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See the notice on TED website

716511-2025 - Modyfikacja umowy
Polska – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – Opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: „Prace na linii 
kolejowej E 75 na odcinku Ełk–Trakiszki (granica państwa) – dokumentacja projektowa”
OJ S 209/2025 30/10/2025
Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Usługi

1. Nabywca

1.1.  Nabywca
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
E-mail: klaudia.kostuch@plk-sa.pl

2. Procedura

2.1.  Procedura
Tytuł: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 
projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Ełk–Trakiszki (granica państwa) – 
dokumentacja projektowa”
Opis: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla 
realizacji przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Ełk–Trakiszki (granica 
państwa) – dokumentacja projektowa” oraz uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń (faza I) 
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, które stanowi prawo opcji nr 2 Zamawiającego (faza 
II).Dodatkowo zakres zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji stacji towarowej „Ełk Bis”, w 
czterech wariantach inwestycyjnych. Warianty różnią się między sobą miejscem separacji i 
zmianą systemów zasilania sieci trakcyjnej, tj.: w VIII-2: zmiana zasilania możliwie blisko Ełk, 
w VIII-3: zmiana zasilania na st. tow. „Ełk Bis”, w VIII-4: zmiana zasilania przed st. tow. „Ełk 
Bis” od strony gr. państwa w rejonie Kijewo, w VIII-5: zmiana zasilania przed st. Suwałki od 
strony gr. państwa (tak jak VIII-1 z tym, że w zakresie war. bud. st. tow. „Ełk Bis”). Realizacja 
stacji towarowej „Ełk Bis” będzie realizowana w ramach prawa opcji nr 1.
Identyfikator procedury: e7d3fd90-3666-468b-8aa9-5850c5f440a0
Wewnętrzny identyfikator: 9090/IRZU/14219/03780/20/P

2.1.1.  Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Usługi
Główna klasyfikacja (cpv): 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej

2.1.4.  Informacje ogólne
Podstawa prawna: 
Dyrektywa 2014/25/UE

5. Część zamówienia

5.1.  Część zamówienia: LOT-0000

https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/716511-2025
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Tytuł: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 
projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Ełk–Trakiszki (granica państwa) – 
dokumentacja projektowa”
Opis: Celem realizacji Umowy jest dostarczenie Zamawiającemu, w terminach określonych w 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi 
prawem, pozwoleniami i uzgodnieniami niezbędnymi do zrealizowania robót budowlanych 
oraz świadczenie usług przewidzianych na etapie przetargów i na etapie robót budowlanych. 
Głównymi rezultatami Zamówienia jest uzyskanie: 1) Koncepcji Programowo - Przestrzennej 
(KPP); 2) Projektów Budowlanych wraz z dokumentacją geotechniczną i geologiczno-
inżynierską z podziałem na odcinki o wartości robót 1 mld PLN każdy. Każdy odcinek będzie 
wymagał odrębnej decyzji administracyjnej; 3) Materiałów niezbędnych do uzyskania 
ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym: Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami), o których mowa w ustawie z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 
z 2020, poz. 283 z późn. zm.) – dalej jako „ustawa ooś”; 4) Kompletu materiałów niezbędnych 
do uzyskania pozwoleń na budowę wraz z pozyskaniem samych pozwoleń na budowę, w tym 
m.in.: raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na 
środowisko – jeśli taka ocena będzie wymagana. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż 
jeśli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana po przeprowadzeniu 
oceny oddziaływania na środowisko, to zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) realizacja projektu będzie 
możliwa tylko na podstawie pozwoleń na budowę; 5) Projektów Wykonawczych z wyłączeniem 
branż sterowanie ruchem kolejowym i telekomunikacja kolejowa (w zakresie projektów 
wykonawczych objętych zamówieniem są projekty usunięcia kolizji z sieciami 
telekomunikacyjnymi) z podziałem na odcinki o wartości robót 1 mld PLN każdy. Każdy 
odcinek będzie wymagał odrębnej decyzji administracyjnej; 6) Materiałów przetargowych 
niezbędnych do wyłonienia wykonawców robót budowlanych (tj. przedmiar robót na bazie 
KPR, kosztorys Inwestorski, STWiORB), PFU dla branży automatyki (w tym systemów 
ERTMS – ETCS i GSMR) i telekomunikacji kolejowej oraz udział w postępowaniu 
przetargowym na wybór wykonawcy robót poprzez przygotowania i przekazanie 
Zamawiającemu odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie postępowania przetargowego o 
udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, aż do zawarcia umowy z 
Wykonawcą Robót oraz wynikających z tych pytań niezbędnych modyfikacji opracowanych 
dokumentów; 7) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zależności od decyzji 
Zamawiającego o uruchomieniu prawa opcji.
Wewnętrzny identyfikator: 9090/IRZU/14219/03780/20/P

5.1.1.  Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Usługi
Główna klasyfikacja (cpv): 71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej
Opcje: 
Opis opcji: I Prawo opcji 1 1. W ramach Prawa opcji 1 Wykonawca opracuje dokumentację dla 
stacji towarowej Ełk „BIS”, zgodnie z OPZ. 2. O skorzystaniu lub zaniechaniu skorzystania z 
Prawa opcji 1, Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę najpóźniej w ciągu 40 dni od 
dnia odebrania Koncepcji programowo-przestrzennej, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym (uruchomienie Prawa opcji 1), 3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego 
z Prawa opcji 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 6 ust. 1 lit. b opracowania dokumentacji ze stacją towarową Ełk „BIS”. Do 



716511-2025 Page 3/8

realizacji zakresu Prawa opcji 1 zastosowanie znajdą poza regulacjami wprost wskazanymi w 
Umowie, regulacje dotyczące fazy 1, w tym w szczególności związane z wymaganiami dla 
dokumentacji, odbiorów, zasad płatności, praw autorskich, kar umownych, odstąpienia od 
umowy, gwarancji i rękojmi za wady. 4. Skorzystanie z Prawa opcji nr 1 stanowi uprawnienie 
Zamawiającego i uzależnione będzie wyłącznie od jego potrzeb, a nie skorzystanie z tego 
uprawnienia nie powoduje żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy. 5. Szczegółowy opis 
Prawa opcji 1 zawarty został w tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. II Prawo opcji 2 
1. W ramach Prawa opcji 2, Wykonawca zrealizuje fazę II umowy, tj. udzieli odpowiedzi na 
pytania w trakcie postępowania przetargowego na roboty budowlane i będzie pełnił nadzór 
autorski, zgodnie z OPZ. 2. W ramach Prawa opcji 2 Zamawiający przewiduje, wydłużenie 
terminu wykonania przedmiotu umowy, o czas realizacji Prawa opcji 2, tj. fazy II. 3. O 
skorzystaniu lub zaniechaniu skorzystania z Prawa opcji 2 Zamawiający poinformuje pisemnie 
Wykonawcę w ciągu 90 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu „Opracowanie 
materiałów przetargowych” zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, (uruchomienie 
Prawa opcji 2). 4. Skorzystanie z Prawa opcji 2 stanowi uprawnienie Zamawiającego i 
uzależnione będzie wyłącznie od jego potrzeb, a nie skorzystanie z tego uprawnienia nie 
powoduje żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy. 5. Szczegółowy opis Prawa opcji 2 
zawarty został w tomie II SIWZ – Warunki umowy oraz w tomie III SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia.

5.1.2.  Miejsce realizacji
W dowolnym miejscu

5.1.6.  Informacje ogólne
Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.15.  Techniki
Umowa ramowa: 
Brak umowy ramowej

5.1.16.  Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ mediacyjny: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej
Organ odwoławczy: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Informacje o terminach odwołania: 1 Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w art. 505 i następnych Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia 
wszczynającego Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy 
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2 Wobec niezgodnej z przepisami 
Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania w przypadku zaniechania 
przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest 
Zamawiający przepisami Ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia 
Postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany, 
Wykonawca może wnieść odwołanie. 3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w 
formie pisemnej w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej z tym że odwołanie i 
przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają 
opatrzenia podpisem zaufanym. 4 Odwołujący przesyła Zamawiającemu odwołanie wniesione 
w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało 
ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
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sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5 Odwołanie 
wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w 
sposób inny niż określony w lit. a; 6 Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu lub 
wobec treści Dokumentów Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie w przypadkach innych niż 
określone w pkt. 21.5 i 21.6 IDW wnosi się w terminie10 dni od dnia, w którym powzięto lub 
przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 7 Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o 
zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie 
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie 
zamówienia: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 79 024 953,25 PLN

6.1.  Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0000

6.1.2.  Informacje o zwycięzcach
Zwycięzca: 
Nazwa strony oferującej: Konsorcjum firm: Egis Poland Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), Egis 
Rail S.A. (Partner Konsorcjum)
Lider uczestnika przetargu: Egis Poland Sp. z o.o.
Oficjalna nazwa: Egis Rail S.A.
Oferta: 
Identyfikator oferty: Konsorcjum firm: Egis Poland Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), Egis Rail S.A. 
(Partner Konsorcjum)
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0000
Wartość przetargu: 58 060 691,32 PLN
Pozycja oferty: 1
Podwykonawstwo: Nie
Informacje dotyczące zamówienia: 
Identyfikator umowy: 90/105/0082/21/Z/I
Tytuł: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 
projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Ełk – Trakiszki (granica państwa) – 
dokumentacja projektowa”
Data zawarcia umowy: 09/12/2021

7. Modyfikacja
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7.1.  Modyfikacja
Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 10131-2022
Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: 90/105/0082/21/Z/I
Powód modyfikacji: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których 
nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
Opis: 1) W związku z kolizją nowoprojektowanych torów kolejowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą dla zakresu projektowanej linii kolejowej w ramach przedmiotowego projektu ze 
strefą ochronną komunalnego ujęcia wód podziemnych dla miasta Ełk, o czym mowa w §3 ust. 
3 Rozporządzenia nr 21/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego 
ujęcia wody podziemnej dla miasta Ełk, zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym „Przykopka”, 
oraz Rozporządzenia zmieniającego nr 13/2015 z dnia 27 maja 2015 r., konieczna stała się 
zmiana trasowania projektowanej linii kolejowej w województwie warmińsko-mazurskim, w 
celu ominięcia strefy ochronnej A przedmiotowego ujęcia wody, co stanowi prace 
wykraczające poza zakres przedmiotowy Umowy; 2) W ramach realizacji Umowy, Wykonawca 
opracował Koncepcję Programowo- Przestrzenną (KPP), która została odebrana przez 
Zamawiającego w dniu 30.12.2022 r. W trakcie dalszych prac, w toku uzgodnień projektowych 
dot. równolegle realizowanej inwestycji przez spółkę Kensus Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi, 
stwierdzono kolizję ul. Zamostowej na odcinku od km 26+577 LK41 do km 26+625 LK41 z 
torami bocznicowymi inwestycji Kensus. W związku z powyższym, z uwagi na brak możliwości 
wykonania przejazdu przez tory, ze względu na m.in. zbyt mały kąt skrzyżowania osi 
projektowanej drogi z osią torów bocznicowych, konieczne stało się opracowanie zamiennych 
rozwiązań projektowych, uwzględniających zmianę lokalizacji ulicy Zamostowej i przesunięcie 
jej do nowej lokalizacji w kierunku południowym, w km około 26+200 LK41, co stanowi prace 
wykraczające poza zakres przedmiotowy Umowy; 3) W trakcie prac projektowych 
zidentyfikowano, że w ramach obowiązującej Umowy szlak Olecko – Gołdap nie podlega 
zmianom. Stan istniejący urządzeń SRK oraz układu torowego nie umożliwia prowadzenia 
ruchu ze stacji Olecko w kierunku stacji Gołdap. Aby w przyszłości umożliwić prowadzenie 
ruchu na tym kierunku oraz w celu uniknięcia robót straconych na etapie realizacji inwestycji, 
w tym m.in. konieczności opracowania nowej aplikacji, zdecydowano o wykonaniu prac 
budowlanych w ramach niniejszej inwestycji do semafora wjazdowego, wraz z pełnym 
wyposażeniem infrastruktury w urządzenia stacyjne oraz infrastrukturą kablową oraz zmianie 
kategorii przejazdu wraz z zabudową nowych urządzeń sygnalizacji przejazdowej i 
uzależnieniem lub powiązaniem przejazdu w przebiegach stacji Olecko. Powyższe stanowi 
prace wykraczające poza zakres przedmiotowej Umowy; 4) W trakcie prac projektowych 
nastąpiła aktualizacja planów miasta Olecko co do zagospodarowania terenu ogródków 
działkowych, znajdujących się w rejonie istniejącego przejścia przez tory w km 27+750 LK41. 
Zgodnie z aktualnymi planami miasta w przedmiotowej lokalizacji planowana jest budowa 
osiedla mieszkaniowego, co spowoduje znaczne zwiększenie ruchu pieszych na przejściu, 
które zgodnie z aktualnym projektem przeznaczone zostało do likwidacji. W nawiązaniu do 
powyższego, na wniosek władz lokalnych zdecydowano o budowie w przedmiotowej lokalizacji 
kładki dla pieszych.

7.1.1.  Zmiana
Opis modyfikacji: Rozszerzenie zakresu prac o: 1) zaprojektowanie drogi łączącej ul. 
Zamostową z ul. Ełcką w Olecku. 2) zaprojektowanie zmiany trasowania na odcinku A1 w 
związku z koniecznością ominięcia strefy A ochrony wód podziemnych w Przykopce. 3) 
rozwiązania SRK na stacji Olecko w kierunku Gołdapi. 4) zaprojektowanie kładki na stacji 



716511-2025 Page 6/8

Olecko. Wartość zmiany umowy - 3 003 549,21 PLN netto. Wartość umowy przed 
modyfikacją: 76 021 404,04 PLN netto. Wartość umowy po modyfikacji: 79 024 953,25 PLN 
netto.

8. Organizacje

8.1.  ORG-0002
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Numer rejestracyjny: NIP 1132316427, REGON 017319027
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: klaudia.kostuch@plk-sa.pl
Telefon: +48 514897294
Adres strony internetowej: www.plk-sa.pl
Role tej organizacji: 
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie 
zamówienia
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1.  ORG-0003
Oficjalna nazwa: Egis Poland Sp. z o.o.
Numer rejestracyjny: NIP 5262153084, REGON 012926952
Adres pocztowy: ul. Marynarska 15
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-674
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: biuro.poland@egis-group.com
Telefon: +48222030100
Role tej organizacji: 
Oferent
Lider uczestnika przetargu
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1.  ORG-0004
Oficjalna nazwa: Egis Rail S.A.
Numer rejestracyjny: 968 502 559
Adres pocztowy: 168-170 avenue Thiers
Miejscowość: Lyon
Kod pocztowy: 69-006
Podpodział krajowy (NUTS): Rhône (FRK26)
Kraj: Francja
E-mail: biuro.poland@egis-group.com
Telefon: +33437724050
Role tej organizacji: 
Oferent

mailto:klaudia.kostuch@plk-sa.pl
http://www.plk-sa.pl
mailto:biuro.poland@egis-group.com
mailto:biuro.poland@egis-group.com
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Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000

8.1.  ORG-0005
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Numer rejestracyjny: NIP 5262239325, Regon 010828091
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48224587801
Faks: +48224587803
Role tej organizacji: 
Organ odwoławczy

8.1.  ORG-0006
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej
Numer rejestracyjny: NIP 5262883664
Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-682
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48226958504
Role tej organizacji: 
Organ mediacyjny

8.1.  ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adres strony internetowej: https://op.europa.eu
Role tej organizacji: 
TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 0e45bf4e-f866-4740-9be8-ba152193e8bd  -  01
Typ formularza: Modyfikacja umowy
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o modyfikacji umowy
Podrodzaj ogłoszenia: 39
Ogłoszenie – data wysłania: 29/10/2025 10:35:08 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, 
GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
mailto:sp@prokuratoria.gov.pl
mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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