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See the notice on TED website 474605-2024 - Modificação do contrato

Chéquia – Serviços de concepção técnica para a construção de obras de engenharia civil – 
Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo) - Dodatek 
č. 4 k SOD
OJ S 153/2024 07/08/2024
Anúncio de modificação do contrato
Serviços

1. Adquirente

Adquirente
Nome oficial: Správa železnic, státní organizace
Correio eletrónico: Pluharova@spravazeleznic.cz

2. Procedimento

Procedimento
Título: Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo) 
- Dodatek č. 4 k SOD
Descrição: Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a 
Projektové dokumentace pro provádění stavby „Optimalizace traťového úseku Ústí nad 
Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)“.
Identificador do procedimento: d17394ad-2303-4b66-8c9a-a52391aae76f

Finalidade
Natureza do contrato: Serviços
Classificação principal (cpv): 71322000 Serviços de concepção técnica para a construção de 
obras de engenharia civil

, Classificação adicional (cpv): 71311230 Serviços de construção ferroviária 71317210 
, Serviços de consultoria em matéria de saúde e segurança 71248000 Supervisão de projecto 

e documentação

Local de execução
Subdivisão do país (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
País: Chéquia

Informações gerais
Base jurídica: 
Diretiva 2014/25/UE
32014L0025 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lote

Lote: LOT-0001
Título: Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo)

https://ted.europa.eu/pt/notice/-/detail/474605-2024
mailto:Pluharova@spravazeleznic.cz
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Descrição: Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a 
Projektové dokumentace pro provádění stavby „Optimalizace traťového úseku Ústí nad 
Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)“.
Identificador interno: LOT-0001

Finalidade
Natureza do contrato: Serviços
Classificação principal (cpv): 71322000 
Serviços de concepção técnica para a construção de obras de engenharia civil
Classificação adicional (cpv): 71317210 

, Serviços de consultoria em matéria de saúde e segurança 71248000 
, Supervisão de projecto e documentação 71311230 Serviços de construção ferroviária

Local de execução
Subdivisão do país (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
País: Chéquia

Duração estimada
Data de início: 22/08/2022
Data de fim da duração: 30/06/2029

Informações gerais
Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE
O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

Contratação estratégica
Objetivo da contratação estratégica: Realização dos objetivos sociais
Descrição: • rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce • studentské 
exkurze.
Objetivo da contratação estratégica: Redução dos impactos ambientais
Descrição: •porady a jednání vedená primárně distančním způsobem
Abordagem para reduzir os impactos ambientais: Outros
Objetivo social promovido: Outros

Informações adicionais, mediação e recurso
Instância de recurso: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informações sobre os prazos de recurso: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
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odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação: Správa 
železnic, státní organizace
Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže

6. Resultados

Valor de todos os contratos adjudicados neste aviso: 143 030 800,00 CZK

7. Modificação

Modificação
Identificador do aviso de adjudicação de contrato anterior: 34966-2022
Motivo da modificação: Necessidade de modificações devido a circunstâncias que não 
podiam ter sido previstas por um adquirente diligente.
Descrição: Dodatek č. 4 úprava rozsahu předmětu Díla - zapracování do dokumentace 
Komplexní přestavbu mostu v ev. km 430,643 u restaurace Labská Bašta. · doplňkový 
geotechnický průzkum a stavebně technický průzkum dotčených objektů · řešení mostního 
objektu včetně založení (DUSP+PDPS) · přeložka komunikace, přeložky inženýrských sítí 
včetně vodoteče protipovodňová opatření a zárubní zdi (DUSP+PDPS) Dále zapracování 
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dokumentace pro komplexní přestavbu galerie u Jakubského tunelu. Nový rozsah 
rekonstrukce tunelu představuje navýšení v rozsahu: · řešení severního portálu a galerie 
(DUSP+PDPS) · řešení jižního portálu (DUSP+PDPS) Navýšení ceny Díla o 10 802 400,- Kč 
bez DPH. Změna ceny díla. Uzavřeno dodatkem č. 4 k SOD. Úprava Harmonogramu plnění. 
Změna dle §222 odst. 6 ZZVZ.
Alteração
Descrição das modificações: Dodatek č. 4 úprava rozsahu předmětu Díla - zapracování do 
dokumentace Komplexní přestavbu mostu v ev. km 430,643 u restaurace Labská Bašta. · 
doplňkový geotechnický průzkum a stavebně technický průzkum dotčených objektů · řešení 
mostního objektu včetně založení (DUSP+PDPS) · přeložka komunikace, přeložky 
inženýrských sítí včetně vodoteče protipovodňová opatření a zárubní zdi (DUSP+PDPS) Dále 
zapracování dokumentace pro komplexní přestavbu galerie u Jakubského tunelu. Nový rozsah 
rekonstrukce tunelu představuje navýšení v rozsahu: · řešení severního portálu a galerie 
(DUSP+PDPS) · řešení jižního portálu (DUSP+PDPS) Navýšení ceny Díla o 10 802 400,- Kč 
bez DPH. Změna ceny díla. Uzavřeno dodatkem č. 4 k SOD. Úprava Harmonogramu plnění. 
Změna dle §222 odst. 6 ZZVZ.
Identificador da secção: CON-0001
Alteração
Descrição das modificações: Podaná nabídka; navýšení ceny - změna v oddíle Hodnota po 
změně (BT-720-Tender). Uvedená hodnota po změně představuje celkovou hodnotu díla 
včetně provedené změny. Současně se jedná o uveřejnění, kdy tato Hodnota o změně nyní 
zohledňuje změny i všechny změny dle Dodatku č. 2 podle § 222 odst. 4 ZZVZ vícepráce + 
754 800,- Kč a dále i všechny změny dle Dodatku č. 3 podle § 222 odst. 4 ZZVZ navýšení 
ceny Díla o + 3 800 000,- Kč
Identificador da secção: TEN-0001

8. Organizações

ORG-0001
Nome oficial: Správa železnic, státní organizace
Número de registo: 70994234
Endereço postal: Dlážděná 1003
Cidade: Praha
Código postal: 11000
Subdivisão do país (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
País: Chéquia
Correio eletrónico: Pluharova@spravazeleznic.cz
Telefone: +420 601084416
Funções desta organização: 
Adquirente
Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação

ORG-0002
Nome oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Número de registo: 65349423
Endereço postal: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Cidade: Brno
Código postal: 60200
Subdivisão do país (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
País: Chéquia

mailto:Pluharova@spravazeleznic.cz
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Correio eletrónico: posta@uohs.cz
Telefone: +420 542167111
Endereço Internet: https://uohs.gov.cz
Funções desta organização: 
Instância de recurso
Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso

ORG-0003
Nome oficial: SUDOP EU a.s.
Número de registo: 05165024
Endereço postal: Olšanská 2643/1a
Cidade: Praha - Žižkov
Código postal: 13000
Subdivisão do país (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
País: Chéquia
Correio eletrónico: sudop@sudop-brno.cz
Telefone: +420 972625804
Funções desta organização: 
Proponente
Líder do grupo

ORG-0004
Nome oficial: SUDOP PRAHA a.s.
Número de registo: 25793349
Endereço postal: Olšanská 2643/1a
Cidade: Praha - Žižkov
Código postal: 13000
Subdivisão do país (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
País: Chéquia
Correio eletrónico: praha@sudop.cz
Telefone: +420 605229020
Funções desta organização: 
Proponente

Informações sobre o anúncio

Identificador/versão do anúncio: bd8edd06-9861-4dd5-88c5-8449c8ec7e61  -  01
Tipo de formulário: Modificação do contrato
Tipo de anúncio: Anúncio de modificação do contrato
Subtipo de anúncio: 39
Data de envio do anúncio: 06/08/2024 12:44:18 (UTC+2)
Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: checo
Número de publicação do anúncio: 474605-2024
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Data de publicação: 07/08/2024
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