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See the notice on TED website

566529-2025 - Modificação do contrato
Eslovénia – Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil – KOMUNALNA IN 
PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 
IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 
ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: 
DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
OJ S 166/2025 01/09/2025
Anúncio de modificação do contrato
Obras

1. Adquirente

1.1.  Adquirente
Nome oficial: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in 
razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Correio eletrónico: tina.bregar@jhl.si

2. Procedimento

2.1.  Procedimento
Título: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Descrição: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Identificador do procedimento: ffc09b4b-9bd3-4d8c-8c77-8c08b695aa71
Identificador interno: Dodatek št. 8 (JHL-30/18)

2.1.1.  Finalidade
Natureza do contrato: Obras
Classificação principal (cpv): 45200000 Obras de construção total ou parcial e de engenharia 
civil
Classificação adicional (cpv): 45200000 Obras de construção total ou parcial e de engenharia 
civil

2.1.2.  Local de execução
Subdivisão do país (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
País: Eslovénia

2.1.4.  Informações gerais
Base jurídica: 
Diretiva 2014/24/UE

5. Lote

https://ted.europa.eu/pt/notice/-/detail/566529-2025
mailto:tina.bregar@jhl.si
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5.1.  Lote: LOT-0000
Título: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Descrição: KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 IN 39, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO 
PROJEKTU "ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA 
LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 
AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"
Identificador interno: 317362

5.1.1.  Finalidade
Natureza do contrato: Obras
Classificação principal (cpv): 45200000 Obras de construção total ou parcial e de engenharia 
civil
Classificação adicional (cpv): 45200000 Obras de construção total ou parcial e de engenharia 
civil

5.1.2.  Local de execução
Subdivisão do país (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
País: Eslovénia

5.1.3.  Duração estimada
Duração: 665 Dias

5.1.6.  Informações gerais
Projeto de contratação pública total ou parcialmente financiado por fundos da UE
O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): não

5.1.8.  Critérios de acessibilidade
Os critérios de acessibilidade para as pessoas com deficiência não estão incluídos porque o 
contrato não se destina a pessoas singulares

5.1.16.  Informações adicionais, mediação e recurso
Instância de recurso: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV 
ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Informações sobre os prazos de recurso: Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami)

6. Resultados

6.1.  Identificador do lote do resultado: LOT-0000

6.1.2.  Informações sobre os vencedores
Vencedor: 
Líder da entidade proponente: KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
Nome oficial: PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina, 
HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o., KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje 
cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.
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Proposta: 
Identificador da proposta: TEN-0000
Identificador do lote ou grupo de lotes: LOT-0000
Valor do concurso: 16 961 271,81 EUR
Informações sobre o contrato: 
Identificador do contrato: C7560-18-220083
Título: GRADBENA POGODBA ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39, SOČASNO Z GRADNJO 
KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA 
OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE 
KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«
Data da celebração do contrato: 01/03/2019

7. Modificação

7.1.  Modificação
Identificador do aviso de adjudicação de contrato anterior: 118770-2019
Identificador do contrato modificado: CON-0000
Motivo da modificação: Necessidade de modificações devido a circunstâncias que não 
podiam ter sido previstas por um adquirente diligente.
Descrição: Naročnik je v fazi sklepanja osnovne pogodbe utemeljeno pričakoval, da se bo 
pridobivanje potrebnih zemljišč in posledično gradbenih dovoljenj za javno kanalizacijo, od 
katere je časovno odvisno izvajanje del po osnovni pogodbi, odvijalo kontinuirano in v krajših 
časovnih zamikih ter da bo dela mogoče izvesti v rokih, ki so bili določeni z osnovno pogodbo 
in kasnejših dodatkih. Z deli je izvajalec pričel po uvedbi v posel na območjih, za katera je 
naročnik do tedaj že pridobil pravnomočna gradbena dovoljenja za javno kanalizacijo. 
Sočasno so tekli postopki pridobivanja pravice graditi, vlagale so se zahteve na pristojne 
upravne enote za pridobitev gradbenih dovoljenj na območjih, kjer je naročnik pridobil pravico 
graditi. Naročnik je večkrat pisno urgiral na pristojne upravne enote, pri čemer se dinamika 
izdaje gradbenih dovoljenj, zaradi predhodnih ni bistveno pospešila. Naročnik ob oddaji 
prvotnega naročila ni mogel predvideti okoliščin v zvezi z epidemijo COVID-19, ravno tako do 
zamude pri izvedbi del ni prišlo po krivdi izvajalca, zaradi česar menimo, da je podaljšanje 
roka za dokončanje pogodbenih del glede na sklenjen Dodatek 7, upravičeno. Vezano na 
zgoraj navedeno, se je naročnik srečal z nepredvidljivimi okoliščinami, ki jih ob oddaji javnega 
naročila ni mogel predvideti, upoštevaje tudi, da se javno naročilo izvaja v daljšem časovnem 
obdobju. Kljub časovnemu podaljšanju roka izvedbe del se splošna narava javnega naročila v 
tem delu ni spremenila, saj je dokončanje določenega posla mogoča ob upoštevanju 
sprememb in prilagoditev, ki nastopijo tekom trajanja pogodbe v konkretnem poslu izvajanja 
gradnje. V osnovni pogodbi je tudi predvidena možnost podaljšanja roka za dokončanje 
pogodbenih del v primeru vzrokov, kot jih opredeljujejo PGU.

7.1.1.  Alteração
Descrição das modificações: Dodatek št. 8 k pogodbi se sklepa zaradi podaljšanja 
pogodbenega roka za dokončanje pogodbenih del, saj posameznih odsekov gradnje 
komunalne in prometne infrastrukture po pogodbi ne bo mogoče zaključiti v pogodbenem roku, 
saj za gradnjo kanalizacije odpadne vode na teh odsekih zaradi dolgotrajnih postopkov 
pridobivanja pravice graditi še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje, kar je osnova za pričetek 
izvajanja gradbenih del. Posledično se zaradi objektivnih okoliščin, ki so nastale neodvisno od 
volje pogodbenih strank, podaljša pogodbeni rok pogodbenih del, ki so predmet obračuna po 
pogodbi iz 7. člena pogodbe, Dodatka, 2, Dodatka 4, Dodatka 5 in Dodatka 7, in sicer tako, da 
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se jih izvajalec zavezuje dokončati najkasneje do 14. 7. 2026. Izvajalec mora kot pogoj za 
veljavnost dodatka št. 8 predložiti naročniku novo oziroma podaljšano finančno zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

8. Organizações

8.1.  ORG-0001
Nome oficial: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in 
razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Número de registo: 5860199000
Endereço postal: Verovškova ulica 70
Cidade: Ljubljana
Código postal: 1000
Subdivisão do país (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
País: Eslovénia
Correio eletrónico: tina.bregar@jhl.si
Telefone: +386014740858
Endereço Internet: https://www.jhl.si/
Funções desta organização: 
Adquirente

8.1.  ORG-0002
Nome oficial: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE 
JAVNIH NAROČIL
Número de registo: 1332716000
Endereço postal: Slovenska cesta 54
Cidade: Ljubljana
Código postal: 1000
Subdivisão do país (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
País: Eslovénia
Correio eletrónico: dkom@dkom.si
Telefone: +38612342800
Endereço Internet: https://www.dkom.si/
Funções desta organização: 
Instância de recurso

8.1.  ORG-0003
Nome oficial: KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
Número de registo: 5459150000
Endereço postal: Gasilska cesta 5
Cidade: Grosuplje
Código postal: 1290
Subdivisão do país (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
País: Eslovénia
Funções desta organização: 
Proponente
Líder da entidade proponente
Vencedor destes lotes: LOT-0000

8.1.  ORG-0004
Nome oficial: PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., splošno gradbeništvo in trgovina

mailto:tina.bregar@jhl.si
https://www.jhl.si/
mailto:dkom@dkom.si
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Número de registo: 5554691000
Endereço postal: Stanežiče 39
Cidade: Ljubljana - Šentvid
Código postal: 1210
Subdivisão do país (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
País: Eslovénia
Funções desta organização: 
Proponente
Vencedor destes lotes: LOT-0000

8.1.  ORG-0005
Nome oficial: HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.
Número de registo: 5142342000
Endereço postal: Slovenčeva ulica 97
Cidade: Ljubljana
Código postal: 1000
Subdivisão do país (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
País: Eslovénia
Funções desta organização: 
Proponente
Vencedor destes lotes: LOT-0000

8.1.  ORG-0006
Nome oficial: KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.
Número de registo: 5015405000
Endereço postal: Tbilisijska ulica 61
Cidade: Ljubljana
Código postal: 1000
Subdivisão do país (NUTS): Osrednjeslovenska (SI041)
País: Eslovénia
Funções desta organização: 
Proponente
Vencedor destes lotes: LOT-0000

Informações sobre o anúncio

Identificador/versão do anúncio: ac138f18-c74b-498b-920c-c44961320b55  -  01
Tipo de formulário: Modificação do contrato
Tipo de anúncio: Anúncio de modificação do contrato
Subtipo de anúncio: 38
Data de envio do anúncio: 29/08/2025 08:51:02 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora 
de verão da Europa Central
Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: esloveno
Número de publicação do anúncio: 566529-2025
N.º de edição do JO S: 166/2025
Data de publicação: 01/09/2025
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