
567495-2018 Page 1/6

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.1.

See the notice on TED website 567495-2018 - Modificação do contrato
República Checa-Praga: Construção de estradas
OJ S 247/2018 22/12/2018
Anúncio de modificação
Obras

Base jurídica:
Diretiva 2014/24/UE

Secção I: Autoridade/Entidade adjudicante

Nome e endereços
Nome oficial: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Número de registo nacional: 65993390
Endereço postal: Na Pankráci 546/56
Localidade: Praha 4
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 140 00
País: Chéquia
Pessoa de contacto: Zdeňka Formánková
Correio eletrónico: zdenka.formankova@rsd.cz
Telefone: +420 386792110

:Endereço(s) Internet
Endereço principal: https://www.rsd.cz
Endereço do perfil do adquirente: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Secção II: Objeto

Quantidade ou âmbito do concurso

Título
I/22 Strakonice
Número de referência: 05PT-000781

Código CPV principal
45233120 Construção de estradas

Tipo de contrato
Obras

Descrição

Título
I/22 Strakonice

Código(s) CPV adicional(is)
45233120 Construção de estradas

Local de execução
Código NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Local principal de execução: Jihočeský kraj, okres Strakonice, silnice I/22.

https://ted.europa.eu/pt/notice/-/detail/567495-2018
mailto:zdenka.formankova@rsd.cz?subject=TED
https://www.rsd.cz
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD
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II.2.4. Descrição do concurso aquando da celebração do contrato
Předmětem zakázky je provedení přeložky I/22 Strakonice (tzv. Severní dopravní půloblouk), 
jenž propojí stávající silnice I/4 Praha – Strážný a I/22 Vodňany – Domažlice a odvede 
současnou dopravu mimo město.

Duração do contrato, acordo-quadro, sistema de aquisição dinâmico ou concessão
Duração em meses: 22

Informação sobre os fundos da União Europeia
O contrato está relacionado com um projeto e/ou programa financiado por fundos da União 
Europeia: sim
Identificação do projeto: Operační program doprava

Secção IV: Procedimento

Informação administrativa

Anúncio de concurso referente ao presente contrato
Número do anúncio no JO S: 2017/S 014-020961

Secção V: Adjudicação de contrato/concessão

Contrato n.º: 05PT-000781

Título:
I/22 Strakonice

Adjudicação de contrato/concessão

Data de celebração do contrato/decisão de adjudicação da concessão
09/01/2017

Informação sobre as propostas
O contrato/A concessão foi adjudicado(a) a um agrupamento de operadores económicos: sim

Nome e endereço do contratante/concessionário
Nome oficial: M - Silnice a.s.
Número de registo nacional: 42196868
Endereço postal: Husova 1697
Localidade: Pardubice
Código NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Código postal: 530 03
País: Chéquia
Correio eletrónico: jih@msilnice.cz
Telefone: +420 495846801

: O contratante/concessionário é uma PME não

Nome e endereço do contratante/concessionário
Nome oficial: Robstav stavby k.s.
Número de registo nacional: 27430774
Endereço postal: Na Stínadlech 495
Localidade: Písek
Código NUTS: CZ031 Jihočeský kraj

https://ted.europa.eu/pt/notice/-/detail/020961-2017
mailto:jih@msilnice.cz?subject=TED


567495-2018 Page 3/6

VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.4.

Código postal: 397 01
País: Chéquia
Correio eletrónico: robstavpisek@robstavstavby.cz
Telefone: +420 377242127

: O contratante/concessionário é uma PME não

Informação sobre o valor do contrato/lote/concessão
Valor total do concurso: 186 338 377,90 CZK

Secção VI: Informação complementar

Informação adicional
Zadavateli není známo, zda dodavatelem je malý či střední podnik.

Procedimentos de recurso

Organismo responsável pelos processos de recurso
Nome oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Endereço postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidade: Brno
Código postal: 604 55
País: Chéquia
Correio eletrónico: posta@uohs.cz
Telefone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Endereço Internet: https://www.uohs.cz/

Processo de recurso
Informações precisas sobre o(s) prazo(s) de recurso: 
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit 
do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, 
nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po 
výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle 
zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich 
uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky 
proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti 
zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě 
jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny 
Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona 
musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo 
do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na 
uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode 

mailto:robstavpisek@robstavstavby.cz?subject=TED
mailto:posta@uohs.cz?subject=TED
https://www.uohs.cz/
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dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 
zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z 
nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř 
let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve 
výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, 
je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění 
smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o 
přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení 
návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné 
ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, 
nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných 
zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen 
složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní 
smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Serviço junto do qual podem ser obtidas informações sobre os processos de recurso
Nome oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Endereço postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidade: Brno
Código postal: 604 55
País: Chéquia
Correio eletrónico: posta@uohs.cz
Telefone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Endereço Internet: https://www.uohs.cz/

Data de envio do presente anúncio
18/12/2018

Secção VII: Modificações ao contrato/à concessão

Descrição do concurso após as modificações

Código CPV principal
45233120 Construção de estradas

Código(s) CPV adicional(is)

Local de execução
Código NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Local principal de execução: Jihočeský kraj, okres Strakonice, silnice I/22.

Descrição do concurso
Změny během výstavby v rámci veřejné zakázky I/22 Strakonice, ZBV č. 32

mailto:posta@uohs.cz?subject=TED
https://www.uohs.cz/
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VII.1.5. Duração do contrato, acordo-quadro, sistema de aquisição dinâmico ou concessão
Duração em meses: 22

Informação sobre o valor do contrato/lote/concessão
Valor total do contrato/lote/concessão: 192 014,49 CZK

Nome e endereço do contratante/concessionário
Nome oficial: M - Silnice a.s.
Número de registo nacional: 42196868
Endereço postal: Husova 1697
Localidade: Pardubice
Código NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Código postal: 530 03
País: Chéquia
Correio eletrónico: jih@msilnice.cz
Telefone: +420 495846801

: O contratante/concessionário é uma PME não

Nome e endereço do contratante/concessionário
Nome oficial: Robstav stavby k.s.
Número de registo nacional: 27430774
Endereço postal: Na Stínadlech 495
Localidade: Písek
Código NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Código postal: 397 01
País: Chéquia
Correio eletrónico: robstavpisek@robstavstavby.cz
Telefone: +420 377242127

: O contratante/concessionário é uma PME não

Informação relativa às modificações

Descrição das modificações
Natureza e extensão das modificações (com indicação de possíveis alterações anteriores ao 
contrato):
Změna protihlukové stěny se týkala:
— provedení dle nově platné TP 104

Motivos para a modificação
Necessidade de modificação decorrente de circunstâncias que uma entidade/autoridade 
adjudicante diligente não podia prever [artigo 43.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2014/23/UE, 
artigo 72.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2014/24/UE, artigo 89.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 
2014/25/UE]
Descrição das circunstâncias que tornaram necessária a alteração e explicação da natureza 
imprevista destas circunstâncias: 
Změna byla provedena dle nové aktualizované TP 104 a jedná se o změnu materiálů PHS. 
Místo plastových dveří a rámu použity rámy a dveře ocelové a rámy skel z hliníku.

Aumento de preço
Valor contratual total atualizado antes das alterações (tendo em conta eventuais alterações 
anteriores ao contrato e adaptações de preço e, no caso da Diretiva 2014/23/UE, a inflação 
média no Estado-Membro em causa)

mailto:jih@msilnice.cz?subject=TED
mailto:robstavpisek@robstavstavby.cz?subject=TED
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Valor sem IVA: 214 540 417,98 CZK
Valor total do contrato após as modificações
Valor sem IVA: 214 732 432,47 CZK


