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See the notice on TED website

391100-2026 - Modificări aduse contractului
România – Lucrări de construcţii de căi ferate – Proiecte tip ”Quick Wins” Lucrări de eliminare a 
restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii – SRCF 
BRAȘOV (execuție) 21 loturi
OJ S 108/2026 08/06/2026
Anunț de modificare a contractului
Lucrări

1. Cumpărător

1.1.  Cumpărător
Denumire oficială: C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - 
UNITATE OPERAȚIONALĂ
E-mail: Daniela.Dospinescu@cfr.ro

2. Procedură

2.1.  Procedură
Titlu: Proiecte tip ”Quick Wins” Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii – SRCF BRAȘOV (execuție) 21 loturi
Descriere: Lucrările de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici 
ai suprastructurii căii – SRCF BRAȘOV face parte din Master Planul General de Transport al 
României (MPGT) și este propus pentru finanțare din Fonduri provenite din Componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. 
Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor 
OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022 și 
cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 
asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / 
deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. Prin execuția lucrărilor prevăzute se 
prognozează creșterea volumului de transport, cu tendințe de dezvoltare socio-economică a 
zonelor, având un impact semnificativ. Impactul și contribuția lucrării duce și la creșterea 
economică la nivel regional și național, ducând la atractivitatea transportului feroviar de marfă 
și călători. Tronsoanele pe care se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și 
restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii sunt: A) Pe linia 203 Podu Olt – Copșa 
Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011 - km 406+950; Lot 1 Ocna 
Sibiului – Loamneș, între km 405+115 – 405-449 și între km 405+450 – 406+950, L=1,834 km 
Lot 2 Tălmaciu – Sibiu fir II, între km 386+011 – 387+262 și între km 388+436 – 390+685, L=3,
500 km B) Pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II (19 
tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600; Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 
399+900 - 400+650, L = 3.000 km Lot 4 Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700, L = 
3.050 km Lot 5 Teiuș – Aiud fir I, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km Lot 6 Teiuș – 
Aiud fir II, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km Lot 7 Teiuș – Aiud fir I, între km 
403+700 – 407+200, L = 3.500 km Lot 8 Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 411+750 , L = 
4.550 km Lot 9 Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km. Lot 10 Teiuș – 
Aiud fir I+II, între km 411+750 – 412+850 , L = 2.200 km. Lot 11 Aiud - Unirea fir I+II, între km 
412+850 – 414+800, L = 3.900 km. Lot 12 Aiud - Unirea fir I+II, între 414+800 – 417+100, L = 
4.600 km. Lot 13 Aiud - Unirea fir I+II, între 417+100 – 419+250, L = 4.300 km. Lot 14 Aiud - 
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Unirea fir I+II, între 419+250 – 421+800, L = 5.100 km. Lot 15 Aiud - Unirea fir I+II, între 
421+800 – 424+500, L = 5.400 km. Lot 16 Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 – 427+000, L = 
5.000 km. Lot 17 Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 – 429+700, L = 5.400 km. Lot 18 
Unirea - Războieni fir I+II, între 429+700 – 432+200, L = 5.000 km. Lot 19 Unirea - Războieni 
fir I+II, între 432+200 – 433+200, L = 2.000 km Lot 20 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 
433+200 – 434+000, L = 1.600 km. Lot 21 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 434+000 – 
435+600, L = 3.200 km. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări
/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire pâna în a 20-a zi inainte de 
termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și 
complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de 
atribuire în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu 
va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită. Orice solicitare de 
clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnatură electronică extinsă. Descrierea 
detaliata a lucrarilor se regaseste in caietul de sarcini nr. 710/1/117/18.04.2022.
Identificatorul procedurii: c6bfbabd-6a53-401d-995d-bd597f86e109
Identificator intern: 2.1.C.174 _2022

2.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate

2.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
Informații suplimentare: pe Raza de activitate a SRCF Brasov conform caietului de sarcini: - 
pe linia 203 Podu Olt – Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011- 
km 406+950 ; - pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II 
(19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600;

2.1.4.  Informații generale
Temei juridic: 
Directiva 2014/25/UE

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0003
Titlu: LOT 3 - Teiuș – Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650, L = 3.000 km.
Descriere: Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – 
Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 – km 435+600 - Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, între 
km 399+900 - 400+650, L = 3.000 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie si în 
conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de 
execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor.
Identificator intern: 3

5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
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Informații suplimentare: pe Raza de activitate a SRCF Brasov conform caietului de sarcini: - 
pe linia 203 Podu Olt – Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011- 
km 406+950 ; - pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II 
(19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600;

5.1.6.  Informații generale
Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE
Informații suplimentare: Sursa de finanţare este: – Fonduri provenite din Componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. 
Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor 
OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022 și 
cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 
asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / 
deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de 
atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea 
contractului/contractelor execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. 
Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de 
la aprobarea raportului procedurii.

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: C.N.C.F 
"C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: C.N.C.F "C.F.R." S.
A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

5.1.  Lot: LOT-0004
Titlu: LOT 4 - Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km
Descriere: Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – 
Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 – km 435+600 - LOT 4 - Teiuș – Aiud fir II, între 
km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie si în 
conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de 
execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor.
Identificator intern: 4

5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
Informații suplimentare: pe Raza de activitate a SRCF Brasov conform caietului de sarcini: - 
pe linia 203 Podu Olt – Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011- 
km 406+950 ; - pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II 
(19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600;

5.1.6.  Informații generale
Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE
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Informații suplimentare: Sursa de finanţare este: – Fonduri provenite din Componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. 
Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor 
OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022 și 
cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 
asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / 
deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de 
atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea 
contractului/contractelor execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. 
Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de 
la aprobarea raportului procedurii.

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: C.N.C.F 
"C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: C.N.C.F "C.F.R." S.
A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

5.1.  Lot: LOT-0005
Titlu: LOT 5 - Teiuș – Aiud fir I, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km
Descriere: Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – 
Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 – km 435+600 - Lot 5 Teiuș – Aiud fir I, între km 
400+650 - 403+700, L = 3.050 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie si în 
conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de 
execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor.
Identificator intern: 5

5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
Informații suplimentare: pe Raza de activitate a SRCF Brasov conform caietului de sarcini: - 
pe linia 203 Podu Olt – Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011- 
km 406+950 ; - pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II 
(19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600;

5.1.6.  Informații generale
Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE
Informații suplimentare: Sursa de finanţare este: – Fonduri provenite din Componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. 
Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor 
OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022 și 
cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 
asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / 
deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de 
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atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea 
contractului/contractelor execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. 
Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de 
la aprobarea raportului procedurii.

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: C.N.C.F 
"C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: C.N.C.F "C.F.R." S.
A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

5.1.  Lot: LOT-0006
Titlu: LOT 6 - Teiuș – Aiud fir II, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km
Descriere: Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – 
Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 – km 435+600 - Lot 6 Teiuș – Aiud fir II, între km 
403+700 – 407+200, L = 3.500 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie si în 
conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de 
execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor.
Identificator intern: 6

5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
Informații suplimentare: pe Raza de activitate a SRCF Brasov conform caietului de sarcini: - 
pe linia 203 Podu Olt – Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011- 
km 406+950 ; - pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II 
(19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600;

5.1.6.  Informații generale
Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE
Informații suplimentare: Sursa de finanţare este: – Fonduri provenite din Componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. 
Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor 
OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022 și 
cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 
asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / 
deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de 
atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea 
contractului/contractelor execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. 
Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de 
la aprobarea raportului procedurii.

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
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Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: C.N.C.F 
"C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: C.N.C.F "C.F.R." S.
A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

5.1.  Lot: LOT-0007
Titlu: LOT 7 - Teiuș – Aiud fir I, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km
Descriere: Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – 
Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 – km 435+600 - Lot 7 Teiuș – Aiud fir I, între km 
403+700 – 407+200, L = 3.500 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie si în 
conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de 
execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor.
Identificator intern: 7

5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
Informații suplimentare: pe Raza de activitate a SRCF Brasov conform caietului de sarcini: - 
pe linia 203 Podu Olt – Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011- 
km 406+950 ; - pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II 
(19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600;

5.1.6.  Informații generale
Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE
Informații suplimentare: Sursa de finanţare este: – Fonduri provenite din Componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. 
Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor 
OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022 și 
cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 
asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / 
deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de 
atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea 
contractului/contractelor execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. 
Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de 
la aprobarea raportului procedurii.

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: C.N.C.F 
"C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: C.N.C.F "C.F.R." S.
A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

5.1.  Lot: LOT-0008
Titlu: LOT 8 - Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 411+750 , L = 4.550 km
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Descriere: Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – 
Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 – km 435+600 - Lot 8 Teiuș – Aiud fir II, între km 
407+200 – 411+750 , L = 4.550 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie si în 
conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de 
execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor.
Identificator intern: 8

5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
Informații suplimentare: pe Raza de activitate a SRCF Brasov conform caietului de sarcini: - 
pe linia 203 Podu Olt – Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011- 
km 406+950 ; - pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II 
(19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600;

5.1.6.  Informații generale
Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE
Informații suplimentare: Sursa de finanţare este: – Fonduri provenite din Componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. 
Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor 
OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022 și 
cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 
asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / 
deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de 
atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea 
contractului/contractelor execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. 
Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de 
la aprobarea raportului procedurii.

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: C.N.C.F 
"C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: C.N.C.F "C.F.R." S.
A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

5.1.  Lot: LOT-0009
Titlu: LOT 9 - Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km.
Descriere: Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – 
Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 – km 435+600 - Lot 9 Teiuș – Aiud fir I, între km 
407+200 – 411+750, L = 4.550 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie si în 
conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de 
execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor.
Identificator intern: 9
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5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
Informații suplimentare: pe Raza de activitate a SRCF Brasov conform caietului de sarcini: - 
pe linia 203 Podu Olt – Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011- 
km 406+950 ; - pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II 
(19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600;

5.1.6.  Informații generale
Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE
Informații suplimentare: Sursa de finanţare este: – Fonduri provenite din Componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. 
Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor 
OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022 și 
cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 
asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / 
deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de 
atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea 
contractului/contractelor execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. 
Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de 
la aprobarea raportului procedurii.

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: C.N.C.F 
"C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: C.N.C.F "C.F.R." S.
A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

5.1.  Lot: LOT-0010
Titlu: LOT 10 - Teiuș – Aiud fir I+II, între km 411+750 – 412+850 , L = 2.200 km.
Descriere: Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – 
Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 – km 435+600 - Lot 10 Teiuș – Aiud fir I+II, între 
km 411+750 – 412+850 , L = 2.200 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie si în 
conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de 
execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor.
Identificator intern: 10

5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
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Informații suplimentare: pe Raza de activitate a SRCF Brasov conform caietului de sarcini: - 
pe linia 203 Podu Olt – Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011- 
km 406+950 ; - pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II 
(19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600;

5.1.6.  Informații generale
Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE
Informații suplimentare: Sursa de finanţare este: – Fonduri provenite din Componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. 
Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor 
OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022 și 
cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 
asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / 
deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de 
atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea 
contractului/contractelor execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. 
Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de 
la aprobarea raportului procedurii.

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: C.N.C.F 
"C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: C.N.C.F "C.F.R." S.
A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

5.1.  Lot: LOT-0011
Titlu: LOT 11 - Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 – 414+800, L = 3.900 km.
Descriere: Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – 
Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 – km 435+600 - Lot 11 Aiud - Unirea fir I+II, între 
km 412+850 – 414+800, L = 3.900 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie si în 
conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de 
execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor.
Identificator intern: 11

5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
Informații suplimentare: pe Raza de activitate a SRCF Brasov conform caietului de sarcini: - 
pe linia 203 Podu Olt – Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011- 
km 406+950 ; - pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II 
(19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600;

5.1.6.  Informații generale
Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE
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Informații suplimentare: Sursa de finanţare este: – Fonduri provenite din Componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. 
Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor 
OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022 și 
cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 
asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / 
deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de 
atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea 
contractului/contractelor execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. 
Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de 
la aprobarea raportului procedurii.

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: C.N.C.F 
"C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: C.N.C.F "C.F.R." S.
A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

5.1.  Lot: LOT-0012
Titlu: LOT 12 - Aiud - Unirea fir I+II, între 414+800 – 417+100, L = 4.600 km.
Descriere: Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – 
Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 – km 435+600 - Lot 12 Aiud - Unirea fir I+II, între 
414+800 – 417+100, L = 4.600 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie si în 
conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de 
execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor.
Identificator intern: 12

5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
Informații suplimentare: pe Raza de activitate a SRCF Brasov conform caietului de sarcini: - 
pe linia 203 Podu Olt – Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011- 
km 406+950 ; - pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II 
(19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600;

5.1.6.  Informații generale
Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE
Informații suplimentare: Sursa de finanţare este: – Fonduri provenite din Componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. 
Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor 
OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022 și 
cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 
asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / 
deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de 
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atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea 
contractului/contractelor execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. 
Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de 
la aprobarea raportului procedurii.

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: C.N.C.F 
"C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: C.N.C.F "C.F.R." S.
A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

5.1.  Lot: LOT-0013
Titlu: LOT 13 - Aiud - Unirea fir I+II, între 417+100 – 419+250, L = 4.300 km.
Descriere: Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – 
Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 – km 435+600 - Lot 13 Aiud - Unirea fir I+II, între 
417+100 – 419+250, L = 4.300 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie si în 
conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de 
execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor.
Identificator intern: 13

5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
Informații suplimentare: pe Raza de activitate a SRCF Brasov conform caietului de sarcini: - 
pe linia 203 Podu Olt – Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011- 
km 406+950 ; - pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II 
(19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600;

5.1.6.  Informații generale
Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE
Informații suplimentare: Sursa de finanţare este: – Fonduri provenite din Componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. 
Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor 
OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022 și 
cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 
asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / 
deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de 
atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea 
contractului/contractelor execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. 
Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de 
la aprobarea raportului procedurii.

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
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Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: C.N.C.F 
"C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: C.N.C.F "C.F.R." S.
A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

5.1.  Lot: LOT-0014
Titlu: LOT 14 - Aiud - Unirea fir I+II, între 419+250 – 421+800, L = 5.100 km.
Descriere: Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – 
Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 – km 435+600 - Lot 14 Aiud - Unirea fir I+II, între 
419+250 – 421+800, L = 5.100 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie si în 
conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de 
execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor.
Identificator intern: 14

5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
Informații suplimentare: pe Raza de activitate a SRCF Brasov conform caietului de sarcini: - 
pe linia 203 Podu Olt – Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011- 
km 406+950 ; - pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II 
(19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600;

5.1.6.  Informații generale
Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE
Informații suplimentare: Sursa de finanţare este: – Fonduri provenite din Componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. 
Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor 
OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022 și 
cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 
asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / 
deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de 
atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea 
contractului/contractelor execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. 
Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de 
la aprobarea raportului procedurii.

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: C.N.C.F 
"C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: C.N.C.F "C.F.R." S.
A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

5.1.  Lot: LOT-0015
Titlu: LOT 15 - Aiud - Unirea fir I+II, între 421+800 – 424+500, L = 5.400 km.



391100-2026 Page 13/26

Descriere: Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – 
Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 – km 435+600 - Lot 15 Aiud - Unirea fir I+II, între 
421+800 – 424+500, L = 5.400 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie si în 
conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de 
execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor.
Identificator intern: 15

5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
Informații suplimentare: pe Raza de activitate a SRCF Brasov conform caietului de sarcini: - 
pe linia 203 Podu Olt – Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011- 
km 406+950 ; - pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II 
(19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600;

5.1.6.  Informații generale
Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE
Informații suplimentare: Sursa de finanţare este: – Fonduri provenite din Componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. 
Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor 
OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022 și 
cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 
asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / 
deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de 
atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea 
contractului/contractelor execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. 
Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de 
la aprobarea raportului procedurii.

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: C.N.C.F 
"C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: C.N.C.F "C.F.R." S.
A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

5.1.  Lot: LOT-0016
Titlu: LOT 16 - Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 – 427+000, L = 5.000 km.
Descriere: Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – 
Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 – km 435+600 - Lot 16 Aiud - Unirea fir I+II, între 
424+500 – 427+000, L = 5.000 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie si în 
conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de 
execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor.
Identificator intern: 16
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5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
Informații suplimentare: pe Raza de activitate a SRCF Brasov conform caietului de sarcini: - 
pe linia 203 Podu Olt – Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011- 
km 406+950 ; - pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II 
(19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600;

5.1.6.  Informații generale
Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE
Informații suplimentare: Sursa de finanţare este: – Fonduri provenite din Componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. 
Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor 
OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022 și 
cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 
asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / 
deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de 
atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea 
contractului/contractelor execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. 
Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de 
la aprobarea raportului procedurii.

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: C.N.C.F 
"C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: C.N.C.F "C.F.R." S.
A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

5.1.  Lot: LOT-0017
Titlu: LOT 17 - Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 – 429+700, L = 5.400 km.
Descriere: Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – 
Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 – km 435+600 - Lot 17 Unirea - Războieni fir 
I+II, între 427+000 – 429+700, L = 5.400 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie si 
în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică 
de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor.
Identificator intern: 17

5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
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Informații suplimentare: pe Raza de activitate a SRCF Brasov conform caietului de sarcini: - 
pe linia 203 Podu Olt – Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011- 
km 406+950 ; - pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II 
(19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600;

5.1.6.  Informații generale
Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE
Informații suplimentare: Sursa de finanţare este: – Fonduri provenite din Componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. 
Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor 
OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022 și 
cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 
asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / 
deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de 
atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea 
contractului/contractelor execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. 
Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de 
la aprobarea raportului procedurii.

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: C.N.C.F 
"C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: C.N.C.F "C.F.R." S.
A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

5.1.  Lot: LOT-0018
Titlu: LOT 18 - Unirea - Războieni fir I+II, între 429+700 – 432+200, L = 5.000 km.
Descriere: Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – 
Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 – km 435+600 - Lot 18 Unirea - Războieni fir 
I+II, între 429+700 – 432+200, L = 5.000 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie si 
în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică 
de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor.
Identificator intern: 18

5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
Informații suplimentare: pe Raza de activitate a SRCF Brasov conform caietului de sarcini: - 
pe linia 203 Podu Olt – Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011- 
km 406+950 ; - pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II 
(19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600;

5.1.6.  Informații generale
Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE
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Informații suplimentare: Sursa de finanţare este: – Fonduri provenite din Componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. 
Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor 
OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022 și 
cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 
asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / 
deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de 
atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea 
contractului/contractelor execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. 
Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de 
la aprobarea raportului procedurii.

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: C.N.C.F 
"C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: C.N.C.F "C.F.R." S.
A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

5.1.  Lot: LOT-0019
Titlu: LOT 19 - Unirea - Războieni fir I+II, între 432+200 – 433+200, L = 2.000 km
Descriere: Se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea 
parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – 
Episcopia Bihorului fir I + II între km 399+900 – km 435+600 - Lot 19 Unirea - Războieni fir 
I+II, între 432+200 – 433+200, L = 2.000 km. Conform - Caiet de sarcini, Grafic de executie si 
în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică 
de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor.
Identificator intern: 19

5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
Informații suplimentare: pe Raza de activitate a SRCF Brasov conform caietului de sarcini: - 
pe linia 203 Podu Olt – Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsone/loturi) între km 386+011- 
km 406+950 ; - pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj – Episcopia Bihorului fir I + II 
(19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 – km 435+600;

5.1.6.  Informații generale
Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE
Informații suplimentare: Sursa de finanţare este: – Fonduri provenite din Componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. 
Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor 
OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022 și 
cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând 
asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din 
sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / 
deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de 
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atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea 
contractului/contractelor execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. 
Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de 
la aprobarea raportului procedurii.

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: C.N.C.F 
"C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: C.N.C.F "C.F.R." S.
A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

6. Rezultate

Valoarea tuturor contractelor atribuite în această notificare: 18 821 736,92 RON

6.1.  Rezultate: identificator lot: LOT-0005

6.1.2.  Informații despre câștigători
Câștigător: 
Responsabil parte ofertantă: DRUM ASFALT
Denumire oficială: ZUE
Ofertă: 
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1093890/LOT-0005/CIF: RO22519077
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0005
Valoarea licitației: 13 453 575,88 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Subcontractare: Nu
Informații referitoare la contract: 
Identificatorul contractului: 684
Data încheierii contractului: 06/12/2022

6.1.  Rezultate: identificator lot: LOT-0019

6.1.2.  Informații despre câștigători
Câștigător: 
Responsabil parte ofertantă: DRUM ASFALT
Denumire oficială: ZUE
Ofertă: 
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1093890/LOT-0019/CIF: RO22519077
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0019
Valoarea licitației: 13 813 201,32 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Subcontractare: Nu
Informații referitoare la contract: 
Identificatorul contractului: 698
Data încheierii contractului: 06/12/2022

6.1.  Rezultate: identificator lot: LOT-0017



391100-2026 Page 18/26

6.1.2.  Informații despre câștigători
Câștigător: 
Responsabil parte ofertantă: DRUM ASFALT
Denumire oficială: ZUE
Ofertă: 
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1093890/LOT-0017/CIF: RO22519077
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0017
Valoarea licitației: 22 400 787,52 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Subcontractare: Nu
Informații referitoare la contract: 
Identificatorul contractului: 696
Data încheierii contractului: 06/12/2022

6.1.  Rezultate: identificator lot: LOT-0006

6.1.2.  Informații despre câștigători
Câștigător: 
Responsabil parte ofertantă: DRUM ASFALT
Denumire oficială: ZUE
Ofertă: 
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1093890/LOT-0006/CIF: RO22519077
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0006
Valoarea licitației: 15 005 983,97 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Subcontractare: Nu
Informații referitoare la contract: 
Identificatorul contractului: 685
Data încheierii contractului: 06/12/2022

6.1.  Rezultate: identificator lot: LOT-0014

6.1.2.  Informații despre câștigători
Câștigător: 
Responsabil parte ofertantă: DRUM ASFALT
Denumire oficială: ZUE
Ofertă: 
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1093890/LOT-0014/CIF: RO22519077
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0014
Valoarea licitației: 21 361 045,36 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Subcontractare: Nu
Informații referitoare la contract: 
Identificatorul contractului: 693
Data încheierii contractului: 06/12/2022

6.1.  Rezultate: identificator lot: LOT-0003

6.1.2.  Informații despre câștigători
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Câștigător: 
Responsabil parte ofertantă: DRUM ASFALT
Denumire oficială: ZUE
Ofertă: 
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1093890/LOT-0003/CIF: RO22519077
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0003
Valoarea licitației: 12 024 031,26 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Subcontractare: Nu
Informații referitoare la contract: 
Identificatorul contractului: 682
Data încheierii contractului: 06/12/2022

6.1.  Rezultate: identificator lot: LOT-0009

6.1.2.  Informații despre câștigători
Câștigător: 
Responsabil parte ofertantă: DRUM ASFALT
Denumire oficială: ZUE
Ofertă: 
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1093890/LOT-0009/CIF: RO22519077
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0009
Valoarea licitației: 19 744 781,46 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Subcontractare: Nu
Informații referitoare la contract: 
Identificatorul contractului: 688
Data încheierii contractului: 06/12/2022

6.1.  Rezultate: identificator lot: LOT-0016

6.1.2.  Informații despre câștigători
Câștigător: 
Responsabil parte ofertantă: DRUM ASFALT
Denumire oficială: ZUE
Ofertă: 
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1093890/LOT-0016/CIF: RO22519077
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0016
Valoarea licitației: 20 648 410,17 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Subcontractare: Nu
Informații referitoare la contract: 
Identificatorul contractului: 695
Data încheierii contractului: 06/12/2022

6.1.  Rezultate: identificator lot: LOT-0008

6.1.2.  Informații despre câștigători
Câștigător: 
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Responsabil parte ofertantă: DRUM ASFALT
Denumire oficială: ZUE
Ofertă: 
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1093890/LOT-0008/CIF: RO22519077
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0008
Valoarea licitației: 19 344 805,50 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Subcontractare: Nu
Informații referitoare la contract: 
Identificatorul contractului: 687
Data încheierii contractului: 06/12/2022

6.1.  Rezultate: identificator lot: LOT-0011

6.1.2.  Informații despre câștigători
Câștigător: 
Responsabil parte ofertantă: DRUM ASFALT
Denumire oficială: ZUE
Ofertă: 
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1093890/LOT-0011/CIF: RO22519077
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0011
Valoarea licitației: 21 712 248,25 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Subcontractare: Nu
Informații referitoare la contract: 
Identificatorul contractului: 690
Data încheierii contractului: 06/12/2022

6.1.  Rezultate: identificator lot: LOT-0015

6.1.2.  Informații despre câștigători
Câștigător: 
Responsabil parte ofertantă: DRUM ASFALT
Denumire oficială: ZUE
Ofertă: 
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1093890/LOT-0015/CIF: RO22519077
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0015
Valoarea licitației: 22 389 807,95 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Subcontractare: Nu
Informații referitoare la contract: 
Identificatorul contractului: 694
Data încheierii contractului: 06/12/2022

6.1.  Rezultate: identificator lot: LOT-0004

6.1.2.  Informații despre câștigători
Câștigător: 
Responsabil parte ofertantă: DRUM ASFALT
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Denumire oficială: ZUE
Ofertă: 
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1093890/LOT-0004/CIF: RO22519077
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0004
Valoarea licitației: 13 118 930,79 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Subcontractare: Nu
Informații referitoare la contract: 
Identificatorul contractului: 683
Data încheierii contractului: 06/12/2022

6.1.  Rezultate: identificator lot: LOT-0010

6.1.2.  Informații despre câștigători
Câștigător: 
Responsabil parte ofertantă: DRUM ASFALT
Denumire oficială: ZUE
Ofertă: 
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1093890/LOT-0010/CIF: RO22519077
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0010
Valoarea licitației: 15 484 987,42 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Subcontractare: Nu
Informații referitoare la contract: 
Identificatorul contractului: 689
Data încheierii contractului: 06/12/2022

6.1.  Rezultate: identificator lot: LOT-0013

6.1.2.  Informații despre câștigători
Câștigător: 
Responsabil parte ofertantă: DRUM ASFALT
Denumire oficială: ZUE
Ofertă: 
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1093890/LOT-0013/CIF: RO22519077
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0013
Valoarea licitației: 18 821 736,92 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Subcontractare: Nu
Informații referitoare la contract: 
Identificatorul contractului: 692
Data încheierii contractului: 06/12/2022

6.1.  Rezultate: identificator lot: LOT-0012

6.1.2.  Informații despre câștigători
Câștigător: 
Responsabil parte ofertantă: DRUM ASFALT
Denumire oficială: ZUE
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Ofertă: 
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1093890/LOT-0012/CIF: RO22519077
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0012
Valoarea licitației: 18 864 920,47 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Subcontractare: Nu
Informații referitoare la contract: 
Identificatorul contractului: 691
Data încheierii contractului: 06/12/2022

6.1.  Rezultate: identificator lot: LOT-0007

6.1.2.  Informații despre câștigători
Câștigător: 
Responsabil parte ofertantă: DRUM ASFALT
Denumire oficială: ZUE
Ofertă: 
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1093890/LOT-0007/CIF: RO22519077
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0007
Valoarea licitației: 15 417 224,03 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Subcontractare: Nu
Informații referitoare la contract: 
Identificatorul contractului: 686
Data încheierii contractului: 06/12/2022

6.1.  Rezultate: identificator lot: LOT-0018

6.1.2.  Informații despre câștigători
Câștigător: 
Responsabil parte ofertantă: DRUM ASFALT
Denumire oficială: ZUE
Ofertă: 
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1093890/LOT-0018/CIF: RO22519077
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0018
Valoarea licitației: 22 972 341,40 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Subcontractare: Nu
Informații referitoare la contract: 
Identificatorul contractului: 697
Data încheierii contractului: 06/12/2022

7. Modificare

7.1.  Modificare
Identificatorul anunțului anterior de atribuire a contractului: 46bfbc42-70c9-454a-8107-
8497da113a6d-01
Identificatorul contractului modificat: 692
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Motivul modificării: Modificări care nu sunt substanțiale.
Descriere: Modificari nesubstantiale

7.1.1.  Modificare
Descrierea modificărilor: PRIN ACT ADIŢIONAL NR. 8 DIN 20.04.2026, se aduc urmatoarele 
modificari: - modificarea datelor de identificare ale părţilor contractante; Se modifică Capitolul 
1. din contract şi devine: 1. Părţile contractante „Autoritatea contractantă COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR” S.A., cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Dinicu Golescu 
nr. 38, sector 1, cod poştal 010873, telefon 021.319 24 00, fax 021. 3192401, număr de ordine 
la Registrul Comerţului Jl998009774402, cod unic de înregistrare 11054529, prin 
SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE BRAŞOV, cu sediul în Braşov, strada 
Politehnicii nr. 1, cod poştal 500024, tel.: 0268/472092, fax: 0268/475451, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Braşov cu nr. J2003001134086, CUI 15509275, având cont nr. 
R071 BTRL RONCRTOOÂ277 7502 deschis la Banca Transilvania - Sucursala Braşov, 
reprezentată prin dr. ing. Ioan PINTEA - Director, în calitate de Achizitor, pe de o parte, și 
ASOCIEREA DRUM ASFALT - ZUE, cu lider de asociere DRUM ASFALT SRL, cu sediul 
înJud. Bihor, Municipiul Oradea, Calea BORŞULUI, nr. 14/A., telefon: 0359/421.330, fax 
0359.421.330, adresa de corespondenţă: Oradea, Calea. Borşidui nr. 14A,jud. Bihor, e-mail: 

 număr de înmatriculare J2007002517053, cod unic de înregistrare secretariat@drumasfalt.ro,
22519077, cont bancar în care se vor efectua plăţile: RO 54 TRE2 2165069XXX026582 
deschis la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, cont deschis de Creditorul ipotecar Banca 
Transilvania - Sucursala Oradea, adresă bancă: Loc. Oradea, str. Nufărului, Clădire Trade 
Center nr. 28E, et. 1, reprezentat prin Marius Costel MARTA - Director executiv, și asociat Zue 
S.A., o societate legal constituită şi existenţă în conformitate cu legile Republicii Polone, având 
sediul social în Cracovia la adresa ul. Kazimierza Czapinskiego 3, 30-048 Cracovia, Polonia, 
înscrisă în registrul antreprenorilor al Registrului Curţii Naţionale de la Judecătoria Krakow-
Srodmiescie din Cracovia XI Secţia Comercială sub KRSNr.: 0000135388, nr. ID fiscal (NIP): 
6792740329, cu capitalul social vărsat total 5.757.520,75 PLN, reprezentată de reprezentatul 
său legal autorizat, dna. Magdalena NOWAK, în calitate de Executant, pe de altă parte.” 
Celelalte clauze ale contractului iniţial nr. 692 din 06.12.2022 şi ale actelor adiţionale 1/29.
09.2023, nr. 2/10.09.2024, nr. 3/16.12.2024, nr. 4/20.05.2025, 5/17.09.2025, nr. 6/29.10.2025 
şi nr. 7/24.11.2025 rămân neschimbate .
Identificatorul entității de afaceri în anunțul anterior: RESULT

8. Organizații

8.1.  ORG-0004
Denumire oficială: C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - 
UNITATE OPERAȚIONALĂ
Număr de înregistrare: 15509275
Adresă poștală: Strada: Politehnicii, nr. 1
Localitate: Brasov
Cod poștal: 500024
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
Punct de contact: In atentia: Costiuc Marcel, Dospinescu Daniela, Drăghici Oana, Rusu 
Violeta, Saftoiu Irina.
E-mail: Daniela.Dospinescu@cfr.ro
Telefon: +40 268410709
Fax: +40 268410709

mailto:secretariat@drumasfalt.ro
mailto:Daniela.Dospinescu@cfr.ro
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Adresa de internet: https://www.cfr.ro
Rolurile acestei organizații: 
Cumpărător
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții

8.1.  ORG-0002
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Număr de înregistrare: 20329980
Adresă poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Subdiviziunea țării (NUTS): Bucureşti (RO321)
Țara: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Adresa de internet: http://www.cnsc.ro
Rolurile acestei organizații: 
Organizația responsabilă cu căile de atac

8.1.  ORG-0005
Denumire oficială: C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - 
UNITATE OPERAȚIONALĂ
Număr de înregistrare: 15509275_3
Adresă poștală: Strada: Politehnicii, nr. 1
Localitate: Brasov
Cod poștal: 500024
Subdiviziunea țării (NUTS): Braşov (RO122)
Țara: România
Punct de contact: In atentia: Costiuc Marcel, Dospinescu Daniela, Drăghici Oana, Rusu 
Violeta, Saftoiu Irina.
E-mail: Daniela.Dospinescu@cfr.ro
Telefon: +40 268410709
Fax: +40 268410709
Adresa de internet: https://www.cfr.ro
Rolurile acestei organizații: 
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac

8.1.  ORG-0001
Denumire oficială: Operator SEAP
Număr de înregistrare: RO42283735
Adresă poștală: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod 
postal: -
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 020976
Subdiviziunea țării (NUTS): Bucureşti (RO321)
Țara: România
Punct de contact: Roxana Popescu
E-mail: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Telefon: +40 213032997
Adresa de internet: https://www.adr.gov.ro/

https://www.cfr.ro
mailto:office@cnsc.ro
http://www.cnsc.ro
mailto:Daniela.Dospinescu@cfr.ro
https://www.cfr.ro
mailto:contact.autoritati@e-licitatie.ro
https://www.adr.gov.ro/
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Rolurile acestei organizații: 
TED eSender

8.1.  ORG-9001
Denumire oficială: ZUE
Număr de înregistrare: PL6792740329
Adresă poștală: Strada Kazimierza Czapińskiego, Nr. 3
Localitate: Cracovia
Cod poștal: 30-048
Subdiviziunea țării (NUTS): Krakowski (PL214)
Țara: Polonia
E-mail: tenders@zue.krakow.pl
Telefon: +48 785787955
Adresa de internet: https://www.grupazue.pl/
Rolurile acestei organizații: 
Ofertant
Câștigătorul acestor loturi: LOT-0005, LOT-0019, LOT-0017, LOT-0006, LOT-0014, LOT-
0003, LOT-0009, LOT-0016, LOT-0008, LOT-0011, LOT-0015, LOT-0004, LOT-0010, LOT-
0013, LOT-0012, LOT-0007, LOT-0018

8.1.  ORG-9000
Denumire oficială: DRUM ASFALT
Număr de înregistrare: RO22519077
Adresă poștală: Strada Borsului, Nr. 14/A
Localitate: Oradea
Cod poștal: 417166
Subdiviziunea țării (NUTS): Bihor (RO111)
Țara: România
E-mail: licitatii@drumasfalt.ro
Telefon: +40 359421330
Fax: +40 359421330
Rolurile acestei organizații: 
Ofertant
Responsabil parte ofertantă
Câștigătorul acestor loturi: LOT-0005, LOT-0019, LOT-0017, LOT-0006, LOT-0014, LOT-
0003, LOT-0009, LOT-0016, LOT-0008, LOT-0011, LOT-0015, LOT-0004, LOT-0010, LOT-
0013, LOT-0012, LOT-0007, LOT-0018

Informații privind anunțul

Identificatorul/versiunea anunțului: 1b538f9b-5d33-4d51-9bae-96a9c1012823  -  01
Tip de formular: Modificări aduse contractului
Tip de anunț: Anunț de modificare a contractului
Subtipul anunțului: 39
Data notificării expedierii: 05/06/2026 13:29:06 (UTC+03:00) ora de vară a Europei de Est
Data de expediere a anunțului eSender: 05/06/2026 12:14:24 (UTC+03:00) ora de vară a 
Europei de Est
Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: română
Numărul de publicare al anunțului: 391100-2026
Numărul ediției JO S: 108/2026

mailto:tenders@zue.krakow.pl
https://www.grupazue.pl/
mailto:licitatii@drumasfalt.ro
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