399345-2019 - Modificari aduse contractului

See the notice on TED website

Germania-Frankfurt-pe-Main: Servicii de gestionare a proiectelor de constructii
OJ S 162/2019 23/08/2019
Anunt de modificare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Sectiunea I: Autoritatea/entitatea contractanta

1.

Denumire si adrese

Denumire oficiala: DB Netz AG (Bukr 16)

Adresa: Theodor-Heuss-Allee 7

Localitate: Frankfurt am Main

Cod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Cod postal: 60486

Tara: Germania

Persoana de contact: Waldherr, Astrid

E-mail: astrid.waldherr@deutschebahn.com

Telefon: +49 89130872592

Fax: +49 89130872858

Adresa (adrese) internet:

Adresa principala: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Sectiunea II: Obiect

1.

.1.1.

I.1.2.

1.1.3.

1.2.

1.2.1.

11.2.3.

11.2.4.

399345-2019

Obiectul achizitiei

Titlu

Projektsteuerungsleistung fir Rbf Minchen Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und
Oberbau

Numar de referinta: 15TEI18075

Cod CPV principal
71541000 Servicii de gestionare a proiectelor de construcitii

Tipul contractului
Servicii
Descriere

Titlu

Projektsteuerungsleistung flir Rbf Minchen Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und
Oberbau

Lot nr.: 1

Locul de executare
Cod NUTS: DE212 Mlnchen, Kreisfreie Stadt

Descrierea achizitiei la momentul incheierii contractului
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Projektsteuerungsleistung fur Rbf Minchen Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und
Oberbau.

I1.2.7. Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achizitii sau a
concesiunii
Incepere: 01/02/2016 Incheiere: 29/06/2018

I1.2.13. Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Sectiunea IV: Procedura

IV.2. Informatii administrative

IV.2.1. Anunt de atribuire a contractului privind acest contract
Numarul anuntului Tn JO S: 2016/S 026-042825

Sectiunea V: Atribuirea contractului/concesiunii

Contract nr.: 15TEI18075

Titlu:
Projektsteuerungsleistung flir Rbf Minchen Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und
Oberbau

V.2. Atribuirea contractului/concesiunii

V.2.1. Data incheierii contractului/deciziei de atribuire a concesiunii
15/01/2016

V.2.2. Informatii privind ofertele
Contractul/concesiunea a fost atribuit(a) unui grup de operatori economici: nu

V.2.3. Numele si adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficiala: Nickol & Partner GmbH
Localitate: Grobenzell
Cod NUTS: DE21C Furstenfeldbruck
Tara: Germania
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu

V.2.4. Informatii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii
Sectiunea VI: Informatii complementare

VI.3. Informatii suplimentare
VI1.4. Proceduri de contestare

VI.4.1. Organismul de solutionare a contestatiilor
Denumire oficiala: Vergabekammer des Bundes
Adresa: Villemomblerstr. 76
Localitate: Bonn
Cod postal: 53123
Tara: Germania

399345-2019 Page 2/4


https://ted.europa.eu/ro/notice/-/detail/042825-2016

V1.4.3. Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem
Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroéffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Data expedierii prezentului anunt
21/08/2019

Sectiunea VII: Modificari aduse contractului/concesiunii

VII.1. Descrierea achizitiei dupa efectuarea modificarilor

VIl.1.1. Cod CPV principal
71541000 Servicii de gestionare a proiectelor de constructii

VII.1.2. Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71541000 Servicii de gestionare a proiectelor de construciii

VII.1.3. Locul de executare
Cod NUTS: DE212 Mlnchen, Kreisfreie Stadt

VIl.1.4. Descrierea achizitiei publice
Zusatzliche Projektmanagementleistungen durch Anordnung PL.

VIl.1.5. Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achizitii sau a
concesiunii
incepere: 01/02/2016 Incheiere: 31/12/2019

VII.1.6. Informatii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii

VII.1.7. Numele si adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficiala: Nickol & Partner GmbH
Localitate: Grobenzell
Cod NUTS: DE21C Furstenfeldbruck
Tara: Germania
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu

VII.2. Informatii privind modificarile

VII.2.1. Descrierea modificarilor
Natura si amploarea modificarilor (cu o0 mentiune privind eventualele modificari anterioare
aduse contractului):
Zusatzliche Projektmanagementleistungen durch Anordnung PL.

VII.2.2. Motivele modificarii
Necesitate a modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate
contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul (1)
litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE,
articolul 89 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]
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Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii
neprevazute a acestor circumstante:

Anordnung zusatzlicher Leistungen durch PL DB Netz AG im Jour Fixe welche nicht
vorhergesehen wurden. Vollstandige Uberarbeitung der Ausschreibungsunterlagen fiir KTB
und Oberbau der RG1. Zusatzliche Koordination von Ruckschnittarbeiten zur
Baufeldfreimachung aufgrund Belegung durch Material aus vorherigen Projekten.

VIl.2.3. Cresterea pretului
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