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See the notice on TED website 474605-2024 - Modificări aduse contractului

Cehia – Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice – Optimalizace 
traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo) - Dodatek č. 4 k SOD
OJ S 153/2024 07/08/2024
Anunț de modificare a contractului
Servicii

1. Cumpărător

Cumpărător
Denumire oficială: Správa železnic, státní organizace
E-mail: Pluharova@spravazeleznic.cz

2. Procedură

Procedură
Titlu: Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo) - 
Dodatek č. 4 k SOD
Descriere: Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a 
Projektové dokumentace pro provádění stavby „Optimalizace traťového úseku Ústí nad 
Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)“.
Identificatorul procedurii: d17394ad-2303-4b66-8c9a-a52391aae76f

Scop
Natura contractului: Servicii
Clasificarea principală (cpv): 71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de 
lucrări publice

, Clasificare suplimentară (cpv): 71311230 Servicii de inginerie feroviară 71317210 Servicii de 
, consultanţă sanitară şi de siguranţă 71248000 Supraveghere a proiectului şi documentare

Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Țara: Cehia

Informații generale
Temei juridic: 
Directiva 2014/25/UE
32014L0025 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

Lot: LOT-0001
Titlu: Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo)
Descriere: Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a 
Projektové dokumentace pro provádění stavby „Optimalizace traťového úseku Ústí nad 
Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)“.
Identificator intern: LOT-0001

https://ted.europa.eu/ro/notice/-/detail/474605-2024
mailto:Pluharova@spravazeleznic.cz
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5.1.3.

5.1.2.

5.1.1. Scop
Natura contractului: Servicii
Clasificarea principală (cpv): 71322000 
Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

, Clasificare suplimentară (cpv): 71317210 Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă
, 71248000 Supraveghere a proiectului şi documentare 71311230 Servicii de inginerie feroviară

Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Țara: Cehia

Durata estimată
Data începerii: 22/08/2022
Data de sfârșit a duratei: 30/06/2029

Informații generale
Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE
Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): da

Achiziție publică strategică
Obiectivul achiziției publice strategice: Îndeplinirea obiectivelor sociale
Descriere: • rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce • studentské 
exkurze.
Obiectivul achiziției publice strategice: Reducerea impactului asupra mediului
Descriere: •porady a jednání vedená primárně distančním způsobem
Abordarea pentru reducerea impactului asupra mediului: Altele
Obiectiv social promovat: Altele

Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informații privind termenele-limită pentru reexaminare: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS 
je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel 
dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy 
nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky 
proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona 
uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či 
doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, 
musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny 
Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro 
podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději 
do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
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smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: Správa 
železnic, státní organizace
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Rezultate

Valoarea tuturor contractelor atribuite în această notificare: 143 030 800,00 CZK

7. Modificare

Modificare
Identificatorul anunțului anterior de atribuire a contractului: 34966-2022
Motivul modificării: Modificări necesare din cauza unor circumstanțe imprevizibile pentru un 
cumpărător diligent.
Descriere: Dodatek č. 4 úprava rozsahu předmětu Díla - zapracování do dokumentace 
Komplexní přestavbu mostu v ev. km 430,643 u restaurace Labská Bašta. · doplňkový 
geotechnický průzkum a stavebně technický průzkum dotčených objektů · řešení mostního 
objektu včetně založení (DUSP+PDPS) · přeložka komunikace, přeložky inženýrských sítí 
včetně vodoteče protipovodňová opatření a zárubní zdi (DUSP+PDPS) Dále zapracování 
dokumentace pro komplexní přestavbu galerie u Jakubského tunelu. Nový rozsah 
rekonstrukce tunelu představuje navýšení v rozsahu: · řešení severního portálu a galerie 
(DUSP+PDPS) · řešení jižního portálu (DUSP+PDPS) Navýšení ceny Díla o 10 802 400,- Kč 
bez DPH. Změna ceny díla. Uzavřeno dodatkem č. 4 k SOD. Úprava Harmonogramu plnění. 
Změna dle §222 odst. 6 ZZVZ.
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7.1.1. Modificare
Descrierea modificărilor: Dodatek č. 4 úprava rozsahu předmětu Díla - zapracování do 
dokumentace Komplexní přestavbu mostu v ev. km 430,643 u restaurace Labská Bašta. · 
doplňkový geotechnický průzkum a stavebně technický průzkum dotčených objektů · řešení 
mostního objektu včetně založení (DUSP+PDPS) · přeložka komunikace, přeložky 
inženýrských sítí včetně vodoteče protipovodňová opatření a zárubní zdi (DUSP+PDPS) Dále 
zapracování dokumentace pro komplexní přestavbu galerie u Jakubského tunelu. Nový rozsah 
rekonstrukce tunelu představuje navýšení v rozsahu: · řešení severního portálu a galerie 
(DUSP+PDPS) · řešení jižního portálu (DUSP+PDPS) Navýšení ceny Díla o 10 802 400,- Kč 
bez DPH. Změna ceny díla. Uzavřeno dodatkem č. 4 k SOD. Úprava Harmonogramu plnění. 
Změna dle §222 odst. 6 ZZVZ.
Identificator secțiune: CON-0001
Modificare
Descrierea modificărilor: Podaná nabídka; navýšení ceny - změna v oddíle Hodnota po změně 
(BT-720-Tender). Uvedená hodnota po změně představuje celkovou hodnotu díla včetně 
provedené změny. Současně se jedná o uveřejnění, kdy tato Hodnota o změně nyní 
zohledňuje změny i všechny změny dle Dodatku č. 2 podle § 222 odst. 4 ZZVZ vícepráce + 
754 800,- Kč a dále i všechny změny dle Dodatku č. 3 podle § 222 odst. 4 ZZVZ navýšení 
ceny Díla o + 3 800 000,- Kč
Identificator secțiune: TEN-0001

8. Organizații

ORG-0001
Denumire oficială: Správa železnic, státní organizace
Număr de înregistrare: 70994234
Adresă poștală: Dlážděná 1003
Localitate: Praha
Cod poștal: 11000
Subdiviziunea țării (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Țara: Cehia
E-mail: Pluharova@spravazeleznic.cz
Telefon: +420 601084416
Rolurile acestei organizații: 
Cumpărător
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții

ORG-0002
Denumire oficială: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Număr de înregistrare: 65349423
Adresă poștală: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Localitate: Brno
Cod poștal: 60200
Subdiviziunea țării (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Țara: Cehia
E-mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Adresa de internet: https://uohs.gov.cz
Rolurile acestei organizații: 
Organizația responsabilă cu căile de atac

mailto:Pluharova@spravazeleznic.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
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Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac

ORG-0003
Denumire oficială: SUDOP EU a.s.
Număr de înregistrare: 05165024
Adresă poștală: Olšanská 2643/1a
Localitate: Praha - Žižkov
Cod poștal: 13000
Subdiviziunea țării (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Țara: Cehia
E-mail: sudop@sudop-brno.cz
Telefon: +420 972625804
Rolurile acestei organizații: 
Ofertant
Lider de grup

ORG-0004
Denumire oficială: SUDOP PRAHA a.s.
Număr de înregistrare: 25793349
Adresă poștală: Olšanská 2643/1a
Localitate: Praha - Žižkov
Cod poștal: 13000
Subdiviziunea țării (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Țara: Cehia
E-mail: praha@sudop.cz
Telefon: +420 605229020
Rolurile acestei organizații: 
Ofertant

Informații privind anunțul

Identificatorul/versiunea anunțului: bd8edd06-9861-4dd5-88c5-8449c8ec7e61  -  01
Tip de formular: Modificări aduse contractului
Tip de anunț: Anunț de modificare a contractului
Subtipul anunțului: 39
Data notificării expedierii: 06/08/2024 12:44:18 (UTC+2)
Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: cehă
Numărul de publicare al anunțului: 474605-2024
Numărul ediției JO S: 153/2024
Data publicării: 07/08/2024

mailto:sudop@sudop-brno.cz
mailto:praha@sudop.cz

