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See the notice on TED website

4958-2024 - Rezultat
România – Lucrări de construcţii de drumuri – Reabilitare și refacere infrastructură rutieră și 
pietonală (străzi, poduri, podețe, praguri de fund) și consolidare maluri/anrocamente – de pe raza 
U.A.T. oraș Vișeu de Sus, județul Maramureș
OJ S 3/2024 04/01/2024
Anunț de atribuire a contractului sau a concesiunii - regim standard
Lucrări

1. Cumpărător

1.1.  Cumpărător
Denumire oficială: ORASUL VISEU DE SUS
E-mail: primariaviseu@yahoo.com
Forma juridică a achizitorului: Autoritate locală
Activitatea autorității contractante: Servicii publice generale

2. Procedură

2.1.  Procedură
Titlu: Reabilitare și refacere infrastructură rutieră și pietonală (străzi, poduri, podețe, praguri de 
fund) și consolidare maluri/anrocamente – de pe raza U.A.T. oraș Vișeu de Sus, județul 
Maramureș
Descriere: Se propune proiectarea si execuția de lucrări pentru proiectul„ Reabilitare și 
refacere infrastructură rutieră și pietonală (străzi, poduri, podețe, praguri de fund) și 
consolidare maluri/anrocamente – de pe raza U.A.T. oraș Vișeu de Sus, județul Maramureș" 
Valoarea estimata fara TVA a contractului este de : 29.455.373,44 lei fara TVA, defalcata 
astfel: Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.5.4 Documentatii tehnice 
necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 16.817,23 RON 3.5.5 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 8.408,61 RON 
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 840.861,36 RON 3.8.1 Asistenta tehnica din partea 
proiectantului 140.143,56 RON Total Cap. 3 1.006.230,76 RON Capitolul 4 - Cheltuieli pentru 
investitia de baza 4.1 Construcţii şi instalaţii 28.028.712,00 RON Total Cap.4 28.028.712,00 
RON Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier 280.287,12 RON 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 140.143,56 RON Total 
Cap.5 420.430,68 RON Total executie lucrari (valoare estimata procedura) 28.449.142,68 
RON Total proiectare lucrari (valoare estimata procedura) 1.006.230,76 RON TOTAL 
PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI (valoare estimata procedura) 29.455.373,44 RON 
Perioada de proiectare si execuție a lucrărilor de 27 luni (3 luni proiectare + 24 luni executie 
iar perioada de notificare a defectelor de 36 luni. Autoritatea contractanta va răspunde in mod 
clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 10 zile înainte de 
data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul 
precizat la cap. I.1. (18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor)
Identificatorul procedurii: 90d7a3d1-24cb-49e5-b0bb-1c1b23015322
Identificator intern: 2691/05.09.2023
Tip de procedură: Deschisă

2.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
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Clasificarea principală (cpv): 45233120 Lucrări de construcţii de drumuri

2.1.4.  Informații generale
Temei juridic: 
Directiva 2014/24/UE

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Titlu: Default lot
Descriere: Se propune proiectarea si execuția de lucrări pentru proiectul„ Reabilitare și 
refacere infrastructură rutieră și pietonală (străzi, poduri, podețe, praguri de fund) și 
consolidare maluri/anrocamente – de pe raza U.A.T. oraș Vișeu de Sus, județul Maramureș" 
Valoarea estimata fara TVA a contractului este de : 29.455.373,44 lei fara TVA, defalcata 
astfel: Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.5.4 Documentatii tehnice 
necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 16.817,23 RON 3.5.5 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 8.408,61 RON 
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 840.861,36 RON 3.8.1 Asistenta tehnica din partea 
proiectantului 140.143,56 RON Total Cap. 3 1.006.230,76 RON Capitolul 4 - Cheltuieli pentru 
investitia de baza 4.1 Construcţii şi instalaţii 28.028.712,00 RON Total Cap.4 28.028.712,00 
RON Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier 280.287,12 RON 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 140.143,56 RON Total 
Cap.5 420.430,68 RON Total executie lucrari (valoare estimata procedura) 28.449.142,68 
RON Total proiectare lucrari (valoare estimata procedura) 1.006.230,76 RON TOTAL 
PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI (valoare estimata procedura) 29.455.373,44 RON 
Perioada de proiectare si execuție a lucrărilor de 27 luni (3 luni proiectare + 24 luni executie 
iar perioada de notificare a defectelor de 36 luni. Autoritatea contractanta va răspunde in mod 
clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 10 zile înainte de 
data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul 
precizat la cap. I.1. (18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor) Lucrarile ce 
urmeaza a fi executate sunt : Se propune scenariul 1 de intervenţie, deoarece această soluție 
este considerată mai potrivită atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere 
constructiv pentru atingerea obiectivelor din cadrul acestui proiect. Prin realizarea reabilitării și 
refacerii infrastructurii rutiere și consolidarea malurilor/anrocamentelor, se crează premise în 
ceea ce priveşte ridicarea nivelului urbanistic, a siguranţei circulaţiei și protecției mediului (fară 
praf și zgomot) ceea ce va conduce la îmbunătățirea condiţiilor de viață a cetățenilor din 
zonele studiate. Elaborarea proiectului de reabilitare se va efectua de o firmă specializată în 
acest sens. Proiectul va avea la bază datele furnizate de expertiză şi tema de proiectare 
emisă de beneficiar. Proiectul de execuţie, întocmit pe baza raportului de expertiză, trebuie 
însuşit de expert, din punct de vedere al respectării soluţiilor, al măsurilor propuse, ceea ce 
presupune colaborarea dintre proiectant şi expert, pe durata proiectării. Lucrările de reabilitare 
se vor executa în condiţiile precizate în expertiză, cu o firmă specializată în astfel de lucrări şi 
cu respectarea tuturor normelor de protecţie a muncii. Principalele lucrări proiectate sunt: - 
Lucrări de drum: - Structură rutieră; - Lucrări pentru asigurarea scurgerii și evacuării apelor de 
suprafață; - Amenajare intersecții cu drumurile laterale; - Lucrări de sprijiniri; - Lucrări pentru 
siguranța circulației; Obiectivul are următoarele caracteristici principale: - Număr benzi de 
circulatie: două benzi; - Lungime drum: 3775,00 m; - Lățime parte carosabilă afaltată: 5,50 m; 
Panta transversală pe partea carosabilă: 2,50 % (acoperiș și panta unică) ; - Lucrări de 
sprijinire cu ziduri de sprijin si fundatii adâncite de parapet din beton armat; Pentru drumul 
proiectat s-a considerat următoarea structură rutieră: • Strat de uzură din BA16: 4 cm; • Strat 
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de legatură din BAD 22.4: 6 cm; • Strat din piatră spartă amestec optimal (0-63): 20 cm; • Strat 
de fundație din balast: 25 cm; • Strat de forma cu refolosirea materialului granular existent și 
adaos de balast: 20 cm.
Identificator intern: 2691/05.09.2023

5.1.1.  Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45233120 Lucrări de construcţii de drumuri
Clasificare suplimentară (cpv): 45221110 Lucrări de construcţii de poduri, 45246200 Lucrări de 
protecţie a malurilor, 71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări 
publice, 71328000 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

5.1.2.  Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Maramureş (RO114)
Țara: România
Informații suplimentare: Intravilanul Orasului Viseu de Sus, jud. Maramures

5.1.3.  Durata estimată
Durată: 27 Luni

5.1.4.  Reînnoire
Numărul maxim de reînnoiri: 0

5.1.6.  Informații generale
Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE
Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
Informații suplimentare: Clauza suspensiva : Procedura de atribuire a contractului de achiziție 
publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensulcă încheierea 
contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această 
destinație, semnarea contractuluifăcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la 
angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțelepublice.
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu 
modificările și completările ulterioare,autoritatea contractantă precizează că va încheia 
contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare 
achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în 
care, indiferent de motive,creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractantă, după 
primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptulde a anula procedura 
de atribuire, indiferent de stadiul acesteia, în condițiile în care nu există o altă sursă de 
finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. c)teza 2 din Legea 98/2016 cu 
modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție 
publică.Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi 
considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu încazul anulării procedurii de atribuire, 
indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată 
asupraexistenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă 
utilizarea condițiilor specialede mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere 
în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situatia descrisa. Perioada 
maxima pentru care operează clauza suspensiva este de 12 luni de la publicarea raportului 
procedurii, astfel încât, in cazulin care condiția obtinerii finantarii pentru aceasta investitie nu 
este îndeplinita, procedura de atribuire este anulata de drept, indiferent destadiul procedurii de 
atribuire.

5.1.10.  Criterii de atribuire



4958-2024 Page 4/9

Criteriu: 
Tip: Calitate
Denumire: Experienţa echipei de experţi
Descriere: Se punctează cu maxim 7 pct experiența deținută de fiecare expert-cheie: a) 
Manager de proiect (responsabil proiect – proiectare și execuție) b) Șef de șantier –inginer 
CFDP (coordonator colectiv de execuție) c) Coordonator proiectare (coordonator colectiv de 
proiectare) - inginer CFDP Algoritm de calcul: Pentru fiecare expert-cheie se acordă maxim 7 
puncte în funcție de experiența în numărul de proiecte în care au fost implicați și în care au 
derulat același tip de activități. Spre exemplu, pentru echipa de experți pot fi avuți în vedere 
următorii subfactori: a) pentru experienţa constând în implicarea între 1-4 proiecte/contracte a 
persoanei propuse se acordă ¼ din punctajul maxim alocat expertului respectiv; b) pentru 
experienţa constând în implicarea între 5-7 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă 
½ din punctajul maxim alocat expertului respectiv; c) pentru experienţa constând în implicarea 
în peste 7 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă punctajul maxim alocat expertului 
respectiv. Suma punctajelor maxime alocate experţilor cheie trebuie să se încadreze în 
punctajul maxim alocat factorului de evaluare „Experienţa echipei de experţi” (21 %). Pentru 
indeplinirea cerintei, ofertantii vor prezenta: - pentru Șef de șantier –inginer CFDP 
(coordonator colectiv de execuție) = recomandari din partea beneficiarilor pentru proiecte 
terminate, decizii de numire, diplima inginer, CV actualizat la data depunerii, semnat olograf, 
cu mentiunea “conform cu originalul”.. - pentru Manager de proiect (responsabil proiect – 
proiectare și execuție) = recomandari din partea beneficiarilor pentru proiecte terminate, decizii 
de numire, certificate de acreditare/autorizare/absolvire a ocupatiei de manager de proiect 
acreditat ANC, CV actualizat la data depunerii, semnat olograf, cu mentiunea “conform cu 
originalul”. - pentru Coordonator proiectare (coordonator colectiv de proiectare) - inginer CFDP 
= recomandari din partea beneficiarilor pentru proiecte terminate, decizii de numire, diplima 
inginer, CV actualizat la data depunerii, semnat olograf, cu mentiunea “conform cu originalul”.
Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (procentaj, valoare exactă)
Număr legat de criteriul de atribuire: 21
Criteriu: 
Tip: Calitate
Denumire: Demonstrarea unei metodologii corespunzatoare pentru obtinerea asigurarii ca 
lucrarile sunt realizate la parametrii calitativi solicitati
Descriere: Pentru un Plan de management al calitatii care: * este prezentat la modul general si 
nu reflecta caracteristicile specifice ale Contractului de lucrari, nefiind în totalitate corelat cu 
metodologia de executare a lucrarilor * este identificat nivelul de implicare al responsabililor 
din structura organizationala a Ofertantului cu controlul calitatii lucrarilor însa nu este detaliat * 
indica faptul ca se realizeaza controlul calitatii la toate stadiile de punere în opera a 
documentatiei exista neconcordante minore între graficul general de realizare a investitiei 
publice, activitatile/etapele realizate, responsabilitatile pentru executia/gestionarea/controlul 
calitatii si resursele se va acorda Calificativul- Satisfacator si un Punctaj - de 5 puncte. Daca, 
în plus la calificativul Satisfacator, Planul de management al calitatii lucrarilor executate: * este 
adaptat la caracteristicile specifice ale contractului de lucrari si corelat cu metodologia de 
executare a lucrarilor * evidentiaza adecvat nivelul de implicare al responsabililor din structura 
organizationala a Ofertantului si contributia individuala pentru realizarea controlului calitatii; * 
relatia dintre graficul general de realizare a investitiei publice/etapele realizate, 
responsabilitatile pentru executia/gestionarea/controlul calitatii si resursele utilizate este 
realista si în conformitate cu metodologia propusa. * are un nivel de detaliere adecvat: 
faciliteaza întelegerea propusa pentru managementul calitatii în contract la toate stadiile de 
punere în opera a documentatiei se va acorda Calificativul- Bine/ Adecvat si un Punctaj - de 
10 puncte. Planul de management al calitatii lucrarilor executate: * În plus fata de informatiile 
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enumerate mai sus, în cadrul calificativului "Bine"/'adecvat", activitatile/etapele realizate, 
responsabilitatile pentru executia/gestionarea/controlul calitatii si resursele utilizate sunt foarte 
bine definite, Ofertantul demonstrând optimizarea resurselor. * nivelul si modalitatea de 
implicare a responsabililor în realizarea controlului calitatii sunt realiste si foarte clar definite se 
va acorda Calificativul- Foarte bine si un Punctaj - de 20 puncte
Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (procentaj, valoare exactă)
Număr legat de criteriul de atribuire: 20
Criteriu: 
Tip: Calitate
Denumire: Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice, resursele 
alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de 
executare a lucrărilor
Descriere: Pentru un grafic al I.P. în care sunt satisfacute în mod minim urmatoarele cerinte: * 
toate activ. princip. sunt incluse în graficul de realizare a I.P (investitie publica)., însa acestea 
nu sunt detaliate în subactivitati, graficul de realizare a I.P. neputând fi utilizat asa cum este 
prezentat ca data de intrare în cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activ. * 
succesiunea activ. în graficul de realizare a I.P. este stabilita într-un mod foarte putin adecvat 
prin raportare la M.E.(metodologie de executie) a lucrarilor * durata activ. si perioadele de 
derulare a acestora sunt în mica masura corespunzatoare complexitatii activ. * punctele de 
reper (jaloanele) sunt identificate, dar nu sunt relevante prin de raportare la lucrarile ce trebuie 
executate si M.E. a acestora; * exista neconcordante minore între graficul de realizare a I.P., 
resursele utilizate si M.E.; * drumul critic nu corespunde M.E. a lucrarilor prezentate se va 
acorda Calificativul- Satisfacator si un Punctaj – de 5 puncte. In plus la calificativul 
Satisfacator, daca: * toate activ. princip. sunt incluse în graficul de realizare a I.P., sunt 
detaliate în subactivitati, graficul de realizare a I.P. poate fi utilizat asa cum este prezentat ca 
data de intrare în cadrul sedintelor de monitorizare progresului; * succesiunea activ. în graficul 
de realizare a I.P. este stabilita cu deviatii minore prin raportare la M.E. a lucrarilor; * durata 
activ. si perioadele de derulare a acestora sunt corespunzatoare complexitatii activ.; * punctele 
de reper (jaloanele) sunt identificate corespunzator prin raportare la lucrarile ce trebuie 
executate si M.E. a acestora; * graficul de realizare a I.P. si resursele utilizate sunt corelate cu 
M.E.; * drumul critic este aliniat în mare parte metodologiei de executie a lucrarilor prezentate 
se va acorda Calificativul- Bine/ Adecvat si un Punctaj - de 10 puncte. In plus la calificativul 
Adecvat, daca: * toate activ. princip. sunt incluse în graficul de realizare a I.P., sunt detaliate în 
subactivitati, graficul de realizare a I.P. poate fi utilizat asa cum este prezentat ca data de 
intrare în cadrul sedintelor de monitorizare a progresului; * succesiunea activ. în graficul de 
realizare a I.P. este foarte bine stabilita prin raportare la M.E. a lucrarilor, * durata activ. si 
perioadele de derulare a acestora sunt în totalitate corespunzatoare complexitatii activ.; * 
punctele de reper (jaloanele) sunt identificate corespunzator prin raportare la lucrarile ce 
trebuie executate si M.E. a acestora * graficul de realizare a I.P. demonstreaza optimizarea 
utilizarii resurselor. Sunt prezentate explicatii detaliate iar graficul de realizare a I.P. si 
resursele utilizate sunt corelate cu M.E.. Planificarea activ. permite flexibilitate pentru situatii 
neprevazute. * Drumul critic corespunde în totalitate metodologiei de executie a lucrarilor 
prezentate se va acorda Calificativul- Foarte bine si un Punctaj - de 19 puncte.
Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (procentaj, valoare exactă)
Număr legat de criteriul de atribuire: 19
Criteriu: 
Tip: Preț
Denumire: Pretul ofertei
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Descriere: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda 
punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza 
proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (procentaj, valoare exactă)
Număr legat de criteriul de atribuire: 40

5.1.15.  Aspecte tehnice
Acord-cadru: 
Niciun acord-cadru
Informații despre sistemul dinamic de achiziții: 
Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16.  Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: 
ORASUL VISEU DE SUS
TED eSender: Operator SEAP

6. Rezultate

Valoarea tuturor contractelor atribuite în această notificare: 28 373 065,45 RON

6.1.  Rezultate: identificator lot: LOT-0000
Statutul selecției câștigătorului: A fost selecționat cel puțin un câștigător.

6.1.2.  Informații despre câștigători
Câștigător: 
Responsabil parte ofertantă: CONREP
Denumire oficială: CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.
Denumire oficială: CONCRETE BRIDGE
Ofertă: 
Identificatorul ofertei: REF_OF: CAN1118160/CIF: RO 2221199
Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0000
Valoarea licitației: 28 373 065,45 RON
Oferta a fost poziționată în clasament: da
Locul pe lista câștigătorilor: 1
Informații referitoare la contract: 
Identificatorul contractului: 3975
Data încheierii contractului: 27/12/2023
Contractul este atribuit în baza unui acord-cadru: nu

6.1.4.  Informații statistice
Oferte/ cereri de participare primite: 
Tip de oferte primite: Oferte
Număr de oferte/cereri de participare primite: 2
Tip de oferte primite: Oferte de la ofertanți cu dimensiuni micro, mici sau mijlocii
Număr de oferte/cereri de participare primite: 2
Tip de oferte primite: Oferte depuse de ofertanți înregistrați în alte țări din Spațiul Economic 
European decât țara cumpărătorului
Număr de oferte/cereri de participare primite: 0
Tip de oferte primite: Oferte depuse de ofertanți înregistrați în țări din afara Spațiului Economic 
European
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Număr de oferte/cereri de participare primite: 0
Tip de oferte primite: Oferte depuse pe cale electronică
Număr de oferte/cereri de participare primite: 2
Gama de oferte: 
Valoarea celei mai mici oferte admisibile: 28 373 065,45 RON
Valoarea celei mai mari oferte admisibile: 28 373 065,45 RON

8. Organizații

8.1.  ORG-0004
Denumire oficială: ORASUL VISEU DE SUS
Număr de înregistrare: 3627641
Adresă poștală: Strada: 22 Decembrie, nr. 19
Localitate: Viseu de Sus
Cod poștal: 435700
Subdiviziunea țării (NUTS): Maramureş (RO114)
Țara: România
Punct de contact: IOAN-MARIAN Sofronici
E-mail: primariaviseu@yahoo.com
Telefon: +40 728060639
Adresa de internet: https://www.viseudesus.ro
Profilul achizitorului: https://www.e-licitatie.ro
Rolurile acestei organizații: 
Cumpărător
Lider de grup
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții

8.1.  ORG-0002
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Număr de înregistrare: 20329980
Adresă poștală: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Subdiviziunea țării (NUTS): Bucureşti (RO321)
Țara: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Adresa de internet: http://www.cnsc.ro
Rolurile acestei organizații: 
Organizația responsabilă cu căile de atac

8.1.  ORG-0001
Denumire oficială: Operator SEAP
Număr de înregistrare: RO42283735
Adresă poștală: Strada: Italiană, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod 
postal: 020976
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 020976
Subdiviziunea țării (NUTS): Bucureşti (RO321)

mailto:primariaviseu@yahoo.com
https://www.viseudesus.ro
https://www.e-licitatie.ro
mailto:office@cnsc.ro
http://www.cnsc.ro
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Țara: România
Punct de contact: Roxana Popescu
E-mail: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Telefon: +40 3032997
Adresa de internet: https://www.adr.gov.ro/
Rolurile acestei organizații: 
TED eSender

8.1.  ORG-9036
Denumire oficială: CONREP
Număr de înregistrare: RO 2221199
Adresă poștală: Strada Mioriței, Nr. 4
Localitate: Viseu de Sus
Cod poștal: 435700
Subdiviziunea țării (NUTS): Maramureş (RO114)
Țara: România
E-mail: conrepsa@yahoo.com
Telefon: +40 262353988
Fax: +40 262353100
Adresa de internet: https://www.e-licitatie.ro
Rolurile acestei organizații: 
Ofertant
Responsabil parte ofertantă
Câștigătorul acestor loturi: LOT-0000

8.1.  ORG-9038
Denumire oficială: CONCRETE BRIDGE
Număr de înregistrare: 36726323
Adresă poștală: Strada Principala, Nr. 1725/B
Localitate: Moisei
Cod poștal: 437195
Subdiviziunea țării (NUTS): Maramureş (RO114)
Țara: România
E-mail: concretebridge@yahoo.com
Telefon: +40 262352602
Adresa de internet: https://www.e-licitatie.ro
Rolurile acestei organizații: 
Ofertant
Câștigătorul acestor loturi: LOT-0000

8.1.  ORG-9037
Denumire oficială: CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.
Număr de înregistrare: RO 23770637
Adresă poștală: Strada Republicii, Nr. 25
Localitate: Baia Mare
Cod poștal: 430201
Subdiviziunea țării (NUTS): Maramureş (RO114)
Țara: România
E-mail: construct.cdp@gmail.com
Telefon: +4 0740231757
Adresa de internet: https://www.e-licitatie.ro

mailto:contact.autoritati@e-licitatie.ro
https://www.adr.gov.ro/
mailto:conrepsa@yahoo.com
https://www.e-licitatie.ro
mailto:concretebridge@yahoo.com
https://www.e-licitatie.ro
mailto:construct.cdp@gmail.com
https://www.e-licitatie.ro
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Rolurile acestei organizații: 
Ofertant
Câștigătorul acestor loturi: LOT-0000

Informații privind anunțul

Identificatorul/versiunea anunțului: 1ae71f51-effd-45aa-a632-8fd91acd2c80  -  01
Tip de formular: Rezultat
Tip de anunț: Anunț de atribuire a contractului sau a concesiunii - regim standard
Subtipul anunțului: 29
Data notificării expedierii: 03/01/2024 14:17:24 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a 
Europei Centrale
Data de expediere a anunțului eSender: 03/01/2024 14:53:22 (UTC+02:00) ora Europei de 
Est, ora de vară a Europei Centrale
Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: română
Numărul de publicare al anunțului: 4958-2024
Numărul ediției JO S: 3/2024
Data publicării: 04/01/2024


	1. Cumpărător
	1.1. Cumpărător
	2. Procedură
	2.1. Procedură
	2.1.1. Scop
	2.1.4. Informații generale
	5. Lot
	5.1. Lot: LOT-0000
	5.1.1. Scop
	5.1.2. Locul de executare
	5.1.3. Durata estimată
	5.1.4. Reînnoire
	5.1.6. Informații generale
	5.1.10. Criterii de atribuire
	5.1.15. Aspecte tehnice
	5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac
	6. Rezultate
	6.1. Rezultate: identificator lot: LOT-0000
	6.1.2. Informații despre câștigători
	6.1.4. Informații statistice
	8. Organizații
	8.1. ORG-0004
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-9036
	8.1. ORG-9038
	8.1. ORG-9037
	Informații privind anunțul

