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See the notice on TED website

566598-2025 - Úprava zmluvy
Nemecko – Stavebné práce na výstavbe železníc – BV Südkreuz (a) - Blankenfelde (Dresdner 
Bahn), Vergabepaket 5: Hauptbauleistungen in Mahlow incl. Flughafenanbindung
OJ S 166/2025 01/09/2025
Oznámenie o úprave zmluvy
Práce

1. Kupujúci

1.1.  Kupujúci
Úradný názov: DB Netz AG (Bukr 16)
E-mail: denise.thiele-schulz@deutschebahn.com

2. Postup

2.1.  Postup
Názov: BV Südkreuz (a) - Blankenfelde (Dresdner Bahn), Vergabepaket 5: 
Hauptbauleistungen in Mahlow incl. Flughafenanbindung
Opis: VP 5 - Hauptbauleistungen in Mahlow incl. Flughafenanbindung; Oberbau- / Tiefbau 
sowie abschnittsweise Betontrog für die Fernbahn (200 km/h) und S-Bahn; Konstruktiver 
Ingenieurbau (4 Eisenbahnüberführungen, 1 Kreuzungsbauwerk, 1 PU); 
Stromschienenanlagen / Oberleitungsanlagen / weitere technische Ausrüstung (TK, LST, 
EEA); Umweltfachliche Maßnahmen (CEF/AFB/Ausgleichsmaßnahmen)
Identifikátor postupu: 9cdc4711-bfcc-4c52-90a6-677fff00e96d
Interný identifikátor: 19FEI40629

2.1.1.  Účel
Druh zmluvy: Práce
Hlavná klasifikácia (cpv): 45234100 Stavebné práce na výstavbe železníc
Doplňujúca klasifikácia (cpv): 45221112 Stavebné práce na železničných mostoch

2.1.2.  Miesto plnenia
Mesto: Mahlow
PSČ: 15831
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Teltow-Fläming (DE40H)
Krajina: Nemecko

2.1.4.  Všeobecné informácie
Právny základ: 
Smernica 2014/25/EÚ
sektvo -

5. Časť

5.1.  Časť: LOT-0001
Názov: BV Südkreuz (a) - Blankenfelde (Dresdner Bahn), Vergabepaket 5: 
Hauptbauleistungen in Mahlow incl. Flughafenanbindung
Opis: VP 5 - Hauptbauleistungen in Mahlow incl. Flughafenanbindung; Oberbau- / Tiefbau 
sowie abschnittsweise Betontrog für die Fernbahn (200 km/h) und S-Bahn; Konstruktiver 
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Ingenieurbau (4 Eisenbahnüberführungen, 1 Kreuzungsbauwerk, 1 PU); 
Stromschienenanlagen / Oberleitungsanlagen / weitere technische Ausrüstung (TK, LST, 
EEA); Umweltfachliche Maßnahmen (CEF/AFB/Ausgleichsmaßnahmen)
Interný identifikátor: 396bed63-55c2-4462-9440-a1c2532bd9df

5.1.1.  Účel
Druh zmluvy: Práce
Hlavná klasifikácia (cpv): 45234100 Stavebné práce na výstavbe železníc
Doplňujúca klasifikácia (cpv): 45221112 Stavebné práce na železničných mostoch

5.1.2.  Miesto plnenia
Mesto: Mahlow
PSČ: 15831
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Teltow-Fläming (DE40H)
Krajina: Nemecko

5.1.3.  Predpokladané trvanie
Dátum začatia: 22/06/2020
Dátum konca trvania: 31/12/2028

5.1.6.  Všeobecné informácie
Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

5.1.7.  Strategické verejné obstarávanie
Cieľ strategického verejného obstarávania: Žiadne strategické verejné obstarávanie

5.1.12.  Podmienky verejného obstarávania
Podmienky zmluvy: 
Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie
Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: Entfällt
Elektronická fakturácia: Povinná
Bude sa využívať elektronické objednávanie: áno
Bude sa využívať elektronická platba: áno
Mechanizmus financovania: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15.  Techniky
Rámcová dohoda: 
Žiadna rámcová dohoda

5.1.16.  Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie
Organizácia pre preskúmanie: Vergabekammer des Bundes
Informácie o lehotách na preskúmanie: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer 
Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der 
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: DB Netz 
AG (Bukr 16)
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Vergabekammer des 
Bundes

6. Výsledky
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6.1.  Identifikátor časti výsledku: LOT-0001

6.1.2.  Informácie o víťazoch
Víťaz: 
Úradný názov: STRABAG Rail GmbH
Ponuka: 
Identifikátor ponuky: 2020654034
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001
Informácie o zmluve: 
Identifikátor zmluvy: CON-0001 - STRABAG Rail GmbH
Dátum výberu víťaza: 27/05/2020
Dátum uzavretia zmluvy: 08/06/2020

7. Zmena

7.1.  Zmena
Identifikátor predchádzajúceho oznámenia o udelení zmluvy: 304860-2020
Identifikátor upraveného kontraktu: CON-0001
Dôvod zmeny: Potreba dodatočných stavebných prác, služieb alebo dodávok tovaru od 
pôvodného dodávateľa.
Opis: Infolge der konstruktiven Änderungen am Kreuzungsbauwerk Berliner Außenring durch 
das Nachbarvergabepaket VP6, sind Anpassungen an der Planung der LSW03 im VP5 
erforderlich. Diese Änderungen betreffen insbesondere die Lage und Ausführung einzelner 
Bauteile und führen zu zusätzlichen sowie geänderten Planungsleistungen, die über das 
vertraglich vereinbarte Leistungssoll hinausgehen: • Grundlagenermittlung (Lph. 1): Ermittlung 
der Planungsgrundlagen • Vorplanung (Lph. 2): Entwicklung einer technischen Lösung zur 
Erhaltung der Pfosten 209 und 210 sowie des Sockels S22 • Entwurfsplanung (Lph. 3): 
zeichnerische Darstellung der Lösung mit Verschiebung und Verziehung der Felder gemäß Ril 
804.5501 sowie Anpassung des Sockels 23 • Ausführungsplanung (Lph. 5): Umsetzung der 
Änderungen in die Planunterlagen Anhand von abweichenden fachlichen Einschätzungen im 
Rahmen der Planerstellung und Freigabeprozesse zur Beschilderung der Lärmschutzwand 03, 
gibt unterschiedliche Auffassungen zur Positionierung und Ausführung der Schilder an den 
Isolierfeldern 196 und 210 sowie im Bereich des sogenannten „Blanken Leiters“. Es gab nun 
eine neue Festlegung zur Neubeschilderung: • Demontage der vorhandenen Isolierfeldschilder 
an den Isolierfeldern 196 und 210 der Lärmschutzwand 03, sowohl Anlieger als auch 
gleisseitig. • Montage neuer Isolierfeldschilder ausschließlich auf der gleisseitigen Seite 
gemäß den aktuellen Vorgaben. • Zusätzlich sind im Bereich des „Blanken Leiters“ zwei neue 
Warnschilder gemäß den Anforderungen der zuständigen Fachprüfer zu montieren. Infolge 
nicht dokumentierter Medienleitungen im Baugrund kommt es zu einer Überschneidung mit 
den vorgesehenen Regelgründungen. Somit soll, anstelle der ursprünglich vorgesehenen 
Regel- bzw. Eckpfosten nun ein Lückenschluss mittels Kragarmpfosten erfolgen. Die 
erforderlichen Leistungen sind: • Anpassung der Gründungsart: Statt der ursprünglich 
vorgesehenen Regel- bzw. Eckpfosten ist ein Lückenschluss mittels Kragarmpfosten 
vorzunehmen. Die Positionierung und statische Bemessung erfolgt unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten sowie der vorhandenen Medienleitungen. • Geänderte 
Ausführungsplanung: Die Ausführungsplanung ist entsprechend anzupassen. Insbesondere 
sind die neuen Pfostenstandorte, die Auskragungslängen sowie die Anschlussdetails 
darzustellen. • Statische Nachweise: Für die geänderte Konstruktion sind statische Nachweise 
zu erbringen, die die Tragfähigkeit und Standsicherheit der Kragarmlösung belegen. • 



566598-2025 Page 4/5

Bauausführung der Kragarmpfosten: Lieferung und fachgerechte Montage der 
Kragarmpfosten gemäß den aktualisierten Ausführungsunterlagen. Die Ausführung hat unter 
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und unter Einhaltung der einschlägigen 
technischen Regelwerke zu erfolgen. Die aufgeführten Leistungen sind so nicht im HLV 
aufgeführt und müssen demnach zusätzlich angeordnet werden.

7.1.1.  Zmena
Opis zmien: AvL304: Anordnung Nr. 304-Sammel AvL LSW03

8. Organizácie

8.1.  ORG-0001
Úradný názov: DB Netz AG (Bukr 16)
Registračné číslo: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Poštová adresa: Adam-Riese-Straße 11-13
Mesto: Frankfurt Main
PSČ: 60327
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Krajina: Nemecko
Kontaktné miesto: FE.EI-O-B
E-mail: denise.thiele-schulz@deutschebahn.com
Telefón: +49 3029756588
Fax: +49 6926553244
Internetová adresa: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Roly tejto organizácie: 
Kupujúci
Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania

8.1.  ORG-0002
Úradný názov: Vergabekammer des Bundes
Registračné číslo: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Poštová adresa: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Mesto: Bonn
PSČ: 53113
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Krajina: Nemecko
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefón: +49 22894990
Roly tejto organizácie: 
Organizácia pre preskúmanie
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1.  ORG-0003
Úradný názov: STRABAG Rail GmbH
Registračné číslo: ef62c5ab-bf3a-4599-a00c-4dbfae22f753
Mesto: Lauda-Königshofen
PSČ: 97922
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Main-Tauber-Kreis (DE11B)
Krajina: Nemecko
E-mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefón: +49

mailto:denise.thiele-schulz@deutschebahn.com
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mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com
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Roly tejto organizácie: 
Uchádzač
Víťaz týchto častí: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Úradný názov: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
Registračné číslo: 0204:994-DOEVD-83
Mesto: Bonn
PSČ: 53119
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Krajina: Nemecko
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefón: +49228996100
Roly tejto organizácie: 
TED eSender

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: 4c04c39f-eca8-4997-a131-a32365d0eea2  -  01
Typ formulára: Úprava zmluvy
Typ oznámenia: Oznámenie o úprave zmluvy
Podtyp oznámenia: 39
Dátum odoslania oznámenia: 29/08/2025 15:00:14 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, 
stredoeurópsky letný čas
Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: nemčina
Číslo uverejnenia oznámenia: 566598-2025
Číslo vydania série S úradného vestníka: 166/2025
Dátum uverejnenia: 01/09/2025
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