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See the notice on TED website

629973-2026 - Úprava zmluvy
Poľsko – Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest – Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku 
Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem)
OJ S 177/2026 14/09/2026
Oznámenie o úprave zmluvy
Práce

1. Kupujúci

1.1.  Kupujúci
Úradný názov: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 
Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
Oddział w Gdańsku
E-mail: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl

2. Postup

2.1.  Postup
Názov: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 4: w. 
Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem)
Opis: Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S6 na 
odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z 
węzłem). Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, budowie przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S6 na 
odcinku w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem) oraz uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie.
Identifikátor postupu: 4a067ef7-7311-41ad-97a7-45c2ec6ed7fd
Interný identifikátor: O.GD.KP-12.2410.11.2020

2.1.1.  Účel
Druh zmluvy: Práce
Hlavná klasifikácia (cpv): 45233100 Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest
Doplňujúca klasifikácia (cpv): 45200000 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce 
inžinierskych stavieb, 45110000 Búranie budov a demolačné práce a zemné práce, 45233253 
Práce vrchnej stavby chodníkov, 45233280 Montáž cestných bariér, 45233290 Inštalácia 
dopravných značiek, 45300000 Stavebno-inštalačné práce, 45221100 Stavebné práce na 
úprave mostov, 45221120 Stavebné práce na viaduktoch, 45221243 Stavebné práce na 
tuneloch pre peších, 45231000 Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, 
komunikačných a energetických vedení, 45231300 Stavebné práce na stavbe potrubných 
vedení vody a kanalizácie, 45240000 Výstavba vodných diel, 45311200 Elektroinštalačné 
práce v neobytných budovách, 45316110 Inštalovanie osvetlenia ciest, 71240000 
Architektonické, inžinierske a plánovacie služby, 71320000 Inžinierske projektovanie

2.1.2.  Miesto plnenia
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Gdański (PL634)
Krajina: Poľsko

2.1.4.  Všeobecné informácie

https://ted.europa.eu/sk/notice/-/detail/629973-2026
mailto:sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl
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Doplňujúce informácie: 1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na 
platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany 
załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników 
jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie 
załączniki organizatora”. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania 
ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W zakresie części IV „Kryteria 
kwalifikacji” JEDZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji, w takim przypadku 
Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ. 4. Wykonawca, 
który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych 
podmiotów. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 7. Na wezwanie 
Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu 
oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 8. 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy, ma miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone 
w § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 9. Z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–4 oraz 8 ustawy 
Pzp. 10. Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 41 miesięcy od 
daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 
grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 
grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 38 miesięcy od daty zawarcia 
umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym 
kryterium oceny ofert „Termin realizacji kontraktu”. 11. Zamawiający przewiduje możliwość 
zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 12. Okres związania ofertą, o 
którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia, wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający przewiduje 
możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie 
opisanym w SIWZ. 14. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostaną mu przyznane.
Právny základ: 
Smernica 2014/24/EÚ

5. Časť
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5.1.  Časť: LOT-0000
Názov: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 4: w. 
Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem)
Opis: Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności: — opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, w tym 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, — budowę drogi ekspresowej długości 
ok 10,88 km, — węzeł drogowy „Leśnice”, — miejsca obsługi podróżnych (MOP): Darżewo 
kat. III, — przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, — budowę 
dróg innych niż droga ekspresowa, — budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i 
rowerzystów, — skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową, — przejazdy awaryjne oraz 
wjazdy awaryjne na drogę ekspresową, — utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania, — 
obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą 
ekspresową, — system odwodnienia terenu, — urządzenia ochrony środowiska, w 
szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, 
zieleń i ogrodzenie, — infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej 
zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: sieci energetyczne zasilające i 
oświetleniowe, wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową i 
inne, — przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury: urządzeń 
teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i 
odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń 
kolejowych i innych, — wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów 
dróg, przepustów i innych, — sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego, — oświetlenie 
drogowe, — organizację ruchu i urządzenia BRD, — oczyszczenie i udrożnienie istniejących 
urządzeń melioracyjnych i odbiorników, — po zakończeniu robót wykonać pełną rekultywację 
terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – 
wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych 
przez Wykonawcę, — wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości 
użytkowanych przez Wykonawcę lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy 
do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, — wznowienie/ustalenie
/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących 
się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i 
opracowanie szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych, — wszelkie roboty wynikające z 
konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego 
ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań, — 
system zarządzania ruchem, — rozwiązania poprawiające BRD na istniejącej drodze DK6, — 
wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w 
zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, — rozbiórkę istniejącego korpusu 
drogowego, — pisemnie uzgodnić między Wykonawcami rozwiązania projektowe na styku 
sąsiadujących zadań, — opracowanie dokumentacji powykonawczej, — wykonanie wszelkich 
innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania 
inwestycji, — uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji. 
Wartość szacunkowa zamówienia powyżej 20 000 000 EUR.

5.1.1.  Účel
Druh zmluvy: Práce
Hlavná klasifikácia (cpv): 45233100 Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest
Doplňujúca klasifikácia (cpv): 45110000 Búranie budov a demolačné práce a zemné práce, 
45200000 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb, 
45221100 Stavebné práce na úprave mostov, 45221120 Stavebné práce na viaduktoch, 
45221243 Stavebné práce na tuneloch pre peších, 45231000 Stavebné práce na stavbe 
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diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, 45231300 Stavebné 
práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie, 45233253 Práce vrchnej stavby 
chodníkov, 45233280 Montáž cestných bariér, 45233290 Inštalácia dopravných značiek, 
45240000 Výstavba vodných diel, 45300000 Stavebno-inštalačné práce, 45311200 
Elektroinštalačné práce v neobytných budovách, 45316110 Inštalovanie osvetlenia ciest, 
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby, 71320000 Inžinierske projektovanie
, 71320000 Inžinierske projektovanie, 45231400 Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
, 45100000 Príprava staveniska

5.1.2.  Miesto plnenia
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Gdański (PL634)
Krajina: Poľsko

5.1.3.  Predpokladané trvanie
Trvanie: 38 Mesiace

5.1.6.  Všeobecné informácie
Projekt verejného obstarávania úplne alebo čiastočne financovaný z prostriedkov EÚ
Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
Doplňujúce informácie: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wys. 4 000 
000 PLN (słownie zł: cztery miliony zł 00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej 
w ofercie. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wys. od 1 % do 10 % 
wart. umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

5.1.12.  Podmienky verejného obstarávania
Podmienky zmluvy: 
Elektronická fakturácia: Povolená
Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie
Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15.  Techniky
Rámcová dohoda: 
Žiadna rámcová dohoda

5.1.16.  Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie
Organizácia pre preskúmanie: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Informácie o lehotách na preskúmanie: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje 
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub 
zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy 
Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się 
do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. 
Terminy wniesienia odwołania: 5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały 
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o 
zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi 
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 5.3. 
odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 powyżej wnosi się w terminie 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5.4. jeżeli 
Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po 
wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie 
Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) 
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6. Výsledky

Hodnota všetkých zmlúv udelených v tomto oznámení: 280 000 000,00 PLN

6.1.  Identifikátor časti výsledku: LOT-0000

6.1.2.  Informácie o víťazoch
Víťaz: 
Úradný názov: Intercor Sp. z o.o.
Ponuka: 
Identifikátor ponuky: INTERCOR Sp. z o.o.
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0000
Hodnota ponuky: 280 000 000,00 PLN
Zadávanie zákaziek subdodávateľom: Áno
Hodnota subdodávky je známa: nie
Percentuálny podiel subdodávok je známy: nie
Opis: Wszystkie prace projektowe oraz roboty budowlane z wyłączeniem kluczowych części 
zamówienia, tj. wykonanie nawierzchni trasy głównej, łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem 
(co najmniej 80 % ilości) oraz pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu 
rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp).
Informácie o zmluve: 
Identifikátor zmluvy: 61/KP-12/2021
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Názov: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 4: w. 
Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem)
Dátum uzavretia zmluvy: 15/06/2021

7. Zmena

7.1.  Zmena
Identifikátor predchádzajúceho oznámenia o udelení zmluvy: 309231-2021
Identifikátor upraveného kontraktu: 61/KP-12/2021
Dôvod zmeny: Potreba úprav z dôvodu okolností, ktoré nemohol svedomitý kupujúci predvídať.
Opis: Zamówienie polega na wykonaniu Zamówienia dodatkowego polegającego na 
wykonaniu zabezpieczenia znaleziska archeologicznego (pozostałości huty szkła w m. 
Leśnice) zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków”, które nie było ujete w PFU, 
Wymaganiach Zamawiającego, jak również Ofercie Wykonawcy w ramach realizowanej 
inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 
4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem). Konieczność zmiany umowy jest 
spowodowana okolicznościami o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP z uwagi na 
to, ze wskazane wcześniej usługi i roboty budowlane nie są ujęte w PFU i których 
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Wartość zmiany nie 
przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Założeniem zawarcia 
Aneksu do Umowy na roboty dodatkowe jest konieczność wykonania zabezpieczenia 
znaleziska archeologicznego (pozostałości huty szkła w miejscowości Leśnice, gmina Nowa 
Wieś Lęborska. Konieczność wykonania prac opisanych w pkt. 1 wynikła z odkrycia 
konstrukcji ceglanej „znaleziska archeologicznego”, podczas prowadzenia prac ziemnych na 
obiekcie DP1325G km 0+680 (ok km 39+350 trasy głównej), w okolicach miejscowości 
Leśnice, gm. Nowa Wieś Lęborska. Podczas prowadzenia tychże robót ziemnych (wykop) 
natrafiono na elementy konstrukcji ceglanej. Na wskazanym obszarze zarejestrowano 
konstrukcję ceglaną, oraz towarzyszący im znacznych rozmiarów obiekt metalowy. Ponadto, 
na całym wskazanym obszarze odkryto pozostałości gruzu ceglanego oraz szklane odpady 
poprodukcyjne. Stan wykopaliska oceniono na niską wartość archeologiczną. Miejsce 
znaleziska archeologicznego, na etapie postępowania przetargowego nie było sklasyfikowane 
do badań archeologicznych, jak również w rzeczonym miejscu nie było konieczności 
prowadzenia badań archeologicznych o charakterze interwencyjnym.

7.1.1.  Zmena
Opis zmien: Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienie 
dodatkowe do zamówienia podstawowego p.n.: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – 
Bożepole Wielkie. Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem)”, polegające na 
wykonaniu zabezpieczenia znaleziska archeologicznego (pozostałości huty szkła w m. 
Leśnice) zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków, które nie było ujete w PFU, 
Wymaganiach Zamawiającego, jak również Ofercie Wykonawcy.‎ Wykonawca zobowiązuje się 
sporządzić Dokumenty Wykonawcy dotyczące Zamówienia dodatkowego oraz poprawnie i 
terminowo wykonać prace objęte Zamówieniem dodatkowym, w zamian za co Zamawiający 
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie. Zmiana Umowy obejmuje w 
szczególności wynagrodzenie opisane w § 4. Wartość wynagrodzenia za wykonanie 
Zamówienia dodatkowego określonego w § 1 ust.1 Strony ustalają na kwotę w wysokości 31 
878,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) 
netto plus 23 % podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 39 209,94 PLN 
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięć złotych 94/100), zgodnie Protokołem z 
negocjacji z dnia 11.08.2026 r. Protokół z negocjacji stanowi załącznik nr 2 do Aneksu. 
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Dotychczasowe modyfikacje Umowy: Aneks nr 1 z dnia 14.10.2022 r. – Aneks waloryzacyjny 
Aneks nr 2 z dnia 12.12.2023 r. – Aneks waloryzacyjny Aneks nr 3 z dnia 29.05.2024 r. - 
Zlecenie opracowania dokumentacji zamiennej w związku z odwołaniem Zamawiającego do 
ZRID Aneks nr 4 z dnia 28.08.2024 r. - Zmiana CnU oraz KM2 i KM3 o 259 dni Aneks nr 5 z 
dnia 18.03.2026 r. - Dot. KSeF Aneks nr 6 z dnia 14.04.2026 r. - Zmiana Cnu o 115 dni (do 
24.05.2026 r.) Aneks nr 7 z dnia 15.06.2026 r. – Aneks waloryzacyjny Aneks nr 8 z dnia 
12.08.2026 r. – zamówienie dodatkowe - usunięcie dodatkowej kolizji elektroenergetycznej, 
nieujętej w PFU (kabel zasilający działkę nr 224 w Pogorzelicach) Aneks nr 9 z dnia 
12.08.2026 r. - na roboty dodatkowe „Wykonanie zabezpieczenia znaleziska archeologicznego 
(pozostałości huty szkła w m. Leśnice) zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków”.

8. Organizácie

8.1.  ORG-0001
Úradný názov: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 
Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
Oddział w Gdańsku
Registračné číslo: 5842456536
Oddelenie: Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
Oddział w Gdańsku
Poštová adresa: ul. Subisława 5
Mesto: Gdańsk
PSČ: 80-354
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Krajina: Poľsko
Kontaktné miesto: Aneta Kroplewska
E-mail: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl
Telefón: +48 585112400
Fax: +48 585112405
Internetová adresa: https://www.gov.pl/web/gddkia
Koncový bod výmeny informácií (URL): https://gddkia.eb2b.com.pl
Roly tejto organizácie: 
Kupujúci

8.1.  ORG-0002
Úradný názov: Intercor Sp. z o.o.
Registračné číslo: 6492086506
Poštová adresa: ul. Kręta 3
Mesto: Zawiercie
PSČ: 42-400
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Częstochowski (PL224)
Krajina: Poľsko
E-mail: oferty@intercor.eu
Telefón: +48 32 67 153 19
Roly tejto organizácie: 
Uchádzač
Víťaz týchto častí: LOT-0000

8.1.  ORG-0003
Úradný názov: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

mailto:sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl
https://www.gov.pl/web/gddkia
https://gddkia.eb2b.com.pl
mailto:oferty@intercor.eu
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Registračné číslo: 5262239325
Poštová adresa: ul. Postępu 17a
Mesto: Warszawa
PSČ: 02-676
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Krajina: Poľsko
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefón: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internetová adresa: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
Roly tejto organizácie: 
Organizácia pre preskúmanie

8.1.  ORG-0000
Úradný názov: Publications Office of the European Union
Registračné číslo: PUBL
Mesto: Luxembourg
PSČ: 2417
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Luxembourg (LU000)
Krajina: Luxembursko
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefón: +352 29291
Internetová adresa: https://op.europa.eu
Roly tejto organizácie: 
TED eSender

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: 663f8cb8-1af0-473f-8bfe-eb02c04155e7  -  01
Typ formulára: Úprava zmluvy
Typ oznámenia: Oznámenie o úprave zmluvy
Podtyp oznámenia: 38
Dátum odoslania oznámenia: 11/09/2026 09:33:43 (UTC+00:00) západoeurópsky čas, GMT
Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: poľština
Číslo uverejnenia oznámenia: 629973-2026
Číslo vydania série S úradného vestníka: 177/2026
Dátum uverejnenia: 14/09/2026

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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