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See the notice on TED website

699319-2026 - Úprava zmluvy
Slovensko – Dopravné služby (bez prepravy odpadu) – Odvoz dreva na manipulačno - expedičné 
sklady a odberateľom v roku 2026
OJ S 196/2026 09/10/2026
Oznámenie o úprave zmluvy
Služby

1. Kupujúci

1.1.  Kupujúci
Úradný názov: Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
E-mail: euprojekty@euprojekty.sk

2. Postup

2.1.  Postup
Názov: Odvoz dreva na manipulačno - expedičné sklady a odberateľom v roku 2026
Opis: Časť č. 1 Kremnica Odvoz drevnej hmoty s nakladaním a vykladaním z odvozných miest 
Mestských lesov s.r.o. Kremnnica na ES Diviaky a odberateľom v dĺžkach /8-14 m/. 
Predpokladaný objem - ihličnaté cca 5 500 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť – 20-30 km. 
Predpokladaný objem - listnaté cca 500 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť – 5-15 km. Časť 
č. 2 Turček Odvoz drevnej hmoty s nakladaním a vykladaním z odvozných miest Mestských 
lesov s.r.o. Kremnnica na ES Diviaky a odberateľom v dĺžkach /6-14 m/. Predpokladaný objem 
- ihličnaté cca 22 000 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť – 15-25 km. Predpokladaný objem - 
listnaté cca 2 000 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť - 15-25 km. Časť č. 3 Horná Štubňa 
Odvoz drevnej hmoty s nakladaním a vykladaním z odvozných miest Mestských lesov s.r.o. 
Kremnica na ES Diviaky a odberateľom v dĺžkach /8-14 m/. Predpokladaný objem - ihličnaté 
cca 17 000 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť – 10-20 km. Predpokladaný objem - listnaté 
cca 2 000 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť – 10-20 km. 1. Sadzba za 1 m3 odvezeného 
deva s nakladaním a vykladaním, na LS Turček vrátane čiastočnej manipulácie dreva na 
odvozné dĺžky 2. Nakoľko sa jedná o činnosti lesného hospodárstva nie presne možné 
stanoviť objemy hmoty pre odvoz. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo položku 
predpokladaný objem v rámci plnenia zmluvy meniť. 3. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou 
osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre 
DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR (s DPH). 4. Surové kmene v celých dĺžkach 
(maximálnych prípustných dĺžkach). 5. Nakladanie a skladanie dreva s HR, na LS Turček 
čiastočná manipulácia dreva na odvozné dĺžky, jazda s nákladom z odvozného miesta na ES 
alebo odberateľovi. 6. Väčšia časť dodávok listnatého dreva z LS Turček a LS Horná Štubňa 
do domácností so zložitejšími dopravnými pomermi v okolitých obciach. 7. Vozidlá na 
prepravu dreva musia byť vybavené hydraulickou rukou(HR) 8. Maximálne množstvo 
odvezeného dreva za jeden deň na manipulačno-expedičný sklad v Diviakoch neprekročí 75 
m3. 9. Jazdu s nákladom z: - odvozného miesta na expedičný sklad (vývozné miesto - 
prekladisko), - odvozného miesta na sklad odberateľa, 10. Emisná norma min. EURO 5 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č.1 Návrh na plnenie kritéria
/kritérií na vyhodnotenie ponúk a v prílohe č.11 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Identifikátor postupu: 19e1d3fc-9fbb-4f41-b83a-7b4d6c615ec7
Interný identifikátor: ID: 550680

https://ted.europa.eu/sk/notice/-/detail/699319-2026
mailto:euprojekty@euprojekty.sk
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2.1.1.  Účel
Druh zmluvy: Služby
Hlavná klasifikácia (cpv): 60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Doplňujúca klasifikácia (cpv): 63110000 Manipulácia s nákladom

2.1.2.  Miesto plnenia
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)
Krajina: Slovensko
Doplňujúce informácie: Odvozné miesta Mestské lesy Kremnica s.r.o. na ES Diviaky a 
odberatelia

2.1.4.  Všeobecné informácie
Právny základ: 
Smernica 2014/24/EÚ

5. Časť

5.1.  Časť: LOT-0001
Názov: Časť č. 1 Kremnica
Opis: Časť č. 1 Kremnica Odvoz drevnej hmoty s nakladaním a vykladaním z odvozných miest 
Mestských lesov s.r.o. Kremnnica na ES Diviaky a odberateľom v dĺžkach /8-14 m/. 
Predpokladaný objem - ihličnaté cca 5 500 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť – 20-30 km. 
Predpokladaný objem - listnaté cca 500 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť – 5-15 km. 1. 
Sadzba za 1 m3 odvezeného deva s nakladaním a vykladaním, na LS Turček vrátane 
čiastočnej manipulácie dreva na odvozné dĺžky 2. Nakoľko sa jedná o činnosti lesného 
hospodárstva nie presne možné stanoviť objemy hmoty pre odvoz. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo položku predpokladaný objem v rámci plnenia zmluvy meniť. 3. Skutočnosť, 
že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. Ak uchádzač nie je 
zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR (s DPH). 4. Surové 
kmene v celých dĺžkach (maximálnych prípustných dĺžkach). 5. Nakladanie a skladanie dreva 
s HR, na LS Turček čiastočná manipulácia dreva na odvozné dĺžky, jazda s nákladom z 
odvozného miesta na ES alebo odberateľovi. 6. Väčšia časť dodávok listnatého dreva z LS 
Turček a LS Horná Štubňa do domácností so zložitejšími dopravnými pomermi v okolitých 
obciach. 7. Vozidlá na prepravu dreva musia byť vybavené hydraulickou rukou(HR) 8. 
Maximálne množstvo odvezeného dreva za jeden deň na manipulačno-expedičný sklad v 
Diviakoch neprekročí 75 m3. 9. Jazdu s nákladom z: - odvozného miesta na expedičný sklad 
(vývozné miesto - prekladisko), - odvozného miesta na sklad odberateľa, 10. Emisná norma 
min. EURO 5 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č.1 Návrh na 
plnenie kritéria/kritérií na vyhodnotenie ponúk a v prílohe č.11 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Interný identifikátor: ID: 550680 č.1

5.1.1.  Účel
Druh zmluvy: Služby
Hlavná klasifikácia (cpv): 60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Doplňujúca klasifikácia (cpv): 63110000 Manipulácia s nákladom

5.1.2.  Miesto plnenia
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)
Krajina: Slovensko
Doplňujúce informácie: Odvozné miesta Mestské lesy Kremnica s.r.o. na ES Diviaky a 
odberatelia
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5.1.3.
 
Predpokladané trvanie
Dátum začatia: 16/03/2026
Dátum konca trvania: 31/12/2026

5.1.6.  Všeobecné informácie
Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ
Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

5.1.7.  Strategické verejné obstarávanie
Cieľ strategického verejného obstarávania: Žiadne strategické verejné obstarávanie

5.1.12.  Podmienky verejného obstarávania
Podmienky zmluvy: 
Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie
Elektronická fakturácia: Povolená
Bude sa využívať elektronické objednávanie: áno
Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15.  Techniky
Rámcová dohoda: 
Žiadna rámcová dohoda

5.1.16.  Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie
Organizácia pre preskúmanie: Úrad pre verejné obstarávanie
Informácie o lehotách na preskúmanie: Lehoty na predloženie námietok upravuje platný a 
účinný zákon o verejnom obstarávaní.
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Úrad pre verejné 
obstarávanie

5.1.  Časť: LOT-0002
Názov: Časť č. 2 Turček
Opis: Časť č. 2 Turček Odvoz drevnej hmoty s nakladaním a vykladaním z odvozných miest 
Mestských lesov s.r.o. Kremnnica na ES Diviaky a odberateľom v dĺžkach /6-14 m/. 
Predpokladaný objem - ihličnaté cca 22 000 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť – 15-25 km. 
Predpokladaný objem - listnaté cca 2 000 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť - 15-25 km. 1. 
Sadzba za 1 m3 odvezeného deva s nakladaním a vykladaním, na LS Turček vrátane 
čiastočnej manipulácie dreva na odvozné dĺžky 2. Nakoľko sa jedná o činnosti lesného 
hospodárstva nie presne možné stanoviť objemy hmoty pre odvoz. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo položku predpokladaný objem v rámci plnenia zmluvy meniť. 3. Skutočnosť, 
že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. Ak uchádzač nie je 
zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR (s DPH). 4. Surové 
kmene v celých dĺžkach (maximálnych prípustných dĺžkach). 5. Nakladanie a skladanie dreva 
s HR, na LS Turček čiastočná manipulácia dreva na odvozné dĺžky, jazda s nákladom z 
odvozného miesta na ES alebo odberateľovi. 6. Väčšia časť dodávok listnatého dreva z LS 
Turček a LS Horná Štubňa do domácností so zložitejšími dopravnými pomermi v okolitých 
obciach. 7. Vozidlá na prepravu dreva musia byť vybavené hydraulickou rukou(HR) 8. 
Maximálne množstvo odvezeného dreva za jeden deň na manipulačno-expedičný sklad v 
Diviakoch neprekročí 75 m3. 9. Jazdu s nákladom z: - odvozného miesta na expedičný sklad 
(vývozné miesto - prekladisko), - odvozného miesta na sklad odberateľa, 10. Emisná norma 
min. EURO 5 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č.1 Návrh na 
plnenie kritéria/kritérií na vyhodnotenie ponúk a v prílohe č.11 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
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Interný identifikátor: ID: 550680 č.2

5.1.1.  Účel
Druh zmluvy: Služby
Hlavná klasifikácia (cpv): 60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Doplňujúca klasifikácia (cpv): 63110000 Manipulácia s nákladom

5.1.2.  Miesto plnenia
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)
Krajina: Slovensko
Doplňujúce informácie: Odvozné miesta Mestské lesy Kremnica s.r.o. na ES Diviaky a 
odberatelia

5.1.3.  Predpokladané trvanie
Dátum začatia: 16/03/2026
Dátum konca trvania: 31/12/2026

5.1.6.  Všeobecné informácie
Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ
Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

5.1.7.  Strategické verejné obstarávanie
Cieľ strategického verejného obstarávania: Žiadne strategické verejné obstarávanie

5.1.12.  Podmienky verejného obstarávania
Podmienky zmluvy: 
Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie
Elektronická fakturácia: Povolená
Bude sa využívať elektronické objednávanie: áno
Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15.  Techniky
Rámcová dohoda: 
Žiadna rámcová dohoda

5.1.16.  Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie
Organizácia pre preskúmanie: Úrad pre verejné obstarávanie
Informácie o lehotách na preskúmanie: Lehoty na predloženie námietok upravuje platný a 
účinný zákon o verejnom obstarávaní.
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Úrad pre verejné 
obstarávanie
Organizácia podpisujúca zmluvu: Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

5.1.  Časť: LOT-0003
Názov: Časť č. 3 Horná Štubňa
Opis: Časť č. 3 Horná Štubňa Odvoz drevnej hmoty s nakladaním a vykladaním z odvozných 
miest Mestských lesov s.r.o. Kremnica na ES Diviaky a odberateľom v dĺžkach /8-14 m/. 
Predpokladaný objem - ihličnaté cca 17 000 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť – 10-20 km. 
Predpokladaný objem - listnaté cca 2 000 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť – 10-20 km. 1. 
Sadzba za 1 m3 odvezeného deva s nakladaním a vykladaním, na LS Turček vrátane 
čiastočnej manipulácie dreva na odvozné dĺžky 2. Nakoľko sa jedná o činnosti lesného 
hospodárstva nie presne možné stanoviť objemy hmoty pre odvoz. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo položku predpokladaný objem v rámci plnenia zmluvy meniť. 3. Skutočnosť, 
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že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. Ak uchádzač nie je 
zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR (s DPH). 4. Surové 
kmene v celých dĺžkach (maximálnych prípustných dĺžkach). 5. Nakladanie a skladanie dreva 
s HR, na LS Turček čiastočná manipulácia dreva na odvozné dĺžky, jazda s nákladom z 
odvozného miesta na ES alebo odberateľovi. 6. Väčšia časť dodávok listnatého dreva z LS 
Turček a LS Horná Štubňa do domácností so zložitejšími dopravnými pomermi v okolitých 
obciach. 7. Vozidlá na prepravu dreva musia byť vybavené hydraulickou rukou(HR) 8. 
Maximálne množstvo odvezeného dreva za jeden deň na manipulačno-expedičný sklad v 
Diviakoch neprekročí 75 m3. 9. Jazdu s nákladom z: - odvozného miesta na expedičný sklad 
(vývozné miesto - prekladisko), - odvozného miesta na sklad odberateľa, 10. Emisná norma 
min. EURO 5 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č.1 Návrh na 
plnenie kritéria/kritérií na vyhodnotenie ponúk a v prílohe č.11 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Interný identifikátor: ID: 550680 č.3

5.1.1.  Účel
Druh zmluvy: Služby
Hlavná klasifikácia (cpv): 60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Doplňujúca klasifikácia (cpv): 63110000 Manipulácia s nákladom

5.1.2.  Miesto plnenia
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)
Krajina: Slovensko
Doplňujúce informácie: Odvozné miesta Mestské lesy Kremnica s.r.o. na ES Diviaky a 
odberatelia

5.1.3.  Predpokladané trvanie
Dátum začatia: 16/03/2026
Dátum konca trvania: 31/12/2026

5.1.6.  Všeobecné informácie
Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ
Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

5.1.7.  Strategické verejné obstarávanie
Cieľ strategického verejného obstarávania: Žiadne strategické verejné obstarávanie

5.1.12.  Podmienky verejného obstarávania
Podmienky zmluvy: 
Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie
Elektronická fakturácia: Povolená
Bude sa využívať elektronické objednávanie: áno
Bude sa využívať elektronická platba: áno

5.1.15.  Techniky
Rámcová dohoda: 
Žiadna rámcová dohoda

5.1.16.  Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie
Organizácia pre preskúmanie: Úrad pre verejné obstarávanie
Informácie o lehotách na preskúmanie: Lehoty na predloženie námietok upravuje platný a 
účinný zákon o verejnom obstarávaní.
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: Úrad pre verejné 
obstarávanie



699319-2026 Page 6/13

Organizácia podpisujúca zmluvu: Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

6. Výsledky

Hodnota všetkých zmlúv udelených v tomto oznámení: 382 235,00 EUR

6.1.  Identifikátor časti výsledku: LOT-0001

6.1.2.  Informácie o víťazoch
Víťaz: 
Úradný názov: LES-UK s.r.o.
Ponuka: 
Identifikátor ponuky: LES-UK s.r.o.
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001
Hodnota ponuky: 43 825,00 EUR
Ponuka bola zaradená do poradia: áno
Poradie ponuky: 1
Zadávanie zákaziek subdodávateľom: Nie
Informácie o zmluve: 
Identifikátor zmluvy: Zmluva o dodaní služieb 28/99/2026
Názov: Zmluva o dodaní služieb 28/99/2026
Dátum uzavretia zmluvy: 31/03/2026
Adresa zmluvy: https://www.crz.gov.sk/zmluva/12177483/
Informácie o zmluve: 
Identifikátor zmluvy: Zmluva o dodaní služieb č. 29/99/2026
Názov: Zmluva o dodaní služieb č. 29/99/2026
Dátum uzavretia zmluvy: 31/03/2026
Adresa zmluvy: https://www.crz.gov.sk/zmluva/12177719/
Organizácia podpisujúca zmluvu: Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

6.1.  Identifikátor časti výsledku: LOT-0002

6.1.2.  Informácie o víťazoch
Víťaz: 
Úradný názov: Kazár - Holztransport s. r. o.
Ponuka: 
Identifikátor ponuky: Kazár-Holztransport s.r.o.
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0002
Hodnota ponuky: 203 000,00 EUR
Ponuka bola zaradená do poradia: áno
Poradie ponuky: 1
Zadávanie zákaziek subdodávateľom: Nie
Informácie o zmluve: 
Identifikátor zmluvy: Zmluva o dodaní služieb č. 29/99/2026
Názov: Zmluva o dodaní služieb č. 29/99/2026
Dátum uzavretia zmluvy: 31/03/2026
Adresa zmluvy: https://www.crz.gov.sk/zmluva/12177719/
Organizácia podpisujúca zmluvu: Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

6.1.  Identifikátor časti výsledku: LOT-0003

6.1.2.  Informácie o víťazoch

https://www.crz.gov.sk/zmluva/12177483/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/12177719/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/12177719/
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Víťaz: 
Úradný názov: FLORETKY s.r.o.
Ponuka: 
Identifikátor ponuky: FLORETKY s.r.o.
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0003
Hodnota ponuky: 135 410,00 EUR
Ponuka bola zaradená do poradia: áno
Poradie ponuky: 1
Zadávanie zákaziek subdodávateľom: Nie
Informácie o zmluve: 
Identifikátor zmluvy: Zmluva o dodaní služieb č. 30/99/2026
Názov: Zmluva o dodaní služieb č. 30/99/2026
Dátum uzavretia zmluvy: 31/03/2026
Adresa zmluvy: https://www.crz.gov.sk/zmluva/12177815/
Organizácia podpisujúca zmluvu: Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

7. Zmena

7.1.  Zmena
Identifikátor predchádzajúceho oznámenia o udelení zmluvy: ea0dcb15-6ab1-4a99-82ea-
e2c89f473a6a-01
Identifikátor upraveného kontraktu: Zmluva o dodaní služieb 28/99/2026
Dôvod zmeny: Potreba úprav z dôvodu okolností, ktoré nemohol svedomitý kupujúci predvídať.
Opis: Potreba úpravy zmluvnej ceny vyplýva najmä z výrazného a nepredvídateľného vývoja 
cien pohonných hmôt, motorových olejov, pneumatík, filtrov, spotrebného materiálu, ako aj z 
nárastu mýtnych poplatkov a osobných nákladov v dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy. Pri 
posudzovaní nepredvídateľnosti uvedených okolností sme vychádzali zo stavu a informácií, 
ktoré boli objektívne dostupné v čase prípravy cenovej ponuky a uzatvorenia Zmluvy dňa 31. 
03. 2026. V tom čase už prebiehal ozbrojený konflikt medzi Spojenými štátmi americkými, 
Izraelom a Iránom, keďže rozsiahle vojenské operácie voči Iránu sa začali dňa 28. 02. 2026. 
Samotná existencia tohto konfliktu preto nie je uvádzaná ako okolnosť, ktorá by v čase 
uzatvorenia Zmluvy neexistovala. Za rozhodujúci dôvod zmeny Zmluvy sa považuje najmä 
následný vývoj konfliktu, jeho rozsah, pokračovanie narušení dodávateľských a energetických 
trhov, zvýšená volatilita cien energetických komodít a ich následný vplyv na ceny vstupov 
potrebných na poskytovanie predmetných služieb, ktorých konkrétny rozsah a ekonomické 
dôsledky nebolo možné ku dňu 31. 03. 2026 objektívne predvídať. Ozbrojený konflikt a jeho 
následné rozšírenie mali a naďalej majú vplyv na medzinárodné energetické a dodávateľské 
trhy. Osobitne významným faktorom je vývoj cien ropy a motorových palív, ako aj zvýšené 
náklady spojené s dopravou, logistikou a zásobovaním. Aktuálne analýzy zároveň poukazujú 
na výrazné narušenie dodávok ropných produktov a na pretrvávajúci tlak na ceny motorovej 
nafty a ďalších energetických komodít. V dôsledku uvedeného vývoja došlo počas plnenia 
Zmluvy k zvýšeniu nákladov Dodávateľa najmä v nasledovných oblastiach: • pohonné hmoty, 
najmä motorová nafta a benzín, • motorové a prevádzkové oleje, • pneumatiky a súvisiaci 
materiál, • filtre a ostatný spotrebný materiál potrebný na prevádzku vozidiel a technických 
zariadení, • mýtne poplatky a súvisiace náklady cestnej dopravy, • osobné náklady, najmä v 
súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy a s tým súvisiacim rastom nákladov práce. Uvedené 
zvýšenie nákladov predstavuje významnú zmenu ekonomických podmienok, za ktorých bola 
pôvodná cenová ponuka vypracovaná a následne uzatvorená Zmluva. Dodávateľ pri príprave 
pôvodnej cenovej ponuky vychádzal z v tom čase dostupných údajov o cenách vstupov a z 
predpokladaného vývoja nákladov počas obdobia plnenia Zmluvy. Napriek tomu, že existenciu 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/12177815/


699319-2026 Page 8/13

geopolitického napätia a začiatok ozbrojeného konfliktu bolo možné v čase podpisu Zmluvy 
identifikovať, nebolo možné pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať konkrétny rozsah 
následného vývoja konfliktu, jeho trvanie, intenzitu, dopad na energetické trhy, dodávateľské 
reťazce a následný kumulatívny nárast cien jednotlivých vstupov počas plnenia Zmluvy. Nejde 
teda o zmenu vyvolanú bežným podnikateľským rizikom alebo štandardným medziročným 
vývojom cien, ale o kombináciu mimoriadnych a objektívnych okolností, ktoré mali za následok 
podstatný nárast nákladov potrebných na riadne zabezpečenie predmetu Zmluvy. Pri 
posudzovaní uvedených okolností je zároveň potrebné zohľadniť ich kumulatívny charakter. 
Nárast ceny pohonných hmôt, olejov, pneumatík, filtrov, spotrebného materiálu, mýtnych 
poplatkov a osobných nákladov sa premieta priamo do nákladov Dodávateľa spojených s 
poskytovaním služieb a v súhrne vytvára významný ekonomický dopad na plnenie Zmluvy. 
Verejný obstarávateľ preto pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol pri uzatváraní Zmluvy 
dňa 31. 03. 2026 objektívne predvídať konkrétnu intenzitu a rozsah následného cenového 
vývoja jednotlivých vstupov, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie predmetných služieb. 
Zmena Zmluvy je preto odôvodnená okolnosťami, ktoré vznikli, resp. ktorých konkrétny 
ekonomický dopad sa prejavil až v priebehu plnenia Zmluvy a ktoré nebolo možné pri 
vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzatvorenia Zmluvy primerane predvídať. Zmluvné 
strany zároveň konštatujú, že predmetom Dodatku nie je zmena charakteru pôvodnej Zmluvy. 
Predmet, účel a základný charakter poskytovaných služieb zostávajú zachované a dochádza 
iba k úprave zmluvných podmienok v rozsahu nevyhnutnom na zohľadnenie objektívneho 
vývoja nákladov vstupujúcich do poskytovania predmetných služieb. Výška úpravy ceny bola 
stanovená na základe preukázateľného porovnania nákladov v čase prípravy pôvodnej 
cenovej ponuky, resp. uzatvorenia Zmluvy, s nákladmi v období pred uzatvorením tohto 
Dodatku. Podkladom na stanovenie úpravy ceny sú najmä doklady o vývoji cien pohonných 
hmôt, pneumatík, olejov, filtrov, spotrebného materiálu, mýtnych poplatkov a nákladov práce. 
Zmluvné strany preto považujú zmenu Zmluvy za zmenu vyvolanú objektívnymi okolnosťami, 
ktoré nebolo možné pri uzatvorení pôvodnej Zmluvy v ich konkrétnom rozsahu a 
ekonomickom dopade predvídať, pričom touto zmenou nedochádza k zmene charakteru 
pôvodnej Zmluvy. Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, pričom zmluvné strany zároveň 
zohľadnili limity ustanovené v § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Nákladová položka Stav k 
31.08.2026 Stav pred dodatkom Nárast PHM 1,401,-€L 1,883,-€/L 34,4% Oleje 188,-€ 264,-€ 
28,78% Pneumatiky 205,-€ 366,-€ 43,9% Filtre 12,7€ 21,8€ 41,74% Spotrebný materiál 105,-€ 
207,42€ 49,37% Mýto 0,049€ 0,072€ 31,94% Mzdové náklady 11,8% Spolu 46%

7.1.1.  Zmena
Opis zmien: Potreba úpravy zmluvnej ceny vyplýva najmä z výrazného a nepredvídateľného 
vývoja cien pohonných hmôt, motorových olejov, pneumatík, filtrov, spotrebného materiálu, 
ako aj z nárastu mýtnych poplatkov a osobných nákladov v dôsledku zvýšenia minimálnej 
mzdy.
Identifikátor obchodnej entity v predchádzajúcom oznámení: RES-0001

7.1.  Zmena
Identifikátor predchádzajúceho oznámenia o udelení zmluvy: ea0dcb15-6ab1-4a99-82ea-
e2c89f473a6a-01
Identifikátor upraveného kontraktu: Zmluva o dodaní služieb č. 29/99/2026
Dôvod zmeny: Potreba úprav z dôvodu okolností, ktoré nemohol svedomitý kupujúci predvídať.
Opis: Potreba úpravy zmluvnej ceny vyplýva najmä z výrazného a nepredvídateľného vývoja 
cien pohonných hmôt, motorových olejov, pneumatík, filtrov, spotrebného materiálu, ako aj z 
nárastu mýtnych poplatkov a osobných nákladov v dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy. Pri 
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posudzovaní nepredvídateľnosti uvedených okolností sme vychádzali zo stavu a informácií, 
ktoré boli objektívne dostupné v čase prípravy cenovej ponuky a uzatvorenia Zmluvy dňa 31. 
03. 2026. V tom čase už prebiehal ozbrojený konflikt medzi Spojenými štátmi americkými, 
Izraelom a Iránom, keďže rozsiahle vojenské operácie voči Iránu sa začali dňa 28. 02. 2026. 
Samotná existencia tohto konfliktu preto nie je uvádzaná ako okolnosť, ktorá by v čase 
uzatvorenia Zmluvy neexistovala. Za rozhodujúci dôvod zmeny Zmluvy sa považuje najmä 
následný vývoj konfliktu, jeho rozsah, pokračovanie narušení dodávateľských a energetických 
trhov, zvýšená volatilita cien energetických komodít a ich následný vplyv na ceny vstupov 
potrebných na poskytovanie predmetných služieb, ktorých konkrétny rozsah a ekonomické 
dôsledky nebolo možné ku dňu 31. 03. 2026 objektívne predvídať. Ozbrojený konflikt a jeho 
následné rozšírenie mali a naďalej majú vplyv na medzinárodné energetické a dodávateľské 
trhy. Osobitne významným faktorom je vývoj cien ropy a motorových palív, ako aj zvýšené 
náklady spojené s dopravou, logistikou a zásobovaním. Aktuálne analýzy zároveň poukazujú 
na výrazné narušenie dodávok ropných produktov a na pretrvávajúci tlak na ceny motorovej 
nafty a ďalších energetických komodít. V dôsledku uvedeného vývoja došlo počas plnenia 
Zmluvy k zvýšeniu nákladov Dodávateľa najmä v nasledovných oblastiach: • pohonné hmoty, 
najmä motorová nafta a benzín, • motorové a prevádzkové oleje, • pneumatiky a súvisiaci 
materiál, • filtre a ostatný spotrebný materiál potrebný na prevádzku vozidiel a technických 
zariadení, • mýtne poplatky a súvisiace náklady cestnej dopravy, • osobné náklady, najmä v 
súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy a s tým súvisiacim rastom nákladov práce. Uvedené 
zvýšenie nákladov predstavuje významnú zmenu ekonomických podmienok, za ktorých bola 
pôvodná cenová ponuka vypracovaná a následne uzatvorená Zmluva. Dodávateľ pri príprave 
pôvodnej cenovej ponuky vychádzal z v tom čase dostupných údajov o cenách vstupov a z 
predpokladaného vývoja nákladov počas obdobia plnenia Zmluvy. Napriek tomu, že existenciu 
geopolitického napätia a začiatok ozbrojeného konfliktu bolo možné v čase podpisu Zmluvy 
identifikovať, nebolo možné pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať konkrétny rozsah 
následného vývoja konfliktu, jeho trvanie, intenzitu, dopad na energetické trhy, dodávateľské 
reťazce a následný kumulatívny nárast cien jednotlivých vstupov počas plnenia Zmluvy. Nejde 
teda o zmenu vyvolanú bežným podnikateľským rizikom alebo štandardným medziročným 
vývojom cien, ale o kombináciu mimoriadnych a objektívnych okolností, ktoré mali za následok 
podstatný nárast nákladov potrebných na riadne zabezpečenie predmetu Zmluvy. Pri 
posudzovaní uvedených okolností je zároveň potrebné zohľadniť ich kumulatívny charakter. 
Nárast ceny pohonných hmôt, olejov, pneumatík, filtrov, spotrebného materiálu, mýtnych 
poplatkov a osobných nákladov sa premieta priamo do nákladov Dodávateľa spojených s 
poskytovaním služieb a v súhrne vytvára významný ekonomický dopad na plnenie Zmluvy. 
Verejný obstarávateľ preto pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol pri uzatváraní Zmluvy 
dňa 31. 03. 2026 objektívne predvídať konkrétnu intenzitu a rozsah následného cenového 
vývoja jednotlivých vstupov, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie predmetných služieb. 
Zmena Zmluvy je preto odôvodnená okolnosťami, ktoré vznikli, resp. ktorých konkrétny 
ekonomický dopad sa prejavil až v priebehu plnenia Zmluvy a ktoré nebolo možné pri 
vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzatvorenia Zmluvy primerane predvídať. Zmluvné 
strany zároveň konštatujú, že predmetom Dodatku nie je zmena charakteru pôvodnej Zmluvy. 
Predmet, účel a základný charakter poskytovaných služieb zostávajú zachované a dochádza 
iba k úprave zmluvných podmienok v rozsahu nevyhnutnom na zohľadnenie objektívneho 
vývoja nákladov vstupujúcich do poskytovania predmetných služieb. Výška úpravy ceny bola 
stanovená na základe preukázateľného porovnania nákladov v čase prípravy pôvodnej 
cenovej ponuky, resp. uzatvorenia Zmluvy, s nákladmi v období pred uzatvorením tohto 
Dodatku. Podkladom na stanovenie úpravy ceny sú najmä doklady o vývoji cien pohonných 
hmôt, pneumatík, olejov, filtrov, spotrebného materiálu, mýtnych poplatkov a nákladov práce. 
Zmluvné strany preto považujú zmenu Zmluvy za zmenu vyvolanú objektívnymi okolnosťami, 
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ktoré nebolo možné pri uzatvorení pôvodnej Zmluvy v ich konkrétnom rozsahu a 
ekonomickom dopade predvídať, pričom touto zmenou nedochádza k zmene charakteru 
pôvodnej Zmluvy. Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, pričom zmluvné strany zároveň 
zohľadnili limity ustanovené v § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Nákladová položka Stav k 
31.08.2026 Stav pred dodatkom Nárast PHM 1,401,-€L 1,883,-€/L 34,4% Oleje 188,-€ 264,-€ 
28,78% Pneumatiky 205,-€ 366,-€ 43,9% Filtre 12,7€ 21,8€ 41,74% Spotrebný materiál 105,-€ 
207,42€ 49,37% Mýto 0,049€ 0,072€ 31,94% Mzdové náklady 11,8% Spolu 46%

7.1.1.  Zmena
Opis zmien: Potreba úpravy zmluvnej ceny vyplýva najmä z výrazného a nepredvídateľného 
vývoja cien pohonných hmôt, motorových olejov, pneumatík, filtrov, spotrebného materiálu, 
ako aj z nárastu mýtnych poplatkov a osobných nákladov v dôsledku zvýšenia minimálnej 
mzdy.
Identifikátor obchodnej entity v predchádzajúcom oznámení: RES-0002

7.1.  Zmena
Identifikátor predchádzajúceho oznámenia o udelení zmluvy: ea0dcb15-6ab1-4a99-82ea-
e2c89f473a6a-01
Identifikátor upraveného kontraktu: Zmluva o dodaní služieb č. 30/99/2026
Dôvod zmeny: Potreba úprav z dôvodu okolností, ktoré nemohol svedomitý kupujúci predvídať.
Opis: Potreba úpravy zmluvnej ceny vyplýva najmä z výrazného a nepredvídateľného vývoja 
cien pohonných hmôt, motorových olejov, pneumatík, filtrov, spotrebného materiálu, ako aj z 
nárastu mýtnych poplatkov a osobných nákladov v dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy. Pri 
posudzovaní nepredvídateľnosti uvedených okolností sme vychádzali zo stavu a informácií, 
ktoré boli objektívne dostupné v čase prípravy cenovej ponuky a uzatvorenia Zmluvy dňa 31. 
03. 2026. V tom čase už prebiehal ozbrojený konflikt medzi Spojenými štátmi americkými, 
Izraelom a Iránom, keďže rozsiahle vojenské operácie voči Iránu sa začali dňa 28. 02. 2026. 
Samotná existencia tohto konfliktu preto nie je uvádzaná ako okolnosť, ktorá by v čase 
uzatvorenia Zmluvy neexistovala. Za rozhodujúci dôvod zmeny Zmluvy sa považuje najmä 
následný vývoj konfliktu, jeho rozsah, pokračovanie narušení dodávateľských a energetických 
trhov, zvýšená volatilita cien energetických komodít a ich následný vplyv na ceny vstupov 
potrebných na poskytovanie predmetných služieb, ktorých konkrétny rozsah a ekonomické 
dôsledky nebolo možné ku dňu 31. 03. 2026 objektívne predvídať. Ozbrojený konflikt a jeho 
následné rozšírenie mali a naďalej majú vplyv na medzinárodné energetické a dodávateľské 
trhy. Osobitne významným faktorom je vývoj cien ropy a motorových palív, ako aj zvýšené 
náklady spojené s dopravou, logistikou a zásobovaním. Aktuálne analýzy zároveň poukazujú 
na výrazné narušenie dodávok ropných produktov a na pretrvávajúci tlak na ceny motorovej 
nafty a ďalších energetických komodít. V dôsledku uvedeného vývoja došlo počas plnenia 
Zmluvy k zvýšeniu nákladov Dodávateľa najmä v nasledovných oblastiach: • pohonné hmoty, 
najmä motorová nafta a benzín, • motorové a prevádzkové oleje, • pneumatiky a súvisiaci 
materiál, • filtre a ostatný spotrebný materiál potrebný na prevádzku vozidiel a technických 
zariadení, • mýtne poplatky a súvisiace náklady cestnej dopravy, • osobné náklady, najmä v 
súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy a s tým súvisiacim rastom nákladov práce. Uvedené 
zvýšenie nákladov predstavuje významnú zmenu ekonomických podmienok, za ktorých bola 
pôvodná cenová ponuka vypracovaná a následne uzatvorená Zmluva. Dodávateľ pri príprave 
pôvodnej cenovej ponuky vychádzal z v tom čase dostupných údajov o cenách vstupov a z 
predpokladaného vývoja nákladov počas obdobia plnenia Zmluvy. Napriek tomu, že existenciu 
geopolitického napätia a začiatok ozbrojeného konfliktu bolo možné v čase podpisu Zmluvy 
identifikovať, nebolo možné pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať konkrétny rozsah 
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následného vývoja konfliktu, jeho trvanie, intenzitu, dopad na energetické trhy, dodávateľské 
reťazce a následný kumulatívny nárast cien jednotlivých vstupov počas plnenia Zmluvy. Nejde 
teda o zmenu vyvolanú bežným podnikateľským rizikom alebo štandardným medziročným 
vývojom cien, ale o kombináciu mimoriadnych a objektívnych okolností, ktoré mali za následok 
podstatný nárast nákladov potrebných na riadne zabezpečenie predmetu Zmluvy. Pri 
posudzovaní uvedených okolností je zároveň potrebné zohľadniť ich kumulatívny charakter. 
Nárast ceny pohonných hmôt, olejov, pneumatík, filtrov, spotrebného materiálu, mýtnych 
poplatkov a osobných nákladov sa premieta priamo do nákladov Dodávateľa spojených s 
poskytovaním služieb a v súhrne vytvára významný ekonomický dopad na plnenie Zmluvy. 
Verejný obstarávateľ preto pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol pri uzatváraní Zmluvy 
dňa 31. 03. 2026 objektívne predvídať konkrétnu intenzitu a rozsah následného cenového 
vývoja jednotlivých vstupov, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie predmetných služieb. 
Zmena Zmluvy je preto odôvodnená okolnosťami, ktoré vznikli, resp. ktorých konkrétny 
ekonomický dopad sa prejavil až v priebehu plnenia Zmluvy a ktoré nebolo možné pri 
vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzatvorenia Zmluvy primerane predvídať. Zmluvné 
strany zároveň konštatujú, že predmetom Dodatku nie je zmena charakteru pôvodnej Zmluvy. 
Predmet, účel a základný charakter poskytovaných služieb zostávajú zachované a dochádza 
iba k úprave zmluvných podmienok v rozsahu nevyhnutnom na zohľadnenie objektívneho 
vývoja nákladov vstupujúcich do poskytovania predmetných služieb. Výška úpravy ceny bola 
stanovená na základe preukázateľného porovnania nákladov v čase prípravy pôvodnej 
cenovej ponuky, resp. uzatvorenia Zmluvy, s nákladmi v období pred uzatvorením tohto 
Dodatku. Podkladom na stanovenie úpravy ceny sú najmä doklady o vývoji cien pohonných 
hmôt, pneumatík, olejov, filtrov, spotrebného materiálu, mýtnych poplatkov a nákladov práce. 
Zmluvné strany preto považujú zmenu Zmluvy za zmenu vyvolanú objektívnymi okolnosťami, 
ktoré nebolo možné pri uzatvorení pôvodnej Zmluvy v ich konkrétnom rozsahu a 
ekonomickom dopade predvídať, pričom touto zmenou nedochádza k zmene charakteru 
pôvodnej Zmluvy. Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, pričom zmluvné strany zároveň 
zohľadnili limity ustanovené v § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Nákladová položka Stav k 
31.08.2026 Stav pred dodatkom Nárast PHM 1,401,-€L 1,883,-€/L 34,4% Oleje 188,-€ 264,-€ 
28,78% Pneumatiky 205,-€ 366,-€ 43,9% Filtre 12,7€ 21,8€ 41,74% Spotrebný materiál 105,-€ 
207,42€ 49,37% Mýto 0,049€ 0,072€ 31,94% Mzdové náklady 11,8% Spolu 46%

7.1.1.  Zmena
Opis zmien: Potreba úpravy zmluvnej ceny vyplýva najmä z výrazného a nepredvídateľného 
vývoja cien pohonných hmôt, motorových olejov, pneumatík, filtrov, spotrebného materiálu, 
ako aj z nárastu mýtnych poplatkov a osobných nákladov v dôsledku zvýšenia minimálnej 
mzdy.
Identifikátor obchodnej entity v predchádzajúcom oznámení: RES-0003

8. Organizácie

8.1.  ORG-0001
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Registračné číslo: 31797903
Registračné číslo: 2021511008
Poštová adresa: Ružová dolina 10
Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ: 82109
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
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Krajina: Slovensko
E-mail: info@uvo.gov.sk
Telefón: +421250264111
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
Roly tejto organizácie: 
TED eSender
Organizácia pre preskúmanie
Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1.  ORG-0002
Úradný názov: Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
Registračné číslo: 31600182
Registračné číslo: 2020479582
Poštová adresa: Zechenterova 347/2
Mesto: Kremnica
PSČ: 96701
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)
Krajina: Slovensko
E-mail: euprojekty@euprojekty.sk
Telefón: +421911822711
Roly tejto organizácie: 
Kupujúci
Organizácia podpisujúca zmluvu

8.1.  ORG-0003
Úradný názov: LES-UK s.r.o.
Registračné číslo: 51836581
Registračné číslo: 2120850996
Poštová adresa: Krásno nad Kysucou 1682
Mesto: Krásno nad Kysucou
PSČ: 02302
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Žilinský kraj (SK031)
Krajina: Slovensko
Roly tejto organizácie: 
Uchádzač
Víťaz týchto častí: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Úradný názov: Kazár - Holztransport s. r. o.
Registračné číslo: 51054001
Registračné číslo: 2120588459
Poštová adresa: Odbojárov 962/26
Mesto: Nemecká
PSČ: 97697
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)
Krajina: Slovensko
Roly tejto organizácie: 
Uchádzač
Víťaz týchto častí: LOT-0002

8.1.  ORG-0005

mailto:info@uvo.gov.sk
http://www.uvo.gov.sk
mailto:euprojekty@euprojekty.sk
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Úradný názov: FLORETKY s.r.o.
Registračné číslo: 47895411
Registračné číslo: 2024144881
Poštová adresa: Bytčianska 390/44
Mesto: Žilina
PSČ: 01003
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Žilinský kraj (SK031)
Krajina: Slovensko
Roly tejto organizácie: 
Uchádzač
Víťaz týchto častí: LOT-0003

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: 79c39ed1-d080-470a-a9d4-a288a3d50ac3  -  01
Typ formulára: Úprava zmluvy
Typ oznámenia: Oznámenie o úprave zmluvy
Podtyp oznámenia: 38
Dátum odoslania oznámenia: 08/10/2026 07:42:54 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, 
stredoeurópsky letný čas
Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: slovenčina
Číslo uverejnenia oznámenia: 699319-2026
Číslo vydania série S úradného vestníka: 196/2026
Dátum uverejnenia: 09/10/2026
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