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Nemecko-Frankfurt nad Mohanom: Elektrické signalizaéné zariadenia pre zeleznice
OJ S 249/2022 27/12/2022

Oznamenie o Uprave

Dodavky

Pravny zaklad:
Smernica 2014/25/EU

Oddiel I: Verejny obstaravatel/obstaravatel

.1. Nazov a adresy
Uradny nazov: DB Netz AG
Postova adresa: Adam-Riese-Stralte 11-13
Mesto/obec: Frankfurt am Main
Kod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
PSC: 60327
Stat: Nemecko
Kontaktna osoba: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur
E-mail: markus.m.sauter@deutschebahn.com
Telefon: +49 71120921682
Internetova adresa (internetové adresy):
Hlavna adresa: https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten
Adresa stranky profilu kupujuceho: https://www.deutschebahn.com/bieterportal

Oddiel IlI: Predmet

II.1. Rozsah obstaravania

I.1.1. Nazov
ETCS Ausristung Erzingen - Konstanz
Referencéné Cislo: 2022/S 229-659367

I.1.2. Hlavny kéd CPV
34632200 Elektrické signalizacné zariadenia pre zeleznice

I.1.3. Druh zakazky
Tovary

I.2. Opis

1.2.1. Nazov
ETCS Ausristung Erzingen-Konstanz

1.2.3. Miesto vykonania
Kéd NUTS: DE138 Konstanz
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Strecke Erzingen-Konstanz

I.2.4. Opis verejného obstaravania v ¢ase uzatvorenia zmluvy
ETCS Ausristung Erzingen-Konstanz

1.2.7.
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Dizka trvania zakazky, ramcovej dohody, dynamického nakupného systému alebo
koncesie
Trvanie v mesiacoch: 18

1.2.13. Informacie o fondoch Eurépskej Unie
Obstaravanie sa tyka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Eurdpskej unie: nie

Oddiel V: Pridelenie zakazky/koncesie

Zakazka ¢.: 92250598

Nazov:
ETCS Ausriustung Erzingen-Konstanz

V.2. Pridelenie zakazky/koncesie

V.2.1. Datum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o prideleni koncesie
20/03/2017

V.2.2. Informacie o ponukach
Zakazka/koncesia bola pridelena skupine hospodarskych subjektov: nie

V.2.3. Nazov a adresa dodavatela/drzitela koncesie
Uradny nazov: GTS Deutschland GmbH (ehem. firmierend als Thales Deutschland GmbH
sowie Thales Transportation Systems GmbH)
Mesto/obec: Ditzingen
Kod NUTS: DE115 Ludwigsburg
PSC: 71245
Stat: Nemecko
Dodavatelom/koncesionarom je MSP: nie

V.2.4. Informacie o hodnote zakazky/¢asti/koncesie
Celkova hodnota obstaravania: 1,00 EUR

Oddiel VI: Dopinkové informacie

VI.3. Dopliujuce informacie
Der Auftragswert zur Bekanntmachung vergebener Auftrage (Formular 06 nach Richtlinie 2014
/25/EU) wurde mit 1 EUR als fiktiver Wert aus Geheimhaltungsgrinden angegeben, um den
lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmen nicht zu beeintrachtigen (zulassig gemaf
SektVO §38, Absatz 6, 4.). Mit dieser Bekanntmachung einer Anderung (Formular 20 nach
Richtlinie 2014/25/EU) wird nun der Auftragswert um einen vom Auftraggeber festgelegten
Auf- oder Abschlag angegeben, um die Nachvollziehbarkeit als auch weiterhin den
Geheimwettbewerb zu gewahrleisten. Fir die Anderung wird ebenfalls der Auf- bzw. Abschlag
berlcksichtigt. Dies gilt fir VII) 1.6 und VII) 2.3.
Wir weisen darauf hin, dass die VO (EU) 2022/576 zur Anderung der VO (EU) Nr. 833/2014
Anwendung findet und Unternehmen, die den Sanktionsmaflinahmen in Art. 5k der VO (EU)
2022/576 unterfallen, aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.
Erganzungen zu VII 2.2:
Diese Zulassungen sind nicht an andere Hersteller Ubertragbar. Ein anderer Hersteller als
Thales kann weder die LEU noch die Anschaltung der LEU von Thales weiterverwenden. Er
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musste entweder basierend auf den verbauten Balisen eine eigene Komponente zur
signaltechnischen und fahrwegabhangigen Anbindung an die Stellwerke entwickeln oder die
bisherige ETCS-Ausrustung von Thales ersetzen. Ersetzen bedeutet hier, dass entweder die
komplette ETCS Ausristung ausgetauscht oder die Ausristung im Bereich Erzingen-Konstanz
in Einzelbereiche verschiedener Hersteller mit zahlreichen komplexen Schnittstellen aufgeteilt
werden musste. Dies widerspricht jedoch dem 2017 im Wettbewerb vergebenen
Leistungszuschnitt. In allen Fallen musste der Hersteller Thales als Unterauftragnehmer
eingebunden werden, namlich jedenfalls fir die Systemintegration in die Stellwerke und bei
einer Weiterverwendung der Balisen oder mehreren ETCS-Ausristungen verschiedener
Hersteller auch im Hinblick auf deren Schnittstellenintegration. Eine Ersetzung der
Streckenausrustung ETCS L1LS durch eine neue Ausrustung eines anderen Herstellers
wurde zunachst den Rickbau der in Betrieb genommenen und anschlieRend den Einbau, die
Zulassung und die Inbetriebnahme der neuen ETCSStreckenausristung bedingen. Allein die
Bauzeit fur die neue Streckenausrustung ndhme wohl wieder mehrere Jahre in Anspruch.
Infolge der Arbeiten im Gleis durch Rick- und Einbau waren zudem wegen der grof3en Flache
der im Bereich Erzingen-Konstanz auszurustenden Strecken Uber mehrere Monate hinweg
erhebliche Behinderungen des Grenzbetriebs bis hin zur zeitweisen AulRerbetriebnahme zu
besorgen.

VI.4. Postupy preskimania

V1.4.1. Organ zodpovedny za preskumanie
Uradny nazov: Vergabekammer des Bundes
PoStova adresa: Villemomblerstralle 76
Mesto/obec: Bonn
PSC: 53123
Stat: Nemecko
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 2289499-0
Internetova adresa: www.bundeskartellamt.de

V1.4.3. Postup preskiimania
Presné informécie o terminoch na postup preskumania:
Wenn der Zuschlag bereits wirksam erteilt worden ist, kann dieser nicht mehr vor der
Vergabekammer angegriffen werden (§ 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Der Zuschlag darf erst 10
Kalendertage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder per
E-Mail bzw. 15 Kalendertrage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung
per Post erteilt werden (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulassigkeit eines Nachprifungsantrags setzt
ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstéf3e innerhalb von 10 Kalendertagen
nach Kenntnis bzw. — soweit die Vergabeverstdlie aus der Bekanntmachung oder den
Vergabeunterlagen erkennbar sind — bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerigt
wurden (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 bis 3 GWB). Ein Nachprufungsauftrag ist ebenfalls unzulassig,
soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Des Weiteren wird
auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

VI.5. Datum odoslania tohto oznamenia
22/12/2022

Oddiel VII: Upravy v zakazke/koncesii
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VIl.1. Opis verejného obstaravania po upravach

VI.1.1. Hlavny kéd CPV
34632200 Elektrické signalizacné zariadenia pre Zeleznice

VII.1.2. Dodato¢né kédy CPV

VIl.1.3. Miesto vykonania
Kod NUTS: DE138 Konstanz
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Strecke Erzingen-Konstanz

VIl.1.4. Opis obstaravania
ETCS Ausrustung Erzingen-Konstanz

VII.1.5. Dizka trvania zakazky, ramcovej dohody, dynamického nakupného systému alebo
koncesie
Trvanie v mesiacoch: 71

VII.1.6. Informacie o hodnote zakazky/Casti/koncesie
Celkova hodnota zakazky/Casti/koncesie: 2 432 000,00 EUR

VII.1.7. Nazov a adresa dodavatela/drzitela koncesie
Uradny nazov: GTS Deutschland Gmbh (ehem. firmierend als Thales Deutschland Gmbh
sowie Thales Transportation Systems GmbH)
Mesto/obec: Ditzingen
Kéd NUTS: DE115 Ludwigsburg
PSC: 71245
Stat: Nemecko
Dodavatelom/koncesionarom je MSP: nie

VII.2. Informacie o Gpravach

VII.2.1. Opis uprav
Povaha a rozsah uprav (s uvedenim pripadnych predchadzajucich zmien v zakazke):
Projektierung und Ausristung der restlichen Betriebsstellen

VIl.2.2. Dévody na upravu
Su potrebné dodato€né prace, sluzby alebo tovary zo strany pévodného dodavatela/drzitela
koncesie [¢lanok 43 ods. 1 pism. b) smernice 2014/23/EU, &lanok 72 ods. 1 pism. b) smernice
2014/24/EU, &lanok 89 ods. 1 pism. b) smernice 2014/25/EU]Opis ekonomickych a
technickych dévodov a nevyhodnost €i znasobenie nakladov, ktoré brania zmene dodavatela:
ETCS signalgefuhrt (ESG) wurde 2019 mit Auflagen auf Betreiberverantwortung in Betrieb
genommen. Zur Beseitigung der Auflagen und einer vollumfanglichen Inbetriebnahme ist die
Implementierung des aktualisierten Planungsregelwerks erforderlich. Die hier gegenstandliche
Hochrustung setzt auf der in Betrieb genommenen Streckenausristung ETCS L1LS, also
auch den Komponenten fur die signaltechnische und fahrwegabhangige Anbindung auf. Die
fir das Projekt erforderlichen Typzulassungen fir die Produkte LEU und Anschaltung LEU an
die deutschen Signale fur die Anwendung EuroSignum/EuroZUB liegen ausschlieBlich der Fa.
Thales vor, welche Uber den Liefervertrag 15TEI15267, 001/KK4/92230391 des
Parallelprojekts Karlsruhe- Basel Uber die Streckenausrustung mit ETCS L1 LS und EuroZUB
auf der Strecke Karlsruhe — Basel, unterzeichnet am 31.07./13.08.2015, inklusive Cross-
Acceptance der jeweils anderen Behorde (BAV Schweiz und EBA Deutschland) nach mehr als
3 Jahren erwirkt wurden. Erganzend siehe VI.3
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VII.2.3. ZvySenie ceny
Aktualizovana celkova hodnota zakazky pred zmenou (po zohladneni moznych
predchadzajucich zmien zakazky a Gprav cien a v pripade smernice 2014/23/EU priemerna
inflacia v dotknutom ¢lenskom State)
Hodnota bez DPH: 1,00 EUR
Celkova hodnota zdkazky po upravach
Hodnota bez DPH: 2 432 000,00 EUR
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