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See the notice on TED website

574313-2025 - Sprememba naročila
Češka – Storitve gradbenega projektiranja – Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro 
povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA
OJ S 168/2025 03/09/2025
Obvestilo o spremembi naročila
Storitve

1. Kupec

1.1.  Kupec
Uradno ime: Povodí Moravy, s.p.
E-naslov: ridka@pmo.cz

2. Postopek

2.1.  Postopek
Naslov: Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících 
činností, průzkumných prací a dokumentace EIA
Opis: Předmětem veřejné zakázky je odborné zajištění všech nezbytných podkladů pro vydání 
rozhodnutí o povolení stavby s nabytím právní moci pro soubor staveb nové víceúčelové 
vodárenské nádrže na vodním toku Vlára v lokalitě Vlachovice.
Identifikator postopka: 3c603fe2-a6bd-45c4-8a1a-a53f03060f29

2.1.1.  Namen
Vrsta javnega naročila: Storitve
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 71320000 Storitve gradbenega projektiranja

2.1.2.  Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Država: Češka

2.1.4.  Splošne informacije
Pravna podlaga: 
Direktiva 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Sklop

5.1.  Sklop: LOT-0001
Naslov: Vlára, Vodní dílo Vlachovice - dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících 
činností, průzkumných prací a dokumentace EIA
Opis: Předmětem veřejné zakázky je odborné zajištění všech nezbytných podkladů pro vydání 
rozhodnutí o povolení stavby s nabytím právní moci pro soubor staveb nové víceúčelové 
vodárenské nádrže na vodním toku Vlára v lokalitě Vlachovice.
Notranji identifikator: Vlára, Vodní dílo Vlachovice - dokumentace pro povolení stavby včetně 
souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA

5.1.1.  Namen
Vrsta javnega naročila: Storitve
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Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 71320000 Storitve gradbenega projektiranja

5.1.2.  Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Država: Češka

5.1.3.  Predvideno trajanje
Datum začetka: 18/05/2022
Trajanje: 1 060 Dnevi

5.1.7.  Strateško javno naročanje
Namen strateškega javnega naročanja: Doseganje socialnih ciljev
Opis: důstojné pracovní podmínky
Spodbujani socialni cilj: Dostopnost za vse

5.1.16.  Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informacije o rokih za revizijo: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k 
Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém 
porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se 
soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům 
oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat 
stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
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nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Rezultati

Vrednost vseh pogodb, dodeljenih v tem obvestilu: 158 889 830,00 CZK

6.1.  ID sklopa za rezultat: LOT-0001

6.1.2.  Informacije o zmagovalcih
Zmagovalec: 
Vodja ponudnika: AQUATIS a.s.
Uradno ime: Dopravoprojekt Brno a.s.
Uradno ime: GEOtest, a.s.
Ponudba: 
Identifikator ponudbe: AQUATIS a.s.
Identifikator sklopa ali skupine sklopov: LOT-0001
Vrednost razpisa: 158 443 143,07 CZK
Ponudba je bila razvrščena: da
Razvrstitev na seznamu zmagovalcev: 1
Oddaja naročil podizvajalcem: Ne
Informacije o javnem naročilu: 
Identifikator javnega naročila: 1113/2022-SML
Datum izbire zmagovalca: 22/04/2022
Datum sklenitve javnega naročila: 18/05/2022

6.1.4.  Statistični podatki
Povzetek zahtevkov za pregled, ki jih je prejel kupec: 
Število pritožnikov: 0

7. Sprememba

7.1.  Sprememba
Identifikator prejšnjega obvestila o dodelitvi pogodbe: 19582-2022
Identifikator spremenjene pogodbe: 1113/2022-SML
Razlog za spremembo: Potreba po spremembah zaradi okoliščin, ki jih skrben kupec ne bi 
mogel predvideti.
Opis: 3. Převládající změny jsou v přímé vazbě na zastižené geologické podmínky. Hloubky 
sond a odběry vzorků byly řízeny odpovědným geologem, který reflektoval podmínky a vliv na 
projektované práce. Místní geologické materiály neumožňují ve všech případech odebrání 
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vzorku pro navazující laboratorní analýzy, což vede k přímé změně počtu laboratorních 
zkoušek a hodinový rozsah potřebný k zpracování závěrečných zpráv. Jako přímá náhrada za 
neprovedené odběry vzorků pro laboratorní analýzy byla uplatněna metoda presiometrických 
zkoušek in situ. Podrobně byly vícepráce popsány ve Změnovém listu č. 1 a jeho přílohách, 
jež byly podkladem k žádosti o dodatek a všechny smluvní strany jimi disponují a byly s nimi 
obeznámeny.

7.1.1.  Sprememba
Opis sprememb: Převládající změny jsou v přímé vazbě na zastižené geologické podmínky. 
Hloubky sond a odběry vzorků byly řízeny odpovědným geologem, který reflektoval podmínky 
a vliv na projektované práce. Místní geologické materiály neumožňují ve všech případech 
odebrání vzorku pro navazující laboratorní analýzy, což vede k přímé změně počtu 
laboratorních zkoušek a hodinový rozsah potřebný k zpracování závěrečných zpráv. Jako 
přímá náhrada za neprovedené odběry vzorků pro laboratorní analýzy byla uplatněna metoda 
presiometrických zkoušek in situ. Podrobně byly vícepráce popsány ve Změnovém listu č. 1 a 
jeho přílohách, jež byly podkladem k žádosti o dodatek a všechny smluvní strany jimi disponují 
a byly s nimi obeznámeny.

8. Organizacije

8.1.  ORG-0001
Uradno ime: Povodí Moravy, s.p.
Registrska številka: 70890013
Poštni naslov: Dřevařská 932
Mesto: Brno
Poštna številka: 60200
Podregija države (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Država: Češka
E-naslov: ridka@pmo.cz
Tel.: +420 541637256
Vloge te organizacije: 
Kupec

8.1.  ORG-0002
Uradno ime: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registrska številka: 65349423
Poštni naslov: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Mesto: Brno
Poštna številka: 60200
Podregija države (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Država: Češka
E-naslov: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Spletni naslov: https://uohs.gov.cz
Vloge te organizacije: 
Organizacija za revizijo
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih

8.1.  ORG-0003
Uradno ime: AQUATIS a.s.
Registrska številka: 46347526

mailto:ridka@pmo.cz
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Poštni naslov: Botanická 834/56
Mesto: Brno - Veveří
Poštna številka: 60200
Podregija države (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Država: Češka
E-naslov: info@aquatis.cz
Tel.: +420 541554111
Vloge te organizacije: 
Ponudnik
Vodja ponudnika
Izbrani ponudnik za te sklope: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Uradno ime: Dopravoprojekt Brno a.s.
Registrska številka: 46347488
Poštni naslov: Kounicova 271/13
Mesto: Brno - Veveří
Poštna številka: 60200
Podregija države (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Država: Češka
E-naslov: sekretariat@dopravoprojektbrno.cz
Tel.: +420 549123111
Vloge te organizacije: 
Ponudnik
Izbrani ponudnik za te sklope: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Uradno ime: GEOtest, a.s.
Registrska številka: 46344942
Poštni naslov: Šmahova 1244/112
Mesto: Brno - Slatina
Poštna številka: 62700
Podregija države (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Država: Češka
E-naslov: info@geotest.cz
Tel.: +420 548125111
Vloge te organizacije: 
Ponudnik
Izbrani ponudnik za te sklope: LOT-0001

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: 9074d07f-0298-4507-9e0a-4220b1803382  -  01
Vrsta obrazca: Sprememba naročila
Vrsta obvestila: Obvestilo o spremembi naročila
Podvrsta obvestila: 38
Datum pošiljanja obvestila: 02/09/2025 13:58:25 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, 
srednjeevropski poletni čas
Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: češčina
Številka objave obvestila: 574313-2025
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Številka izdaje UL S: 168/2025
Datum objave: 03/09/2025
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