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See the notice on TED website 146015-2024 - Ändring av kontrakt och ramavtal

Tjeckien – Vägbygge – R49 4901 Hulín - Fryšták
OJ S 50/2024 11/03/2024
Meddelande om ändring av kontrakt eller ramavtal
Byggentreprenader

1. Upphandlare

Upphandlare
Officiellt namn: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
E-postadress: marek.bednar@rsd.cz

2. Förfarande

Förfarande
Titel: R49 4901 Hulín - Fryšták
Beskrivning: Realizace stavby úseku rychlostní silnice v kategorii R 24,5 / 120. Stavba části 
rychlostní silnice o následujících parametrech: délka trasy 17,5 km, 2 MÚK (Holešov, 
Třebětice), 15 mostů, 10 nadjezdů, 5 mostů na přeložkách a 8 protihlukových stěn.
Förfarandets identifierare: fa50f727-09a3-4f95-aea6-f64b52031657
Intern identifierare: 03T2-000015

Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45233120 Vägbygge
Ytterligare klassificering (cpv): 45233120 Vägbygge

Leveransplats
Del av land (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Land: Tjeckien

Allmänna upplysningar
Rättslig grund: 
Direktiv 2014/24/EU
32014L0024 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Del (anbudsområde)

Del (anbudsområde): LOT-0001
Titel: R49 4901 Hulín - Fryšták
Beskrivning: Realizace stavby úseku rychlostní silnice v kategorii R 24,5 / 120. Stavba části 
rychlostní silnice o následujících parametrech: délka trasy 17,5 km, 2 MÚK (Holešov, 
Třebětice), 15 mostů, 10 nadjezdů, 5 mostů na přeložkách a 8 protihlukových stěn.
Intern identifierare: 03T2-000015

Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45233120 Vägbygge

https://ted.europa.eu/sv/notice/-/detail/146015-2024
mailto:marek.bednar@rsd.cz
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5.1.2. Leveransplats
Del av land (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Land: Tjeckien

Uppskattad löptid
Startdatum: 30/09/2008
Varaktighet: 46 Månader

Allmänna upplysningar
Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: ja

Strategisk upphandling
Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller 
innovation i upphandlingen
Beskrivning: V rámci zakázky nedošlo k odpovědnému zadávání.

Kompletterande information, medling och prövning
Prövningsorganisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information om tidsfrist för prövning: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
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uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: Ředitelství 
silnic a dálnic s. p.
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Resultat

Värdet av alla de kontrakt som tilldelas i det här förfarandet: 5 959 599 027,54 CZK

7. Kontraktsändring

Kontraktsändring
Identifierare för tidigare kontraktstilldelningsmeddelande: 2794-2018
Skäl till ändringen: Behov av ändringar på grund av omständigheter som en omdömesgill 
köpare inte kunnat förutse
Beskrivning: Jedná se o kladné změny ve výši 11 949 469,07 Kč bez DPH z nepředvídaných 
důvodů - skupina 3. V rámci realizace byly po odtěžení zářezu zastiženy odlišné geotechnické 
podmínky oproti předpokladu PDPS 2021. Při provádění prací byly zastiženy výrony podzemní 
vody, které znemožňují provedení sanace parapláně úpravou pojivy GTP. Popis okolností je 
podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 185.3 ve Změnovém listě zveřejněném na 
profilu zadavatele.
Ändring
Beskrivning av ändringarna: Jedná se o kladné změny ve výši 11 949 469,07 Kč bez DPH z 
nepředvídaných důvodů - skupina 3. V rámci realizace byly po odtěžení zářezu zastiženy 
odlišné geotechnické podmínky oproti předpokladu PDPS 2021. Při provádění prací byly 
zastiženy výrony podzemní vody, které znemožňují provedení sanace parapláně úpravou 
pojivy GTP. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 185.3 ve 
Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.
Identifierare för avsnitt: CON-0001

8. Organisationer

ORG-0001
Officiellt namn: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registreringsnummer: 65993390
Postadress: Na Pankráci 546
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Ort: Praha
Postnummer: 14000
Del av land (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Land: Tjeckien
Kontaktpunkt: Ing. Marek Bednář
E-postadress: marek.bednar@rsd.cz
Tfn: +420 954917462
Webbadress: https://www.rsd.cz
Den här organisationens roller: 
Upphandlare
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet

ORG-0002
Officiellt namn: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registreringsnummer: 65349423
Postadress: třída Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postnummer: 60455
Del av land (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Land: Tjeckien
E-postadress: posta@uohs.cz
Tfn: +420 542167111
Webbadress: https://www.uohs.cz
Den här organisationens roller: 
Prövningsorganisation
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden

ORG-0003
Officiellt namn: Skanska a.s.-vedoucí účastník sdružení "Sdružení Hulín-Fryšták"
Registreringsnummer: 26271303
Postadress: Křižíkova 682/34a
Ort: Praha - Karlín
Postnummer: 18600
Land: Tjeckien
E-postadress: skanska@skanska.cz
Tfn: +420 572435111
Webbadress: https://www.skanska.cz
Den här organisationens roller: 
Anbudsgivare
Gruppledare

ORG-0004
Officiellt namn: EUROVIA CZ a.s.
Registreringsnummer: 45274924
Postadress: U Michelského lesa 1581/2
Ort: Praha - Michle
Postnummer: 14000
Del av land (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Land: Tjeckien
E-postadress: sekretariat@eurovia.cz

mailto:marek.bednar@rsd.cz
https://www.rsd.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://www.uohs.cz
mailto:skanska@skanska.cz
https://www.skanska.cz
mailto:sekretariat@eurovia.cz
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Tfn: +420 224951111
Webbadress: https://www.eurovia.cz
Den här organisationens roller: 
Anbudsgivare

ORG-0005
Officiellt namn: Metrostav Infrastructure a.s.
Registreringsnummer: 24204005
Postadress: Koželužská 2246/5
Ort: Praha - Libeň
Postnummer: 18000
Del av land (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Land: Tjeckien
E-postadress: info@m-infra.cz
Tfn: +420 266018461
Webbadress: https://www.m-infra.cz
Den här organisationens roller: 
Anbudsgivare

ORG-0006
Officiellt namn: STRABAG a.s.
Registreringsnummer: 60838744
Postadress: Kačírkova 982/4
Ort: Praha - Jinonice
Postnummer: 15800
Del av land (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Land: Tjeckien
E-postadress: info.cz@strabag.com
Tfn: +420 222868225
Webbadress: https://www.strabag.cz
Den här organisationens roller: 
Anbudsgivare

ORG-0007
Officiellt namn: PORR a.s.
Registreringsnummer: 43005560
Postadress: Dubečská 3238/36
Ort: Praha - Strašnice
Postnummer: 10000
Del av land (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Land: Tjeckien
E-postadress: porras@porr.cz
Tfn: +420 267226111
Webbadress: https://www.porr.cz
Den här organisationens roller: 
Anbudsgivare

Information om meddelandet
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