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See the notice on TED website 700387-2022 - Ändring av kontrakt och ramavtal
Ungern-Budapest: Saltlake
OJ S 243/2022 16/12/2022
Ändringsmeddelande
Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Namn och adresser
Officiellt namn: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationellt registreringsnummer: EKRSZ_35618302
Postadress: Fényes Elek Utca 7-13
Ort: Budapest
Nuts-kod: HU Magyarország
Postnummer: 1024
Land: Ungern
Kontaktperson: Falucskai Zoltán
E-post: falucskai.zoltan@kozut.hu
Telefon: +36 18199171

:Internetadress(er)
Allmän adress: http://www.kozut.hu

Avsnitt II: Föremål

Upphandlingens omfattning

Benämning på upphandlingen
CaCl2 beszerzése 2020
Referensnummer: EKR000539672020

Huvudsaklig CPV-kod
14450000 Saltlake

Typ av kontrakt
Varor

Beskrivning

Benämning på upphandlingen
Kelet-Magyarország CaCl2 oldat
Del nr: 1

Ytterligare CPV-kod(er)
14450000 Saltlake

Plats för utförande
Nuts-kod: HU120 Pest
Nuts-kod: HU3 Alföld és Észak

https://ted.europa.eu/sv/notice/-/detail/700387-2022
mailto:falucskai.zoltan@kozut.hu?subject=TED
http://www.kozut.hu
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IV.2.1.

IV.2.

II.2.13.

II.2.7.

II.2.4.

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, 
Csongrád, Pest, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád megyei igazgatóságainak 
mérnökségei.

Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående
Az országos közúthálózat üzemeltetőjeként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata az utak téli 
síkosságmentesítése és hóeltakarítása. A síkosságmentesítés egyik fő alapanyaga a CaCl2 
vizes oldata. Használata a száraz sószórás nedvesítésére (a tapadás és a preventív 
védekezés elérése érdekében), és a nagy hidegben történő síkosság elleni védekezésre 
terjed ki. Jelen rész tárgyaként a vizes oldatot késztermékként vásárolja Társaságunk. 
Keretmennyiség: 9 100 000 liter. Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 % -ra vállal megrendelési 
kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell minden, az anyagnak Magyarországra/on történő 
behozatalához, forgalmazásához, szállításához szükséges engedéllyel. Az anyagnak meg kell 
felelnie minden hatályos Európai Uniós és magyar előírásnak, jogszabálynak különösen a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907
/2006/EK számú Európai Parlament és a Tanács rendeletének.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján 
rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell 
érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A részleteket az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest, Heves, Borsod-Abaúj-
Zemplén, Nógrád megyei igazgatóságainak mérnökségei, a Közbeszerzési dokumentumok 
(teljesítési helyszínek) szerint.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján amennyiben a szerződés határozott 24 hónapos 
időtartama alatt a keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre, úgy Ajánlatkérő 
fenntartja magának a jogot a szerződés időtartamának további 12 hónappal történő egyoldalú 
meghosszabbítására. A meghosszabbításról Ajánlatkérő Nyertes Ajánlattevőt írásban 
tájékoztatja az eredeti határidő lejártát megelőző legalább 10 nappal. A meghosszabbítás nem 
eredményezi a keretmennyiség megváltoztatását.

Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
Antal månader: 24

Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

Administrativ information

Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 225-553067

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

https://ted.europa.eu/sv/notice/-/detail/553067-2020
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VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

Kontrakt nr: 1

Del nr: 1

Benämning på upphandlingen:
Kelet-Magyarország CaCl2 oldat

Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession
27/10/2020

Information om anbuden
Kontraktet/koncessionen har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: SIRIUS PRODUKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság
Nationellt registreringsnummer: EKRSZ_65008904
Postadress: Szilaspatak Sor 42/B. 2/13
Ort: Budapest
Nuts-kod: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postnummer: 1044
Land: Ungern
E-post: siriusprodukt@gmail.com
Telefon: +36 703333979
Internetadress: http://www.siriusprodukt.hu

: Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag ja

Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde
Upphandlingens totala värde: 327 600 000,00 HUF

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

Kompletterande upplysningar
A szerz.mód. jogcíme: 2022.12.05.
A szerz.mód. dátuma: Kbt. 141. § (4) bek. c)

Överprövningsförfaranden

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadress: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postnummer: 1026
Land: Ungern
E-post: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning: 
Kbt. 148. §

mailto:siriusprodukt@gmail.com?subject=TED
http://www.siriusprodukt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
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VII.1.4.

VII.1.3.

VII.1.2.

VII.1.1.

VII.1.

VI.5.

VI.4.4. Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadress: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postnummer: 1026
Land: Ungern
E-post: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

Datum då meddelandet sänts
13/12/2022

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

Huvudsaklig CPV-kod
14450000 Saltlake

Ytterligare CPV-kod(er)
14450000 Saltlake

Plats för utförande
Nuts-kod: HU120 Pest
Nuts-kod: HU3 Alföld és Észak
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, 
Csongrád, Pest, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád megyei igazgatóságainak 
mérnökségei.

Beskrivning av upphandlingen
Az országos közúthálózat üzemeltetőjeként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata az utak téli 
síkosságmentesítése és hóeltakarítása. A síkosságmentesítés egyik fő alapanyaga a CaCl2 
vizes oldata. Használata a száraz sószórás nedvesítésére (a tapadás és a preventív 
védekezés elérése érdekében), és a nagy hidegben történő síkosság elleni védekezésre 
terjed ki. Jelen rész tárgyaként a vizes oldatot késztermékként vásárolja Társaságunk. 
Keretmennyiség: 9 100 000 liter. Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 % -ra vállal megrendelési 
kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell minden, az anyagnak Magyarországra/on történő 
behozatalához, forgalmazásához, szállításához szükséges engedéllyel. Az anyagnak meg kell 
felelnie minden hatályos Európai Uniós és magyar előírásnak, jogszabálynak különösen a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907
/2006/EK számú Európai Parlament és a Tanács rendeletének.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján 
rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell 
érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A részleteket az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
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VII.2.2.

VII.2.1.

VII.2.

VII.1.7.

VII.1.6.

VII.1.5.

A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest, Heves, Borsod-Abaúj-
Zemplén, Nógrád megyei igazgatóságainak mérnökségei, a Közbeszerzési dokumentumok 
(teljesítési helyszínek) szerint.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján amennyiben a szerződés határozott 24 hónapos 
időtartama alatt a keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre, úgy Ajánlatkérő 
fenntartja magának a jogot a szerződés időtartamának további 12 hónappal történő egyoldalú 
meghosszabbítására. A meghosszabbításról Ajánlatkérő Nyertes Ajánlattevőt írásban 
tájékoztatja az eredeti határidő lejártát megelőző legalább 10 nappal. A meghosszabbítás nem 
eredményezi a keretmennyiség megváltoztatását.

Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
Antal dagar: 24

Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 332 406 800,00 HUF

Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: SIRIUS PRODUKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság
Nationellt registreringsnummer: EKRSZ_65008904
Postadress: Szilaspatak Sor 42/B. 2/13
Ort: Budapest
Nuts-kod: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postnummer: 1044
Land: Ungern
E-post: siriusprodukt@gmail.com
Telefon: +36 703333979
Internetadress: http://www.siriusprodukt.hu

: Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag ja

Information om ändringarna

Beskrivning av ändringarna
Ändringarnas art och omfattning (och uppgift om eventuella tidigare ändringar i kontraktet):
2.1. Az Eredeti Szerződés 4.1. pontja az alábbiakat rögzíti:
„4.1. A szerződés szerinti mennyiség (keretmennyiség): 9 100 000 liter. Vevő a 
keretmennyiség 70 % -ra vállal megrendelési kötelezettséget.
A mérnökségi telephelyekre leszállított Termék az Eladó által a közbeszerzési eljárásban 
benyújtott ajánlatban rögzített egységárakkal, tételes elszámolással kerül kifizetésre. A 
szerződés teljesítéséért Eladót az alábbi egységár illeti meg: 1. számú ajánlati rész: Nettó 
egységár: 36,- Ft + ÁFA / liter”
2.2. Az Eredeti Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra (a módosított részt 
vastag, dőlt kiemelés jelzi):
„4.1. A szerződés szerinti mennyiség (keretmennyiség): 9 100 000 liter. Vevő a 
keretmennyiség 70 % -ra vállal megrendelési kötelezettséget.
A mérnökségi telephelyekre leszállított Termék az Eladó által a közbeszerzési eljárásban 
benyújtott ajánlatban rögzített egységárakkal, tételes elszámolással kerül kifizetésre. A 
szerződés teljesítéséért Eladót az alábbi egységár illeti meg: 1. számú ajánlati rész: Nettó 
egységár: 40,- Ft + ÁFA / liter”

Skäl till ändring

mailto:siriusprodukt@gmail.com?subject=TED
http://www.siriusprodukt.hu
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Behov av ändring som uppstått till följd av omständigheter som en omdömesgill upphandlande 
myndighet inte kunnat förutse (artikel 43.1 c i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 c i direktiv 2014
/24/EU, artikel 89.1 c i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de omständigheter som nödvändiggjorde ändringen och förklaring till dessa 
omständigheters oförutsedda karaktär: 
3.1. Felek rögzítik, hogy az Eredeti Szerződés módosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) 
pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor.
„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt 
feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve 
módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 
gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha 
egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, 
egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes 
módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e 
rendelkezés megkerülését.”
3.2. Felek rögzítik, hogy az Eredeti Szerződés aláírását követően olyan a Felek által kellő 
gondosság mellett sem előrelátható körülmények merültek fel, amelyek szükségessé teszik a 
Szerződés 3.3. pontjának módosítását az alábbi indokokra tekintettel.
A Kbt. 141. § (4) bek. c pont ca) alpontnak történő megfelelés:
Az Eredeti Szerződés tárgyát képező CaCl2 oldat szállításával összefüggő költségek 
meghatározó részét az Eladó oldalán az alapanyagár és üzemanyagköltség teszi ki. Felek 
rögzítik, hogy a Szerződés módosítását közvetlenül a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 
szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. 
(III.10.) Korm. rendelet teszi szükségessé, amely jogszabály 2022. július 30. napján hatályba 
lépett módosítása értelmében (lásd: 278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet) a nem természetes 
személy üzemeltetésében lévő gépjárművek esetében hatósági áras üzemanyag nem vehető 
igénybe. A NAV nyilvánosan elérhető adatai alapján az ajánlat benyújtásának időpontjában 
357 Ft/liter volt a literenkénti üzemanyagár, ami a módosítási igény benyújtásakor (2022. 
október 18.) 820 Ft/liter Ft-ra emelkedett, amely 129,69 %-os növekedést jelent.
A Felek rögzítik, hogy az üzemanyagárak emelkedésének ilyen jelentős mértéke a Szerződés 
megkötésének időpontjában a Felek által kellő gondosság mellett sem volt előrelátható, a 
növekedés a kalkulálható rendes üzleti kockázat mértékét meghaladja. Felek kifejezetten 
rögzítik, hogy a tárgyi szerződésmódosítás kizárólag a rendes üzleti kockázat mértékét 
meghaladó változás kezelését célozza, ezáltal, tekintettel arra is, hogy a fentebb kifejtettek 
szerint az egységárak meghatározásakor az üzemanyagköltség csupán a költségösszetevők 
egyik eleme, Felek a Kbt. 142. § (3) bekezdésében foglaltakat is szem előtt tartva, az 
üzemanyagár emelkedés terhét egymás közt arányosan megosztva 11,1 %-os emelést 
határoznak meg az egységárak tekintetében jelen szerződés 2.2. pontjában foglaltak szerint.
A fent ismertetett körülmények megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjában 
foglaltaknak, tekintettel arra, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjától kezdve nem volt előre 
látható az üzemanyagár több mint 100%-os emelkedése, valamint a 278/2022. (VII. 30.) Korm. 
rendelet azonnali hatályba lépésével a hatósági árból való kiesése az Eladónak egyaránt nem 
volt előre látható.
A Kbt. 141. § (4) bek. c pont cb) alpontnak megfelelés:
Tekintettel arra, hogy a jelen 1. sz. Szerződésmódosítás kizárólag az egységárak 
módosítására irányul, a módosítás nem változtatja meg az Eredeti Szerződés általános 
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VII.2.3.

jellegét. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelvének (109) 
preambulumbekezdése szerint a módosítás a beszerzés általános jellegének megváltozását 
eredményezi többek között akkor, ha „[…] a megvalósítandó, illetve beszerzendő építési 
beruházásokat, árukat vagy szolgáltatásokat valami mással helyettesítik, vagy alapvetően 
megváltoztatják a beszerzés fajtáját, mivel ilyen helyzetben feltételezhető az eredményre 
gyakorolt hatás”. Mivel a módosítás nem változtatja meg a beszerzés fajtáját (az továbbra is 
árubeszerzésnek minősül) és az Eredeti Szerződésben meghatározott műszaki tartalom sem 
változik, megállapítható, hogy a módosítás nem jár az Eredeti Szerződés általános jellegének 
változásával.
A Kbt. 141. § (4) bek. c pont cc) alpontnak megfelelés:
Az Eredeti Szerződésben foglalt egységárak növekedése nem haladja meg az eredeti 
szerződés értékének 50%-át, figyelemmel jelen szerződés 2.2. pontjában foglalt egységárak 
11,1 %-os emelésére.
3.3. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. sz. Szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak is, tekintettel arra, hogy a szerződés eredeti értéke a már lehívott 
keretmennyiség alapján kifizetett összeghez képest a megemelt egységárakkal számolva 
mindössze 1,47 %-al emelkedik az alábbi számítás szerint, emellett a módosítás értéke nem 
éri el a módosítás időpontjában irányadó uniós értékhatárt sem:
a szerződés eredeti értéke: teljes keretmennyiség és az eredeti egységár szorzata: nettó 327 
600 000,- Ft
a már lehívott keretmennyiség alapján kifizetett összeg: nettó 284 338 800,- Ft
a még lehívható keretmennyiség - 1 201 700 liter - és a módosított egységár szorzata: nettó 
43 261 200,- Ft
a szerződés módosítást követő értéke: nettó 332 406 800,- Ft

Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna (med beaktande av eventuella tidigare 
kontraktsändringar och prisanpassningar och, vad gäller direktiv 2014/23/EU, genomsnittlig 
inflation i den berörda medlemsstaten)
Värde exkl. moms: 327 600 000,00 HUF
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna
Värde exkl. moms: 332 406 800,00 HUF


