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II.1.1.

II.1.

I.1.

See the notice on TED website 25175-2024 - Modificación de contrato
España-Murcia: Trabajos de construcción de líneas de comunicación
OJ S 10/2024 15/01/2024
Anuncio de modificación
Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

Nombre y direcciones
Nombre oficial: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia
Número de identificación fiscal: P3003000A
Dirección postal: Glorieta de España, 1
Localidad: Murcia
Código NUTS: ES620 Murcia
Código postal: 30001
País: España
Persona de contacto: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia
Correo electrónico: contratacion@ayto-murcia.es
Teléfono: +34 968358600

:Direcciones de internet
Dirección principal: https://www.murcia.es
Dirección del perfil de comprador: https://www.murcia.es/web/portal/inicio;
jsessionid=238BA2172265925447B50E25299028CE

Apartado II: Objeto

Ámbito de la contratación

Denominación
Ampliación de la red de plataformas reservadas destinadas a carriles bici y a carriles bus en el 
término municipal de Murcia. Lote 2: Carriles bus y Carriles Bici de Murcia. Sector: Sta. Mª de 
Gracia
Número de referencia: P_22_0119

Código CPV principal
45231600 Trabajos de construcción de líneas de comunicación

Tipo de contrato
Obras

Descripción

Denominación
Carriles bus y Carriles Bici de Murcia. Sector: Santa María de Gracia-El Puntal
Lote nº: 2

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES620 Murcia
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Murcia

https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/25175-2024
mailto:contratacion@ayto-murcia.es?subject=TED
https://www.murcia.es
https://www.murcia.es/web/portal/inicio;jsessionid=238BA2172265925447B50E25299028CE
https://www.murcia.es/web/portal/inicio;jsessionid=238BA2172265925447B50E25299028CE
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VI.3.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

II.2.13.

II.2.7.

II.2.4. Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS 
DESTINADAS A CARRILES BICI (P5_L2#20210924#1) Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
PLATAFORMAS RESERVADAS DESTINADAS CARRILES BUS (P3_L2#20210924#1) EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA, FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA 
MEDIANTE EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FONDO 
NEXT GENERATION EU; Y PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN 
DE LÍNEAS DE BTR A TRAVÉS DE LA REORDENACIÓN DE TRÁFICO Y VIALES EN 
ACCESOS A LA CIUDAD DE MURCIA (FEDER-EELL-2019-001348), FINANCIADO POR LA 
UNIÓN EUROPEA MEDIANTE FONDOS FEDER; MEDIANTE 7 LOTES’

Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 8

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Financiación con fondos de la UEFuente de financiación Asociado 
al Plan de Recuperación, Transformación y ResilienciaDescripción de Programas de 
Financiación P5.L2.20210924.1

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: P_22_0119

Lote nº: 2

Denominación:
Ampliación de la red de plataformas reservadas destinadas a carriles bici y a carriles bus en el 
término municipal de Murcia. Lote 2: Carriles bus y Carriles bici.Sector: Santa Mª de Gracia-El 
Puntal

Adjudicación de contrato/concesión

Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión
07/11/2022

Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: UTE CARRILES BICI Y BUS MURCIA
Número de identificación fiscal: U-10945624
Localidad: Valencia
Código NUTS: ES523 Valencia / València
País: España

: El contratista/concesionario es una PYME sí

Información sobre el valor del contrato/lote/concesión
Valor total de la contratación: 3 891 051,44 EUR

Apartado VI: Información complementaria

Información adicional
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VII.2.1.

VII.2.

VII.1.7.

VII.1.6.

VII.1.5.

VII.1.4.

VII.1.3.

VII.1.2.

VII.1.1.

VII.1.

VI.5.

VI.4.1.

VI.4. Procedimientos de recurso

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Localidad: Madrid
País: España

Fecha de envío del presente anuncio
10/01/2024

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

Descripción del contrato tras las modificaciones

Código CPV principal
45231600 Trabajos de construcción de líneas de comunicación

Código(s) CPV adicional(es)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES620 Murcia
Emplazamiento o lugar de ejecución principal: Murcia

Descripción del contrato
Ampliación de la red de plataformas reservadas destinadas a carriles bici y a carriles bus en el 
término municipal de Murcia y la implantación de líneas de BTR a través de la reordenación 
de tráfico y viales en accesos a la ciudad de Murcia, mediante 7 Lotes. Lote 2: Carriles bus y 
Carriles Bici de Murcia. Sector: Santa María de Gracia-El Puntal

Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 8

Información sobre el valor del contrato/lote/concesión
Valor total del contrato/lote/concesión: 3 891 051,44 EUR

Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: UTE CARRILES BICI Y BUS MURCIA
Número de identificación fiscal: U10945624
Localidad: Valencia
Código NUTS: ES523 Valencia / València
País: España

: El contratista/concesionario es una PYME sí

Información sobre las modificaciones

Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del 
contrato):
Aprobar la modificación del contrato correspondiente al Lote 2 (Carriles bus y Carriles Bici de 
Murcia. Sector: Santa María de Gracia-El Puntal),consistente en realizar las actuaciones que 
se corresponden con los Proyectos de Obras Modificados y su Adenda, bien porque es 
preciso añadir obras, bien por ser no sustanciales, al amparo del artículo 205.2, letras a), y c) 
LCSP, respectivamente.
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VII.2.3.

VII.2.2. Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no 
podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, 
apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la 
Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la 
naturaleza imprevista de estas circunstancias: 
Actuaciones que se corresponden con los citados Proyectos de Obras Modificados, y su 
Adenda, consistentes bien en añadir obras, bien por ser no sustanciales, al amparo del 
artículo 205.2, letras a), y c) LCSP, respectivamente.

Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles 
modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el 
caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 3 891 051,44 EUR
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 4 114 186,89 EUR


