

345780-2024 - Resultater

Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Ændring af kontrakt om drift og vedligeholdelse, legacy reduktion og udvikling mv. af Statens Lønløsning
OJ S 113/2024 12/06/2024

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Økonomistyrelsen

E-mail: nieti@oes.dk

Køberens retlige status: Central regeringsmyndighed

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Økonomiske anliggender

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Ændring af kontrakt om drift og vedligeholdelse, legacy reduktion og udvikling mv. af Statens Lønløsning

Beskrivelse: Økonomistyrelsen indgik den 31. august 2020 en kontrakt om drift og vedligeholdelse, legacy reduktion og udvikling mv. af Statens Lønløsning med DXC Technology Danmark A/S, jf. bekendtgørelse af 4. september 2020 med reference 415822-2020. Denne kontrakt har Økonomistyrelsen og DXC Technology Danmark A/S ændret den 6. juni 2024. Ved ændringen blev kontraktværdien på 375 mio. kr. udvidet med 187,5 mio. kr., således at kontraktværdien nu udgør 562,5 mio. kr.

Identifikator for proceduren: 9ed02e2d-d0bc-44a9-84ba-e08611533e74

Tidligere bekendtgørelse: 296171-2024

Intern ID: 2023-4975

Udbudsprocedure: Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Hovedpunkterne i proceduren: Ændring vedrørende supplerende tjenesteydelser den oprindelige leverandør, som er nødvendige for gennemførelsen af kontrakten, og hvor behovet for ændringen ikke har kunnet forudses af en påpasselig ordregiver, jf. udbudslovens §§ 181 og 183.

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser

Primær klassifikation (cpv): 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2.1.2. Udførelsessted

Land: Danmark

Hvor som helst i det pågældende land

Yderligere oplysninger: Ydelsen skal leveres i Danmark

2.1.4. Generelle oplysninger

Yderligere oplysninger: Offentliggørelse af bekendtgørelsen sker i henhold til udbudslovens § 184, stk. 2,

Retsgrundlag:

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0000

Titel: Ændring af kontrakt om drift og vedligeholdelse, legacy reduktion og udvikling mv. af Statens Lønløsning

Beskrivelse: Økonomistyrelsen indgik den 31. august 2020 en kontrakt om drift og vedligeholdelse, legacy reduktion og udvikling mv. af Statens Lønløsning med DXC Technology Danmark A/S, jf. bekendtgørelse af 4. september 2020 med reference 415822-2020. Denne kontrakt har Økonomistyrelsen og DXC Technology Danmark A/S ændret den 6. juni 2024. Ved ændringen blev kontraktværdien på 375 mio. kr. udvidet med 187,5 mio. kr., således at kontraktværdien nu udgør 562,5 mio. kr.

Intern ID: 2023-4975

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser

Primær klassifikation (cpv): 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

5.1.2. Udførelsessted

Land: Danmark

Hvor som helst i det pågældende land

Yderligere oplysninger: Ydelsen skal leveres i Danmark

5.1.6. Generelle oplysninger

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

Yderligere oplysninger: Offentliggørelse af bekendtgørelsen sker i henhold til udbudslovens § 184, stk. 2,

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Navn: Pris

Beskrivelse: Tildeling til eksisterende leverandør ved en ændring af eksisterende kontrakt.

Kategori for tildelingskriteriet fast værdi: Fast værdi (i alt)

Tildelingskriterium talværdi: 100

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Klagenævnet for Udbud

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

TED eSender: Mercell Holding ASA

6. Resultater

Værdien af alle kontrakter tildelt i denne bekendtgørelse: 187 500 000,00 DKK

Direkte tildeling

:

Begrundelse for direkte tildeling: Behov for supplerende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser fra den oprindelige kontrahent

Anden begrundelse: Kontrakten er faseopdelt, og i faserne indgår en analysefase, der skal afklare, analysere samt udarbejde en faseopdelt plan for legacy reduktionen og estimering af det tidsmæssige og økonomiske omfang af planens gennemførelse. I løbet af analysefasen har det vist sig, at den forretningsmæssige kompleksitet i den eksisterende løsning er væsentligt større end forventet. Estimeringen af det økonomiske omfang af planens gennemførelse medfører en væsentlig udvidelse af den oprindelige økonomiske ramme for kontrakten. Kontraktydelser, der både indholdsmæssigt og økonomisk er væsentlige, kan ikke leveres uden supplerende ydelser, og ændringen er derfor nødvendig for kontraktens gennemførelse. Anvendelse af en anden leverandør er ikke mulig af økonomiske og tekniske årsager, og det ville medføre betydelige problemer og en væsentlig forøgelse af ordregiverens omkostninger. De tekniske og økonomiske årsager er, at en anden leverandør vil skulle færdiggøre leverandørens ydelser fra den færdiggørelsesgrad, som leverandøren har opnået inden for rammerne af den oprindelige kontraktsum. Resultatet ville være separate delvise ansvar for den samlede løsning, hvor leverandøren og den anden leverandør kun er ansvarlig for egne ydelser med en bevisbyrde for ordregiveren for, hvilken leverandør der kan gøres ansvarlig for forsinkelse og mangler, herunder i forbindelse med afprøvning af den samlede løsning. Hertil kommer ordregiverens ressourceforbrug til øget projektledelse og betydelige meromkostninger til leverandørens og anden leverandørs overlevering af opgaver og ydelser til hinanden samt den anden leverandørs nødvendige tilegnelse af deltaljeret baggrundsviden og tekniske undersøgelser. En situation med to separate leverandører af en samlet it-løsning uden ansvarsfordeling, der er klar og kan håndhæves, vil således forårsage betydelige problemer og en væsentlig forøgelse af Økonomistyrelsens omkostninger. Endvidere var behovet for ændringen ikke forudseeligt og udvidelsen af kontraktværdien ændrer ikke kontraktens overordnede karakter. Ændringen overstiger ikke 50 % af den oprindelige kontraktværdi. Betingelserne for gennemførelse af ændringen uden en ny udbudsprocedure vurderes derfor at være opfyldte. Udvidelse af anslået samlet værdi på 375 mio. kr. med 187,5 mio. kr. således at den anslåede værdi nu udgør 562,5 mio. kr.

6.1. Resultat delkontrakt-ID: LOT-0000

Status for udvælgelse af vinder: Der er udvalgt mindst én vinder.

6.1.2. Oplysninger om vinderne

Vinder:

Officielt navn: DXC Technology Danmark A/S

Tilbud:

Tilbud – Identifikator: Tilbud om tillæg til kontrakt

ID for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter: LOT-0000

Underentreprise: Ja

Kontraktoplysninger:

Identifikator for kontrakten: 415822-2020

Titel: Tillæg til kontrakt Udbud af kontrakt om drift og vedligeholdelse, legacy reduktion og udvikling mv. af Statens Lønløsning

6.1.4. Statistiske oplysninger

Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse:

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud

Registreringsnummer: ORG-37795526

Postadresse: Toldboden 2

By: Viborg

Postnummer: 8800

Landsdel (NUTS): Vestjylland (DK041)

Land: Danmark

Enhed: Klagenævnet for Udbud

E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Telefon: +45 72405600

Adresse til udveksling af oplysninger (URL) (eDelivery-Gateway): <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/>

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

8.1. ORG-0002

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Registreringsnummer: ORG-10294819

Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35

By: Valby

Postnummer: 2500

Landsdel (NUTS): Byen København (DK011)

Land: Danmark

Enhed: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

E-mail: kfst@kfst.dk

Telefon: +45 41715000

Adresse til udveksling af oplysninger (URL) (eDelivery-Gateway): <https://www.kfst.dk>

Denne organisations roller:

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1. ORG-0003

Officielt navn: Økonomistyrelsen

Registreringsnummer: 10213231

Postadresse: Landgreven 4

By: København K

Postnummer: 1301

Landsdel (NUTS): Byen København (DK011)

Land: Danmark

Enhed: Niels Tidemann

E-mail: nieti@oes.dk

Telefon: 20589594

Internetadresse: <http://www.oes.dk>

Denne organisations roller:

Køber

8.1. ORG-0004

Officielt navn: DXC Technology Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse: Mellemstor virksomhed
Registreringsnummer: 15231599
Postadresse: Retortvej 8
By: Valby
Postnummer: 2500
Landsdel (NUTS): Byen København (DK011)
Land: Danmark
E-mail: csc-dk@csc.com
Telefon: +45 36144000

Denne organisations roller:

Tilbudsgiver

Vinder af disse delkontrakter: LOT-0000

8.1. ORG-0005

Officielt navn: Merzell Holding ASA
Registreringsnummer: 980921565
Postadresse: Askekroken 11
By: Oslo
Postnummer: 0277
Landsdel (NUTS): Oslo (NO081)
Land: Norge
Enhed: eSender
E-mail: publication@merzell.com
Telefon: +47 21018800
Fax: +47 21018801
Internetadresse: <http://merzell.com/>

Denne organisations roller:

TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 6f431344-e5e0-4568-b34e-68871daaef2e - 01

Formulartype: Resultater

Bekendtgørelsestype: Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen

Bekendtgørelsesundertype: 29

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 11/06/2024 05:55:20 (UTC+00:00) vesteuropæisk tid, GMT

Dato for afsendelse af bekendtgørelsen (eSender): 11/06/2024 05:55:36 (UTC+00:00) vesteuropæisk tid, GMT

Bekendtgørelsens officielle sprog: dansk

Bekendtgørelsesnummer: 345780-2024

EUT-S-nummer: 113/2024

Offentliggørelsesdato: 12/06/2024