

323626-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – 16FEI19701 Los 3 B007 Oberbau freie Strecke Nord uns Süd (Bereich Baschaide bis Rastatt Süd)

OJ S 91/2026 12/05/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG

E-Mail: erik.mannal@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: 16FEI19701 Los 3 B007 Oberbau freie Strecke Nord uns Süd (Bereich Baschaide bis Rastatt Süd)

Beschreibung: Bauarbeiten für die Anbindung des Tunnel Raststatt an das bestehende Streckennetz

Kennung des Verfahrens: bf3d6e32-5e59-4196-9e2b-23d870df2a8d

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Rastatt

Land, Gliederung (NUTS): Rastatt (DE124)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: Los 3 GWW Tunnelportal Süd bis Rastatt Süd

Beschreibung: LV 33

Interne Kennung: 16FEI19701 - Los 3

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Rastatt (DE124)

Land: Deutschland

5.1.7. **Strategische Auftragsvergabe**

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. **Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung**

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 60 000,00 EUR

6.1. **Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000**

6.1.2. **Informationen über die Gewinner**

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Bietergemeinschaft B007

Angebot:

Kennung des Angebots: 16TEI19701

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 16FEI19701 BieGe B007

Datum des Vertragsabschlusses: 20/12/2016

7. Änderung

7.1. **Änderung**

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 455255-2016

Identifikator des geänderten Vertrags: 16FEI19701 BieGe B007

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: MKA O 45 Da es sich hier um eine erweiterte Vermessungsleistung zum Bauvertrag der ARGE Freie Strecke handelt, sind diese Leistungen als Zusammenhangesarbeiten erforderlich. Die Leistungen (zusätzliche Verdichtung Festpunktfeld, erweiterte Bestandsvermessung und Zusammenführung der Vermessung OLA mit den Daten der Freien Strecke) sind zur mangelfreien Erbringung der Hauptvertragsleistung notwendig. Die Leistungen sind zur Weiterführung aller mit dem Bau der Gesamttrasse in Verbindung stehenden Leistungen erforderlich. Synergieeffekte aus den anderen noch zu erbringenden Leistungen sind vorhanden. Somit können diese Leistungen nur beim AN ARGE Freie Strecke angesiedelt werden. Bei einer getrennten Vergabe wäre eine erneute BE mit zusätzlichen Gerätetransporten erforderlich. Behinderungen durch einen zusätzlichen Dritten im Bau Feld wären zur Erbringung der Gesamtleistung nicht zu vermeiden. Das Gewährleistungsrisiko für die Gesamt-Neubautrasse in diesem Bereich wäre nicht mehr zuzuordnen.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: MKA O 45 Gemäß Bauvertrag waren die Bestandsvermessung und die Festpunktverdichtung nur zum Teil ausgeschrieben. In einer Abstimmungsbesprechung bezüglich der Bestandsvermessung der gebauten Anlagen (Leistungen Firma RPS - OLA-Maste mit Gleisvermarkungspunkten und Leistungen ARGE Freie Strecke, Festpunktaufnahme und Bestandsvermessung) wurde DB intern festgelegt, dass die vermessungstechnischen Aufnahmen dazu als Zusammenhangersarbeiten von einem Vermesser erbracht werden sollten. Da die Hauptvermessungsleistungen hierzu bei der ARGE Freie Strecke ausgeschrieben sind und hier auch eine zusätzliche Vermessungsleistung für eine Festpunktverdichtung und Abnahmevermessungen für zusätzliche Weichen und ergänzende Schlussvermessungen mit Bestandsdokumentation der zusätzlichen Leistungen erforderlich werden, wurden diese Leistungen bei der ARGE Freie Strecke angesiedelt. Hintergrund dabei ist, dass für die Bestandsvermessung bzw. vermessungstechnische Aufnahme der gebauten Anlagen und anschließende Übergabe an das Datenmanagement der DB sowohl Vermessungsleistungen der ARGE Freie Strecke als auch Vermessungsleistungen der Fa. RPS notwendig sind, die später in eine Datenart zusammengeführt werden müssen. Die Vermessungsleistungen beziehen sich dabei auf die Leistungen aus dem Bauvertrag der ARGE Freie Strecke zuzüglich des Teiles der Vermessung, der für die Gleisvermarkung (OLA-Maste) erforderlich wird. Diese Leistungen waren nach Bauvertrag so nicht vorgesehen. Da die Arge Freie Strecke mit den gesamten Tiefbauarbeiten und der dazugehörigen Vermessung beauftragt ist, sind diese zusätzlichen Leistungen als Zusammenhangersarbeiten zu sehen und zur Erbringung der Gesamtvertragsleistungen unbedingt erforderlich. Nur so kann ein funktionstüchtiger Gesamtausbau gewährleistet werden.
Geschäftseinheitskennzeichnung in der vorherigen Bekanntmachung: TEN-0000

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG

Registrierungsnummer: XXXX

Stadt: Frankfurt am Main

Postleitzahl: 60486

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

E-Mail: erik.mannal@deutschebahn.com

Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Bietergemeinschaft B007

Registrierungsnummer: XXX

Stadt: Frankfurt am Main

Postleitzahl: 60486

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

E-Mail: info@groetz.de

Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Registrierungsnummer: XX

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 52123

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 8647c729-b248-4307-b37b-113f28416e5c - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 09/05/2026 22:46:43 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 323626-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 91/2026

Datum der Veröffentlichung: 12/05/2026