

Diese Bekanntmachung auf der TED-Website: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407459-2023:TEXT:DE:HTML>

**Österreich-Wien: Bau von Straßentunnels  
2023/S 129-407459**

**Bekanntmachung einer Änderung**

**Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit**

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/24/EU

**Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber**

**I.1) Name und Adressen**

Offizielle Bezeichnung: AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-  
AKTIENGESELLSCHAFT

Postanschrift: z.H. ASFINAG Baumanagement GmbH, Schnirchgasse 17

Ort: Wien

NUTS-Code: AT Österreich

Postleitzahl: 1030

Land: Österreich

E-Mail: [andreas.goricki@asfinag.at](mailto:andreas.goricki@asfinag.at)

Telefon: +43 699/13377997

**Internet-Adresse(n):**

Hauptadresse: [www.asfinag.at](http://www.asfinag.at)

**Abschnitt II: Gegenstand**

**II.1) Umfang der Beschaffung**

**II.1.1) Bezeichnung des Auftrags:**

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

Referenznummer der Bekanntmachung: 0

**II.1.2) CPV-Code Hauptteil**

45221241 Bau von Straßentunnels

**II.1.3) Art des Auftrags**

Bauftrag

**II.2) Beschreibung**

**II.2.1) Bezeichnung des Auftrags:**

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

**II.2.3) Erfüllungsort**

NUTS-Code: AT Österreich

**II.2.4) Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:**

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

**II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession**

Beginn: 05/12/2018

Ende: 30/06/2024

II.2.13) **Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

**Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe**

**Auftrags-Nr.:** 301804631

**Bezeichnung des Auftrags:**

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

V.2) **Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe**

V.2.1) **Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:**

14/01/2019

V.2.2) **Angaben zu den Angeboten**

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

V.2.3) **Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: ARGE ARGE S7 BL 08 Tunnel Rudersdorf Swietelsky BaugmbH – Bauunternehmung  
Granit GmbH

Postanschrift: Feldgasse 14

Ort: Graz

NUTS-Code: AT Österreich

Postleitzahl: 8020

Land: Österreich

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.3) **Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: Swietelsky BaugmbH

Postanschrift: Innsbrucker Bundesstraße 61

Ort: Salzburg

NUTS-Code: AT Österreich

Postleitzahl: 5020

Land: Österreich

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.3) **Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: Bauunternehmung Granit GmbH

Postanschrift: Feldgasse 14

Ort: Graz

NUTS-Code: AT Österreich

Postleitzahl: 8020

Land: Österreich

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.4) **Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)**

Gesamtwert der Beschaffung: 160 420 247.98 EUR

**Abschnitt VI: Weitere Angaben**

VI.3) **Zusätzliche Angaben:**

Nationale Erkennungsnummer: [L-904779-374]

VI.4) **Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren**

VI.4.1) **Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren**

Offizielle Bezeichnung: Bundesverwaltungsgericht  
Postanschrift: Erdbergstraße 192-196  
Ort: Wien  
Postleitzahl: 1030  
Land: Österreich  
E-Mail: [einlaufstelle@bvwg.gv.at](mailto:einlaufstelle@bvwg.gv.at)  
Telefon: +43 1/601490

VI.4.4) **Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt**

Offizielle Bezeichnung: Bundesverwaltungsgericht  
Postanschrift: Erdbergstraße 192-196  
Ort: Wien  
Postleitzahl: 1030  
Land: Österreich  
E-Mail: [einlaufstelle@bvwg.gv.at](mailto:einlaufstelle@bvwg.gv.at)  
Telefon: +43 1/601490

VI.5) **Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:**

04/07/2023

**Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession**

VII.1) **Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen**

VII.1.1) **CPV-Code Hauptteil**

45221241 Bau von Straßentunnels

VII.1.2) **Weitere(r) CPV-Code(s)**

VII.1.3) **Erfüllungsort**

NUTS-Code: AT Österreich  
Hauptort der Ausführung:  
Projektgebiet und Graz

VII.1.4) **Beschreibung der Beschaffung:**

Die bereits eingebauten Schiebermotoren mit Profibus Steuerung werden auf AUMATIC Steuerung umgebaut

VII.1.5) **Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession**

Beginn: 05/12/2018  
Ende: 30/06/2024

VII.1.6) **Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)**

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 39 610.65 EUR

VII.1.7) **Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: ARGE ARGE S7 BL 08 Tunnel Rudersdorf Swietelsky BaugmbH – Bauunternehmung  
Granit GmbH  
Postanschrift: Feldgasse 14  
Ort: Graz  
NUTS-Code: AT Österreich  
Postleitzahl: 8020  
Land: Österreich  
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

VII.1.7) **Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: Swietelsky BaugmbH  
Postanschrift: Innsbrucker Bundesstraße 61  
Ort: Salzburg  
NUTS-Code: AT Österreich  
Postleitzahl: 5020  
Land: Österreich  
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

VII.1.7) **Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: Bauunternehmung Granit GmbH  
Postanschrift: Feldgasse 14  
Ort: Graz  
NUTS-Code: AT Österreich  
Postleitzahl: 8020  
Land: Österreich  
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

VII.2) **Angaben zu den Änderungen**

VII.2.1) **Beschreibung der Änderungen**

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):  
Die bereits eingebauten Schiebermotoren mit Profibus Steuerung werden auf AUMATIC Steuerung umgebaut

VII.2.2) **Gründe für die Änderung**

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)  
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:  
Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.

VII.2.3) **Preiserhöhung**

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)  
Wert ohne MwSt.: 159 827 654.36 EUR  
Gesamtauftragswert nach den Änderungen  
Wert ohne MwSt.: 159 867 265.00 EUR