

Deutschland-Ellwangen (Jagst): Boden- und Fliesenarbeiten
OJ S 170/2023 05/09/2023
Bekanntmachung einer Änderung
Bauleistung

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Ellwangen - Hochbauamt
Postanschrift: Spitalstraße 4
Ort: Ellwangen (Jagst)
NUTS-Code: DE11D Ostalbkreis
Postleitzahl: 73479
Land: Deutschland
E-Mail: stadtbau@ellwangen.de
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: <http://www.ellwangen.de/ausschreibungen>

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

2021_EATA_Ellwangen_Fliesenarbeiten III - Bauteil A+B
Referenznummer der Bekanntmachung: 2021_1.51

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

45431000 Boden- und Fliesenarbeiten

II.1.3. Art des Auftrags

Bauftrag

II.2. Beschreibung

II.2.1. Bezeichnung des Auftrags

Fliesenarbeiten III - Bauteil A+B

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DE11D Ostalbkreis
Hauptort der Ausführung: Reinhardtstraße 24, 73479 Ellwangen (Jagst)

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags

404 m² Abdichtarbeiten Wand und Boden,
481 m² Wandfliesen inkl. Lieferung,
772 m² Wandfliesen bauseitig gestellt,
239 m² Bodenfliesen,
239 m² Elektrofußbodenheizung unter Bodenfliesen

II.2.7. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 11/05/2022 Ende: 30/06/2022

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz: EFRE-Zuschuss

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2022/S 047-121275](#)

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

2021_EATA_Ellwangen_Fliesenarbeiten III - Bauteil A+B

V.2. Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1. Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe

09/02/2022

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Fliesen Röhlich GmbH

Postanschrift: Zum Handwerkerhof 9

Ort: Wendelstein

NUTS-Code: DE25B Roth

Postleitzahl: 90530

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

Gesamtwert der Beschaffung: 183 301,20 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: RP Karlsruhe

Postanschrift: Schloßplatz 1-3

Ort: Karlsruhe
Postleitzahl: 76131
Land: Deutschland

VI.4.4. Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: RP Karlsruhe
Ort: Karlsruhe
Land: Deutschland

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

31/08/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1. Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

VII.1.1. CPV-Code Hauptteil

45431000 Boden- und Fliesenarbeiten

VII.1.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

VII.1.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DE11D Ostalbkreis
Hauptort der Ausführung: Reinhardtstraße 24, 73479 Ellwangen (Jagst)

VII.1.4. Beschreibung der Beschaffung

Abdichtarbeiten Wand und Boden, Wandfliesen inkl. Lieferung, Wandfliesen bauseitig gestellt, Bodenfliesen, Elektrofußbodenheizung unter Bodenfliesen

VII.1.5. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 11/05/2022

VII.1.6. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 227 080,57 EUR

VII.1.7. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Fliesen Röhlich GmbH
Postanschrift: Zum Handwerkerhof 9
Ort: Wendelstein
NUTS-Code: DE25B Roth
Postleitzahl: 90530
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

VII.2. Angaben zu den Änderungen

VII.2.1. Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):
Zum einen fanden Massenerhöhungen statt, die aufgrund der vorgefundenen Umbausituation im Bestand notwendig waren. Zudem waren Leistungsänderungen bzgl. erforderlich gewordener Verfügarbeiten an Sanitäröbjekten sowie Größenänderungen bei elektrischen Fußbodenheizungen notwendig.

Zuvor fanden bereits Änderungen innerhalb der Bagatellgrenze gem. § 22 EU Abs. 3 VOB/A statt.

VII.2.2. Gründe für die Änderung

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Bei den hier aufgeführten Leistungen, handelt es sich um zusätzliche Leistungen, die aufgrund der angetroffenen Umbausituation im Bestand vor Vergabe nicht erkennbar waren und um reine Massenmehrungen. Die Durchführung der zusätzlichen Arbeiten hängt sehr eng mit der Durchführung des Hauptauftrags zusammen, ein Wechsel des Auftragnehmers wäre daher mit beträchtlichen Zusatzkosten verbunden. Die Nachträge waren vor Vergabe nicht erkennbar, da ein Umbau im Bestand immer mit Unwägbarkeiten verbunden ist. Die Nachträge fallen unter § 2 Abs. 3 und Abs. 5 VOB/B.

VII.2.3. Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 202 685,96 EUR

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 227 080,57 EUR