

323626-2026 - Contract modification

Germany – Railway construction works – 16FEI19701 Los 3 B007 Oberbau freie Strecke Nord uns Süd (Bereich Baschaide bis Rastatt Süd)

OJ S 91/2026 12/05/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG

Email: erik.mannal@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: 16FEI19701 Los 3 B007 Oberbau freie Strecke Nord uns Süd (Bereich Baschaide bis Rastatt Süd)

Description: Bauarbeiten für die Anbindung des Tunnel Raststatt an das bestehende Streckennetz

Procedure identifier: bf3d6e32-5e59-4196-9e2b-23d870df2a8d

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Rastatt

Country subdivision (NUTS): Rastatt (DE124)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Los 3 GWW Tunnelportal Süd bis Rastatt Süd

Description: LV 33

Internal identifier: 16FEI19701 - Los 3

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Rastatt (DE124)

Country: Germany

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 60 000,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Bietergemeinschaft B007

Tender:

Tender identifier: 16TEI19701

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 16FEI19701 BieGe B007

Date of the conclusion of the contract: 20/12/2016

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 455255-2016

Identifier of the modified contract: 16FEI19701 BieGe B007

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: MKA O 45 Da es sich hier um eine erweiterte Vermessungsleistung zum Bauvertrag der ARGE Freie Strecke handelt, sind diese Leistungen als Zusammenhangsarbeiten erforderlich. Die Leistungen (zusätzliche Verdichtung Festpunktfeld, erweiterte Bestandsvermessung und Zusammenführung der Vermessung OLA mit den Daten der Freien Strecke) sind zur mangelfreien Erbringung der Hauptvertragsleistung notwendig. Die Leistungen sind zur Weiterführung aller mit dem Bau der Gesamttrasse in Verbindung stehenden Leistungen erforderlich. Synergieeffekte aus den anderen noch zu erbringenden Leistungen sind vorhanden. Somit können diese Leistungen nur beim AN ARGE Freie Strecke angesiedelt werden. Bei einer getrennten Vergabe wäre eine erneute BE mit zusätzlichen Gerätetransporten erforderlich. Behinderungen durch einen zusätzlichen Dritten im Baufeld wären zur Erbringung der Gesamtleistung nicht zu vermeiden. Das Gewährleistungsrisiko für die Gesamt-Neubautrasse in diesem Bereich wäre nicht mehr zuzuordnen.

7.1.1. Change

Description of modifications: MKA O 45 Gemäß Bauvertrag waren die Bestandsvermessung und die Festpunktverdichtung nur zum Teil ausgeschrieben. In einer Abstimmungsbesprechung bezüglich der Bestandsvermessung der gebauten Anlagen (Leistungen Firma RPS - OLA-Maste mit Gleisvermarkungspunkten und Leistungen ARGE Freie Strecke, Festpunktaufnahme und Bestandsvermessung) wurde DB intern festgelegt, dass die vermessungstechnischen Aufnahmen dazu als Zusammenhangsarbeiten von einem Vermesser erbracht werden sollten. Da die Hauptvermessungsleistungen hierzu bei der ARGE Freie Strecke ausgeschrieben sind und hier auch eine zusätzliche Vermessungsleistung für eine Festpunktverdichtung und Abnahmevermessungen für zusätzliche Weichen und ergänzende Schlussvermessungen mit Bestandsdokumentation der zusätzlichen Leistungen erforderlich werden, wurden diese Leistungen bei der ARGE Freie Strecke angesiedelt. Hintergrund dabei ist, dass für die Bestandsvermessung bzw. vermessungstechnische Aufnahme der gebauten Anlagen und anschließende Übergabe an das Datenmanagement der DB sowohl Vermessungsleistungen der ARGE Freie Strecke als auch Vermessungsleistungen der Fa. RPS notwendig sind, die später in eine Datenart zusammengeführt werden müssen. Die Vermessungsleistungen beziehen sich dabei auf die Leistungen aus dem Bauvertrag der ARGE Freie Strecke zuzüglich des Teiles der Vermessung, der für die Gleisvermarkung (OLA-Maste) erforderlich wird. Diese Leistungen waren nach Bauvertrag so nicht vorgesehen. Da die Arge Freie Strecke mit den gesamten Tiefbauarbeiten und der dazugehörigen Vermessung beauftragt ist, sind diese zusätzlichen Leistungen als Zusammenhangsarbeiten zu sehen und zur Erbringung der Gesamtvertragsleistungen unbedingt erforderlich. Nur so kann ein funktionstüchtiger Gesamtausbau gewährleistet werden.

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0000

8. Organisations

8.1. ORG-0000

Official name: DB Netz AG

Registration number: XXXX

Town: Frankfurt am Main

Postcode: 60486

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Email: erik.mannal@deutschebahn.com

Telephone: 000

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0001

Official name: Bietergemeinschaft B007

Registration number: XXX

Town: Frankfurt am Main

Postcode: 60486

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Email: info@groetz.de

Telephone: 000

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Registration number: XX

Town: Bonn

Postcode: 52123

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 8647c729-b248-4307-b37b-113f28416e5c - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 09/05/2026 22:46:43 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 323626-2026

OJ S issue number: 91/2026

Publication date: 12/05/2026