

730569-2026 - Ändring av kontrakt och ramavtal

Polen – Vägbygge – Roboty budowlane związane z Łapy-Roszki Wodźki-Wysokie Mazowieckie-budowa i rozbudowa DW Nr 681, 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inż. i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic

OJ S 205/2026 22/10/2026

Meddelande om ändring av kontrakt eller ramavtal

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

E-postadress: zamowienia@pzdw.wrotapodlasia.pl

2. Förfarande

2.1. Förfarande

Titel: Roboty budowlane związane z Łapy-Roszki Wodźki-Wysokie Mazowieckie-budowa i rozbudowa DW Nr 681, 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inż. i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic

Beskrivning: Roboty budowlane związane z „Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681, Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic”. Szczegółowy opis zawarto w SWZ.

Förfarandets identifierare: 805801e1-8a7b-4fc5-a884-ec2e04d44f54

Intern identifierare: WZP.2510.5.2023

2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Huvudklassificering (cpv): 45233120 Vägbygge

Ytterligare klassificering (cpv): 45221111 Byggnation av vägbro, 45231400

Anläggningsarbeten för kraftledningar, 45232300 Uppförande och tillhörande arbeten för telefon- och kommunikationsledningar, 45330000 Rörmokeriarbeten, 90700000 Miljötjänster

2.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): Białostocki (PL841)

Land: Polen

Kompletterande information: Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji zamówienia zostały zawarte w SWZ.

2.1.4. Allmänna upplysningar

Rättslig grund:

Direktiv 2014/24/EU

5. Del (anbudsområde)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0000

Titel: Roboty budowlane związane z Łapy-Roszki Wodźki-Wysokie Mazowieckie-budowa i rozbudowa DW Nr 681, 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inż. i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic

Beskrivning: Roboty budowlane związane z „Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681, Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic”. Szczegółowy opis zawarto w SWZ.

Intern identifierare: WZP.2510.5.2023

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Huvudklassificering (cpv): 45233120 Vägbygge

Ytterligare klassificering (cpv): 45221111 Byggnation av vägbro, 45231400

Anläggningsarbeten för kraftledningar, 45232300 Uppförande och tillhörande arbeten för telefon- och kommunikationsledningar, 45330000 Rörmokeriarbeten, 90700000 Miljötjänster

5.1.2. Leveransplats

Postadress: DW Nr 681,682 i 678 na odcinku Łapy- Roszki Wodźki-Wysokie Mazowieckie

Ort: Białystok

Postnummer: 15-620

Del av land (NUTS): Białostocki (PL841)

Land: Polen

Kompletterande information: Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji zamówienia zostały zawarte w SWZ.

5.1.3. Uppskattad löptid

Varaktighet: 20 Månader

5.1.6. Allmänna upplysningar

Upphandlingsprojekt som helt eller delvis finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA : ja

5.1.15. Metoder

Ramavtal:

Upphandlingen avser inte ett ramavtal

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Prövningsorganisation: Krajowa Izba Odwoławcza

Information om tidsfrist för prövning: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Terminy wniesienia odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie; 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Na zasadach określonych w art. 590 ustawy Pzp od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Krajowa Izba Odwoławcza
Organisation som undertecknar kontraktet: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

6. Resultat

Värdet av alla de kontrakt som tilldelas i det här förfarandet: 369 750 000,00 PLN

6.1. Resultat – delkontraktets id: LOT-0000

6.1.2. Information om vinnarna

Verklig ägare:

Officiellt namn: STRABAG Sp. z o.o.

Anbud:

Identifierare för anbudsgivare: STRABAG Sp. z o.o.

Identifierare för del eller grupp av delar: LOT-0000

Värde på upphandlingen: 369 750 000,00 PLN

Anbudet rangordnades: ja

Anbudets rang: 1

Information om kontraktet:

Identifierare för kontraktet: Umowa Nr WZP.2510.7.2024

Titel: Roboty budowlane związane z Łapy-Roszki Wodźki-Wysokie Mazowieckie-budowa i rozbudowa DW Nr 681, 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inż. i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic

7. Kontraktsändring

7.1. Kontraktsändring

Identifierare för tidigare kontraktstilldelningsmeddelande: 287425-2024

Identifier för det ändrade avtalet: Umowa Nr WZP.2510.7.2024

Skäl till ändringen: Behov av ytterligare byggentreprenader, tjänster eller varor från den ursprungliga leverantören

Beskrivning: 1. Na podstawie § 23 ust. 1 i ust. 4, w związku z § 25 ust. 3 pkt 4) umowy Nr WZP. 2510.7.2024 z dnia 06.05.2024 r. (zwanej dalej Umową) z powodu wystąpienia robót dodatkowych Strony przeprowadziły ustalenia ujęte w: 1) Protokole Konieczności Nr 03/W/KD /681.682.678/10/2026 wykonania robót dodatkowych z dnia 15.10.2026 r. - w wyniku czego Strony postanowiły podwyższyć wynagrodzenie umowne Wykonawcy o kwotę 915 496,03 zł netto 2. W związku ustaleniami, o których mowa w ust. 1 Strony zgodnie postanawiają, że § 4 ust. 2 Umowy otrzymuje następujące brzmienie: „2. Wynagrodzenie umowne ryczałtowe wynikające z Umowy ustala się na kwotę: 369 851 690,29 zł + 23 % VAT tj. 85 065 888,77 zł = 454 917 579,06 zł (brutto) (słownie zł brutto: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemnaści tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 06/100).” 3. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie odbywała się zgodnie z postanowieniami Umowy, z zastrzeżeniem, że: 1) Wykonawca na fakturze wyodrębni pozycję obejmującą wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 2) rozliczenie kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi w okresie rozliczeniowym, który na dzień zawarcia niniejszego Aneksu nie został rozliczony. Wykonawca uwzględni kwotę, o której mowa w ust. 1, w dokumentach rozliczeniowych za ten okres. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1, nastąpi wraz z wynagrodzeniem należnym za ten okres rozliczeniowy, na zasadach i w terminie określonych w Umowie.

7.1.1. Ändring

Beskrivning av ändringarna: 1. Na podstawie § 23 ust. 1 i ust. 4, w związku z § 25 ust. 3 pkt 4) umowy Nr WZP.2510.7.2024 z dnia 06.05.2024 r. (zwanej dalej Umową) z powodu wystąpienia robót dodatkowych Strony przeprowadziły ustalenia ujęte w: 1) Protokole Konieczności Nr 03/W/KD/681.682.678/10/2026 wykonania robót dodatkowych z dnia 15.10.2026 r. - w wyniku czego Strony postanowiły podwyższyć wynagrodzenie umowne Wykonawcy o kwotę 915 496,03 zł netto 2. W związku ustaleniami, o których mowa w ust. 1 Strony zgodnie postanawiają, że § 4 ust. 2 Umowy otrzymuje następujące brzmienie: „2. Wynagrodzenie umowne ryczałtowe wynikające z Umowy ustala się na kwotę: 369 851 690,29 zł + 23 % VAT tj. 85 065 888,77 zł = 454 917 579,06 zł (brutto) (słownie zł brutto: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemnaści tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 06/100).” 3. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie odbywała się zgodnie z postanowieniami Umowy, z zastrzeżeniem, że: 1) Wykonawca na fakturze wyodrębni pozycję obejmującą wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 2) rozliczenie kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi w okresie rozliczeniowym, który na dzień zawarcia niniejszego Aneksu nie został rozliczony. Wykonawca uwzględni kwotę, o której mowa w ust. 1, w dokumentach rozliczeniowych za ten okres. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1, nastąpi wraz z wynagrodzeniem należnym za ten okres rozliczeniowy, na zasadach i w terminie określonych w Umowie.

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officiellt namn: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Registreringsnummer: 5422542016

Postadress: ul. Elewatorska 6

Ort: Białystok

Postnummer: 15-620

Del av land (NUTS): Białostocki (PL841)

Land: Polen

Kontaktpunkt: Małgorzata Tomkiel

E-postadress: zamowienia@pzd.wrotapodlasia.pl

Tfn: +48 856767139

Webbadress: <https://bip-pzd.wrotapodlasia.pl/>

Den här organisationens roller:

Upphandlare

Organisation som undertecknar kontraktet

8.1. ORG-0006

Officiellt namn: Krajowa Izba Odwoławcza

Registreringsnummer: 5262239325

Postadress: ul. Postępu 17a

Ort: Warszawa

Postnummer: 02-676

Del av land (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Land: Polen

E-postadress: odwolania@uzp.gov.pl

Tfn: (22) 458 78 01

Webbadress: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

Den här organisationens roller:

Prövningsorganisation

Organisation som ger mer information om provningsförfaranden

8.1. ORG-0007

Officiellt namn: STRABAG Sp. z o.o.

Registreringsnummer: 5210421928

Postadress: ul. Parzniewska 10

Ort: Pruszków

Postnummer: 05-800

Del av land (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)

Land: Polen

E-postadress: pl_office.strabag@strabag.com

Tfn: +48 22 71 44 800

Den här organisationens roller:

Anbudsgivare

Vinnare av de här delkontrakten: LOT-0000

8.1. ORG-0000

Officiellt namn: Publications Office of the European Union

Registreringsnummer: PUBL

Ort: Luxembourg

Postnummer: 2417
Del av land (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxemburg
E-postadress: ted@publications.europa.eu
Tfn: +352 29291
Webbadress: <https://op.europa.eu>
Den här organisationens roller:
TED eSender

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: 9baf4b3f-d19e-4117-a0dd-255cc39ccb4d - 01
Formulärtyp: Ändring av kontrakt och ramavtal
Meddelandetyp: Meddelande om ändring av kontrakt eller ramavtal
Meddelandets undertyp: 38
Avsändningsdatum för meddelandet: 21/10/2026 06:43:23 (UTC+00:00) Västeuropeisk tid
Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: polska
Meddelandets publiceringsnummer: 730569-2026
EUT S-nummer: 205/2026
Publiceringsdatum: 22/10/2026