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201553-2025 - TpoTtroTroinon cuupaocng

Meppavia — KATOOKEUAOTIKES EPYOTIES VIO O15NPodpoMIKES Yépupes — ABS 462 BA3, Neubau EU
Spellener Strale

OJ S 62/2025 28/03/2025

N'vwoTtoTtroinon Tpotromroinong ocuufaong

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouacia: DB Netz AG (Bukr 16)
Email: tanja.t.hoffmann@deutschebahn.com

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: ABS 462 BA3, Neubau EU Spellener StralRe
Mepiypaen: Neubau einer Stahlbetonbriicke
AvayvwpioTiké dladikaciag: 66030c82-830d-4178-9555-b0c9db130062
EowTtepikd avayvwploTiko: 23FEI67208

21.1. ZKotroég
XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
KoOpia tagivopnon (cpv): 45221112 KataoKEUQOTIKES EPYATIES yIa O1ONPOOPOUIKES YEQUPES

2.1.2. Tomog ekTéAeong
MoAn: Voerde
TayxudpOoWIKOG KWAIKAG: 46562
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Wesel (DEA1F)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TAnpo@opicg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/25/EE
sektvo -

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
TitAog: ABS 462 BA3, Neubau EU Spellener Strale
Mepiypaer): Neubau einer Stahlbetonbriicke
EowTtepikd avayvwploTikO: 3123db86-7375-4754-b531-f69c3364ecfe

5.1.1. ZKomroég
XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
KoOpia tagivopnon (cpv): 45221112 KataoKeUQOTIKES EPYATiES yIa O1ONPOOPOUIKES YEQUPES

5.1.3. EkTIpWpMEVN SidpKEIa
Huepopnvia évapéng: 02/10/2023
Huepopnvia ARgnc diapkelag: 28/02/2027
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5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdocig (ZAX): val
MpbdoBeTeg TANpoYopics: Zusatzliche Informationen: Folgende Erklarungen sind im Offenen
Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem
Teilnahmeantrag abzugeben. Zusatzliche Unterlagen sind nicht erwlinscht: Die interessierten
Wirtschaftsteilnehmer missen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Auftragen
interessiert sind; die Auftrage werden ohne spatere Veroéffentlichung eines Aufrufs zum
Wettbewerb vergeben. Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben
den zuvor genannten Erklarungen/Nachweisen folgende weitere Erklarungen/Nachweise
erforderlich: 1. Erklarung, ob und inwieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurblro
(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche
Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurblros) oder
wirtschaftliche Abhangigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne
Mitglied eine entsprechende Erklarung abzugeben hat. Beauftragte(s) Ingenieurbiro(s): 1. 2.
3. Der Auftraggeber behalt sich vor, Angebote von Bietern auszuschlieRen, die unter
Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurburos erstellt wurden. Gleiches gilt,
wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbiro eine gesellschaftsrechtliche
/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhangigkeit besteht. Fragen zu den
Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem
Auftraggeber unter Berucksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung
spatestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der
Teilnahmeantrage moglich ist. Der Auftraggeber behalt sich vor, nicht rechtzeitig gestellte
Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur
Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeantrage zu beantworten. Der
Auftraggeber behalt sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor. Bei Durchflihrung eines
Verhandlungsverfahrens behalt sich der Auftraggeber die Moglichkeit vor, den Auftrag auf der
Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Fir den Fall,
dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten
Angebots aufgefordert werden, behalt das Angebot der 1. Angebotseroffnung einschl. der
Nebenangebote weiterhin Gultigkeit. Das gilt sowohl fur den Fall, dass der Bieter fristgemaf
ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch fir den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes
Angebot nicht oder nicht fristgemal vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste
Angebot (des Bestbieters) erteilt. Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer
Auftragsvergabe in einem Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden. Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU SektVO

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppdoeig
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppBaoewy: Kauia otpaTtnyikr dnuooia ocuupacn

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppdoewv
‘Opol Tng ouupaong:
H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
Opol oxeTIKA pE TNV eKTEAEON TNG oUPPBaong: Entfallt
HAekTpOVIKH TIHOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai
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©a xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val
XpnuaToolkovouikég puBuioeig: Die Zahlungsbedingungen gelten gemaf Vergabeunterlagen.

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYR
Opyaviouog Tpoo@uyng: Vergabekammer des Bundes
MAnpo@opieg oxeTIKA e TIG TTPoBeoicg eTaveEéTaong: Die Geltendmachung der
Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprifungsverfahren ist fristgebunden. Es
wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach
Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen
Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt
werden.
Opyaviouog TTapoxrs TTPOCBETWY TTANPOPOPIWY OXETIKA YE TN dladikagia dnuoaiwy
oupBdoewv: DB Netz AG (Bukr 16)
Opyaviouog TTapoxnG TTEPICTOTEPWV TTANPOPOPIWY TWV BIAdIKATIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer des Bundes

6. AtTroTeAéopara

6.1. ATroTéAeopa — avayvwpIioTIKO TrapTidag: LOT-0001

6.1.2. TAnpo@opieg OXETIKA ME TOUG VIKNTEG
NIKnTAG:
Etrionun ovouacia: Amand Bau NRW GmbH & Co. KG
Mpooyopad:
AvayvwpIioTIKé TTpoopopdg: 2023907699
AvayvwpIoTIKO TTapTidag r} ouddag rapTtidwv: LOT-0001
Atia Tng Tpoogopdg: 0,00 EUR
YtrepyoAaRia: Aev €xel akdun TTPOCdIoOPIoTEN
MAnpo@opieg OXETIKA e TN ocUMBAON:
AvayvwpIoTIKOG KwAIKOG TG ouupBaong: CON-0001 - Amand Bau NRW GmbH & Co. KG
Huepopnvia emAoyAg Tou viknTh: 08/09/2023
Huepopnvia ouvaywng Tng ocuupaong: 19/09/2023

7. Tpotrotroinon

7.1. TpomoTroinon
AvayvwpIOoTIKO TNG TTPONyouuevnG €100TT0iNoNG avaBeong cuppBaong: 571370-2023
AvayvwpIioTIKO TOu TpoTroTroinuévou ouuBoAaiou: CON-0001
Nbéyog TpoTroTToinong: AvAaykn yia CUPTTANPWUATIKA €pya, UTTNPETIEG 1) TTPOPNABEIEG ATTO TOV
apxIKO avTICUPPBOAAOUEVO.
Mepiypaen: MKAO2_ 03 07_09: Da der AN mit allen Geratschaften Vor Ort war und er in der
Baumalinahme war, war es zielfihrender den AN vor Ort mit der Umsetzung zu Beauftragen.
Die notigen Gerate des AN sind bereits vor Ort. Eine Anlieferung durch Dritte wirde zu
Zeitverzug und zusatzlichen Kosten fihren.

7.1.1. AAAayn
Mepiypaen Twv TpoTrotroifoswyv: MKAO2_03_: Da die Entsorgung durch uns erfolgt und eine
Haufwerksbeprobung durchgefiihrt werden muss, musste der Aushub zwischengelagert um im
Anschluss beprobt werden zu kénnen. Erst dann, kann der Aushub entsorgt werden. //
MKAO7: Die Herstellung der Baustellenzufahrt war zwingend nétig. Der urspriingliche Zugang
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war durch parallele Arbeiten behindert und somit musste ein neuer Zugang zu Baustelle
errichtet werden. // MKAQ9: Die Herstellung der Baustellenzufahrt war zwingend nétig. Der
ursprungliche Zugang war durch parallele Arbeiten behindert und somit musste ein neuer
Zugang zu Baustelle errichtet werden. Diese unbefestigte Oberflache musste vorbereitend
entsprechend profiliert werden.

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouacia: DB Netz AG (Bukr 16)
ApiBudg karaxwpliong: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Tayudpopuikn dieuBuvon: Adam-Riese-Stralle 11-13
MéAN: Frankfurt Main
TaxudpouIKOG KwdIKag: 60327
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Xwpa: Meppavia
MpéowTro emikoivwviag: FE.EI-W-B
Email: tanja.t.hoffmann@deutschebahn.com
TnAépwvo: +49 20330171758
dag: +49 6926557894
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
ouppBacewv

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaoia: Vergabekammer des Bundes
ApiBudg kataxwpliong: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Taxudpouikr dicubuvon: Kaiser-Friedrich-Stralte 16
MéAN: Bonn
TaxudpopIkog KwdIkag: 53113
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
TnAépwvo: +49 22894990
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
Opyaviouog TTpoouUyng
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

8.1. ORG-0003
Etrionun ovouacia: Amand Bau NRW GmbH & Co. KG
ApIBudg kataxwpliong: 42994bc7-faee-406d-983c-293a4ef0b52f
Taxudpouikr) dieuBuvon: Borsigstralie 6-8
MoAn: Ratingen
TayxudpouIkog kwdikag: 40880
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Mettmann (DEA1C)
Xwpa: Meppavia
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
TnAépwvo: +49
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Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
Mpoopépwv
NIKnTAG auTwv Twv TTapTidwyv: LOT-0001

8.1. ORG-0004
Etrionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
MéAN: Bonn
TaxudpopIkKog KwdIkag: 53119
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpogopicg TTpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/EKDOOT TTPOKNPUENG: d6a7bcad-7baa-4f43-ba9b-dc644c6e7c65 - 01

Eidog evrutrou: TpoTtrotroinon cupBaong

Eidog mrpokApu¢ng: NvwoToTroinon TpoTroTTroinong ocuupaong

YTroe€idog mrpokApuéng: 39

Huepopnvia atmooToAg TnG Tpoknpuéng: 27/03/2025 14:29:26 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwPIng, Bepivi) wpa Autikng EupwPIng

MAWooEeg OTIG OTToIEG dIOTIBETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApiBud¢g dnpoaicuong Tng TTpoknRpugns: 201553-2025

ApiBudég Teuxoug EE S: 62/2025

Huepopnvia dnuocicuong: 28/03/2025
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